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ABSTRAK 
 
Green Road adalah suatu konsep pembangunan berkelanjutan sebuah jalan 
yang menerapkan prinsip ramah lingkungan (ecologically sustainable), 
berkeadilan social (socially equitable), dan efisien secara ekonomi (economically 
efficient), dimulai dari tahap pembiayaan, perencanaan, desain, konstruksi, dan 
pemeliharaan jalan, serta penanganan dampak perubahan iklim. Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang belum pernah 
melakukan pembangunan jalan green road, karena belum pernah menyusun 
konsepnya. 
Seiring hal tersebut, perlu upaya implementasi titik temu antara konsep 
green road dengan spesifikasi umum yang sesuai kultur sosial, budaya, geografis, 
serta kapasitas kemampuan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, 
dan yang bisa dijadikan usulan penerapan konsep green road untuk jalan menuju 
Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. 
Metode penelitian untuk usulan penerapan konsep green road ini, 
dilakukan dengan alat analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk 
menentukan tahapan prioritas kegiatan kerja, dan dengan menggunakan analisis 
Regresi Linear serta analisis Future Value (FV) untuk menyusun estimasi 
besarnya anggaran dan masa waktu kegiatan kerja pembangunannya. 
Penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan hasil, bahwa tahapan 
urutan prioritas kegiatan kerjanya adalah : 1) Pengadaan  Lahan untuk Jalan 
Green Road ; 2)Pembangunan Badan Jalan Green Road ; 3) Pemasangan Rambu-
Rambu dan Marka Jalan ; 4) Pembangunan Drainase dan Resapan Air ; 5) 
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) ; 6 )Pembangunan Trotoar / 
Jalur Pejalan Kaki ; 7) Pembangunan Jalur bagi Pesepeda ; 8) Penanaman Pohon 
di sepanjang Trotoar dan Jalur Pesepeda, serta Ruang Terbuka Hijau ; 9) 
Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan Tanah dari Longsor ; 10) 
Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi pejalan kaki ; 11) Pembangunan Kolam 
Penampungan Air ; 12) Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan ; 13) 
Pembangunan Area Parkir Pesepeda, dan prediksi masa waktu pembangunan jalan 
green road akses bandar udara Blimbingsari adalah 5 (lima) tahun, dimulai dari 
tahun 2017 sampai 2021, dengan penghematan sebesar Rp. 11.183.582.213,-. 
Kata Kunci : konsep, green road, pembangunan berkelanjutan, akses bandar 
udara Blimbingsari 
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ABSTRACT 
 
Green Road is a concept of sustainable development a way that applies the 
principle of ecologically sustainable, socially equitable, and economically 
efficient, starting from the stage of the financing, planning, design, construction, 
and maintenance of roads, as well as the impact of climate change. Banyuwangi 
regency government is one of the districts that have never done a green road 
construction road, having never compose concept. 
As it is, it is necessary efforts to implement the links between the concept 
of green road with the general specifications corresponding social culture, 
cultural, geographic, and capacity capabilities Budgets Local Government 
Banyuwangi, and which can be used as the proposed implementation of the 
concept of green road for the road to the airport Blimbingsari District 
Banyuwangi. 
The research method to the proposed implementation of the concept of 
green road, conducted with analytical tools Analytical Hierarchy Process (AHP) 
to determine the stage of priority work activities, and by using analysis of linear 
regression and analysis of Future Value (FV) to draw up estimates of the size of 
the budget and time period work activities development. 
Research has been done concludes that stages its order of priority activities 
are: 1) Land Acquisition for Road Green Road; 2) Development Agency Green 
Street Road; 3) Installation of signs-signs and Marka Street; 4) Construction of 
Drainage and Watershed; 5) Installation of street lighting lamps (LPJU); 6) 
Construction of Sidewalks/Pedestrian; 7) Development Paths for cyclists; 8) 
Planting trees along the Sidewalks and Trails Cyclists and Green Open Space; 9) 
Planting Vetiver Grass as Soil Retention of landslide; 10) Construction of seating 
facilities for pedestrians; 11) Construction of Swimming Shelter Water; 12) 
Installation Construction Noise Mitigation; 13) Cyclists Parking Area 
Development, and the prediction of future road construction time green airport 
access road Blimbingsari is 5 (five) years, starting from 2017 until 2021, with 
savings of Rp. 11.183.582.213,-. 
 
 
Keywords : concept, green road, sustainable development, access to airports  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Kabupaten Banyuwangi yang terletak di ujung Timur pulau Jawa, dalam 7 
tahun terakhir telah terbukti mampu menunjukkan peningkatan  perekonomiannya 
melalui sektor pariwisata. Guna menunjang berhasilnya pemberdayaan sektor 
pariwisata tersebut, salah satu langkah yang turut berperan secara nyata adalah 
adanya keberadaan Bandar Udara Blimbingsari yang berfungsi untuk sarana 
transportasi lewat udara.  
Kondisi fakta yang terjadi, akses jalan untuk masuk menuju Bandar Udara 
Blimbingsari selama ini masih menggunakan jalan yang telah ada, yang belum 
sepenuhnya mendukung peran arti pentingnya arti keberadaan Bandar Udara 
Blimbingsari, sehingga diperlukan pembangunan akses jalan baru yang lebih 
efisien, efektif, cepat, tepat, hemat, serta berorientasi pada peningkatan nilai sosial 
dan budaya lokal. Realitanya, area wilayah di sekitar Bandar Udara Blimbingsari, 
adalah area wilayah yang sejuk dipenuhi pepohonan, maka pertimbangan akses 
jalan yang ramah lingkungan harus juga menjadi titik fokus pembangunan akses 
jalan tersebut dan didalam UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan, secara langsung 
peraturan tersebut sebenarnya sudah mengisyaratkan agar pembangunan jalan 
Indonesia menjadi lebih ramah lingkungan. 
Green Road, atau ada yang mengenalnya dengan istilah jalan hijau, adalah 
suatu konsep jalan yang ramah lingkungan dan arti dari  green road sendiri itu 
adalah kegiatan penyelenggaraan jalan yang menerapkan prinsip lingkungan 
dimulai dari tahap pembiayaan, perencanaan, desain, konstruksi dan pemeliharaan 
jalan. serta penanganan dampak perubahan iklim. Sedangkan prinsip lingkungan 
adalah prinsip yang mengedepankan dan memperhatikan unsur pelestarian 
lingkungan seperti pemanfaatan secara efektif dan efisien  sumber daya air dan 
energi, pengurangan limbah dan polusi, serta pensinergisan lingkungan alami dan 
buatan (Nanda, 2013). 
A Greenroad is defined as roadway project that has been designed and 
constructed to a level of sustainability that is substantially higher than current 
2 
 
common practice (Green Roads Manual V 1.5., 2011). Green road didefinisikan 
sebagai proyek jalan yang telah dirancang dan dibangun untuk tingkat 
keberlanjutan yang secara substansial lebih tinggi dari praktek umum saat ini. 
Definisi pembangunan berkelanjutan yang sudah disusun didalam maupun 
di luar negeri yang disahkan menjadi Undang-Undang seperti, Undang-Undang 
No. 6/1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 menunjukkan bahwa pada 
dasarnya definisi pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip yang sama. 
Prinsip tersebut adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengganggu 
kebutuhan dimasa mendatang. Definisi tersebut terdapat pula dalam Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup (2009) dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 
(2010). Dengan demikian, terlihat konsistensi peraturan internasional dengan 
peraturan yang ada di Indonesia. 
Selama ini pembangunan infrastuktur ke-PU-an akibat ketersediaan 
anggaran pemerintah kabupaten yang belum memadai untuk terwujudnya 
pembangunan yang ideal sesuai pedoman, peraturan, ataupun petunjuk teknis 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa sisi yang belum 
memadai tersebut antara lain pada sisi penerangan jalan, mitigasi polusi dan 
kebisingan, penyediaan pemisahan ruang antara jalan kendaraan bermotor, jalan 
pesepeda dan pejalan kaki, hingga penanaman serta penataan pohon, apalagi 
kecenderungan yang terjadi adalah penanaman serta penataan pohon tersebut 
biasanya ditangani oleh dinas lain yang terpisah dengan Dinas Pekejaan Umum. 
Atas dasar hal tersebut, perlu kiranya dirumuskan usulan solusi yang bisa 
menjadi titik temu antara pedoman atau spesifikasi pembangunan/pengembangan 
jalan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, ketersediaan 
anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk pembangunan/ 
pengembangan jalan dan manual pembangunan atau penilaian jalan green road 
dari Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, ataupun juga dari lembaga 
pengembang green road internasional, seperti I-LAST, Greenroads, ataupun 
INVEST-Vicroads, sehingga masyarakat tetap bisa tenang dan nyaman mulai dari 
proses perencanaan, proses pembangunan, sampai pasca pembangun. Dengan 
pertimbangan inilah maka penelitian ini perlu dilakukan. 
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1.2. Perumusan Masalah 
Green Road adalah kegiatan penyelenggaraan jalan yang menerapkan 
prinsip lingkungan dimulai dari tahap pembiayaan, perencanaan, desain, 
konstruksi, dan pemeliharaan jalan. serta penanganan dampak perubahan iklim. 
Penerapan Green Road dapat menciptakan nilai dari beberapa aspek 
berkelanjutan (sustainable), yaitu aspek lingkungan, sosial dan peningkatan 
ekonomi.  Sedangkan prinsip lingkungan adalah prinsip yang mengedepankan dan 
memperhatikan unsur pelestarian lingkungan seperti pemanfaatan secara efektif 
dan efisien  sumber daya air dan energi, pengurangan limbah dan polusi, dan 
pensinergisan lingkungan alami dan buatan (Nanda, 2013). 
Selain aspek lingkungan, yang ditinjau dalam konsep green road, adalah 
juga mengenai aspek sosial dan aspek ekonomi, yang dilakukan sepanjang tapak 
proyek selama tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan sampai tahap pasca 
konstruksi.  
Dalam kenyataannya, menganalisis ketiga aspek tersebut harus bijak, 
karena dalam konteks pelaksanaanya, juga harus memperhatikan, mengkalkulasi 
dan mempertimbangkan faktor alokasi ketersediaan besaran anggaran Pemerintah 
Daerah Kabupaten Banyuwangi, dengan cara menyusun konsep spesifikasi 
kriteria green road yang sesuai dengan potensi kapasitas kemampuan dan keadaan 
yang ada. 
Oleh sebab itulah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanakah bentuk susunan komponen spesifikasi umum pembangunan 
jalan yang ramah lingkungan (ecologically sustainable), berkeadilan sosial 
(socially equitable), dan efisien secara ekonomi (economically efficient), yang 
sesuai dengan pedoman atau dasar dari Kementerian Pekerjaan Umum ? 
2. Bagaimanakah bentuk konsep hasil kajian teori tentang profil pembangunan 
jalan green road yang dirancang oleh lembaga green road internasional ? 
3. Bagaimanakah implementasi titik temu antara konsep green road dengan 
spesifikasi umum yang sesuai kultur sosial, budaya, geografis, serta kapasitas 
potensi kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, dan yang 
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bisa dijadikan usulan penerapan konsep green road untuk jalan menuju 
Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi ? 
4. Apakah nilai tambah dari konsep green road untuk jalan menuju Bandar 
Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Dari hasil penelitian diharapkan mendapatkan sebuah konsep dalam 
pembangunan jalan menuju Bandar Udara Blimbingsari. Adapun beberapa tujuan 
dari penelitian ini yaitu :  
1. Menganalisis dan menguraikan bentuk susunan komponen spesifikasi umum 
pembangunan jalan yang ramah lingkungan (ecologically sustainable), 
berkeadilan social (socially equitable), dan efisien secara ekonomi 
(economically efficient), yang sesuai dengan pedoman atau dasar dari 
Kementerian Pekerjaan Umum.  
2. Melakukan kajian untuk mengetahui bentuk konsep hasil kajian teori tentang 
profil pembangunan jalan green road yang dirancang oleh lembaga green 
road internasional. 
3. Memaparkan implementasi titik temu antara konsep green road dengan 
spesifikasi umum yang sesuai kultur sosial, budaya, geografis, serta kapasitas 
potensi kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan yang 
bisa dijadikan usulan penerapan konsep green road untuk jalan menuju 
Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.  
4. Mengetahui nilai tambah dari konsep green road untuk jalan menuju Bandar 
Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi dalam pembangunan yang mempunyai konsep green 
road. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan, yaitu:  
1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan karya ilmiah yang dapat 
memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagai bahan 
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pertimbangan dan keputusan pembangunan green road bagi pembangunan 
jalan yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. 
2. Menggambarkan dan memaparkan spesifikasi tepat dan tertuang di dalam 
usulan konsep green road untuk jalan menuju Bandar Udara Blimbingsari, 
yang didalamnya juga mendeskripsikan secara kualitatif dengan dasar literatur 
yang ada, termasuk literatur dasar hukum untuk penerapan aspek 
pembangunan berkelanjutan dalam green road yang ramah lingkungan. 
 
1.5. Ruang Lingkup Penelitian 
1.5.1. Batasan Penelitian 
Agar penelitian dan penulisan tesis ini menjadi terarah dan tetap pada 
fokusnya, maka penelitian ini membatasinya dalam ruang lingkup pembahasan, 
yaitu :  
1. Konsep Green Road ini memperhatikan lingkup aspek lingkungan, sosial dan 
ekonomi serta kriteria yang ada di dalamnya. 
2. Menggunakan analisis deskriptif  kualitatif dan kuantitatif yang berdasar pada 
studi pustaka/literatur, serta data-data pembangunan jalan yang ada. 
3. Obyek penelitian adalah jalan menuju Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten 
Banyuwangi. 
4. Trase jalan Badean – Pacemengan – Blimbingsari.  
 
1.5.2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, dengan batasan obyek 
penelitian secara teknis adalah pada Trase jalan Badean – Pacemengan – 
Blimbingsari. Gambar peta ruas jalan dan gambar lokasi obyek penelitian, dapat 
dilihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2. 
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Gambar 1.1.  Peta Lokasi Obyek Penelitian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{ 
Gambar 1.2. Peta Ruas Jalan Kabupaten Banyuwangi  
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BAB 2  
KAJIAN PUSTAKA 
 
2.1. Pengertian Jalan 
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 
lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 
jalan lori, dan jalan kabel (UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan). 
Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan 
penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta 
lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar 
tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk 
dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan 
keamanan nasional, serta membentuk struktur  ruang dalam rangka mewujudkan 
sasaran pembangunan nasional (UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan). 
Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan 
keselamatan, keserasian, keselarasan dan  keseimbangan, keadilan, transparansi 
dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan 
kemitraan (UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan). 
 
2.2. Sistem Jaringan Jalan 
Sistem jaringan jalan adalah suatu kesatuan ruas-ruas jalan yang saling 
mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang 
berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki. Berdasarkan 
sistem, jaringan jalan dikelompokkan menjadi : 
1. Sistem Jaringan Jalan Primer yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan 
pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah ditingkat 
nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud pusat-
pusat kegiatan. 
2. Sistem Jaringan Jalan Sekunder yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan 
pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang 
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menghubungkan antar dan dalam pusat-pusat kegiatan di dalam kawasan 
perkotaan (UU RI No. 38 Tahun 2004, dan PP RI No. 34 Tahun 2006). 
Pengembangan sistem  jaringan prasarana wilayah yang mendukung 
kawasan pertanian,  perikanan,  pariwisata,  industri,  perdagangan  dan  jasa,  
kawasan pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan dasar 
masyarakat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  f  dengan  
strategi meliputi :  
a. meningkatkan  dan  mengoptimalkan  jaringan  jalan  bagi  pengembangan 
kawasan agropolitan,  kawasan minapolitan,  kawasan pariwisata,  kawasan 
industri,  kawasan  perdagangan  dan  jasa,  kawasan  pemerintahan, 
pertahanan dan keamanan;  
b. meningkatkan dan mengoptimalkan  jaringan  jalan menuju pusat kegiatan  
pelayanan dasar masyarakat;  
c. mengembangkan jalan baru menuju kawasan potensi ekonomi wilayah;  
d. mengembangkan jalan lingkar perkotaan;  
e. mengembangkan  angkutan  umum  yang  mengakses  pusat  kegiatan  di 
kawasan perdesaan;  
f. mengoptimalkan sistem jaringan kereta api;  
g. mengoptimalkan  fungsi  bandar  udara  yang  telah  dikembangkan  sebagai 
gerbang pertumbuhan ekonomi;  
h. mengoptimalkan sistem pelabuhan laut dan angkutan laut;  
i. meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan irigasi;  
j. mengembangkan prasarana sumberdaya air;  
k. mengembangkan prasarana telekomunikasi; dan  
l. mengembangkan prasarana sumberdaya energi alternatif baru terbarukan. 
(Perda Kabupaten Banyuwangi No. 08 Tahun 2012) 
 
2.3. Klasifikasi Jalan 
2.3.1. Berdasarkan Fungsi 
Fungsi jaringan jalan adalah untuk menghubungkan semua pusat kegiatan 
beserta wilayah pengaruhnya yang membentuk suatu satuan wilayah 
pengembangan yang menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, 
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bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan 
hierarkinya. Kedudukan jaringan jalan sebagai bagian sistem transportasi 
menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan sehingga pengembangan 
jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan berbagai moda 
transportasi secara terpadu.  
Berdasarkan fungsi jalan dapat dikelompokkan kedalam : 
1. Jalan Arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama 
dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan 
masuk dibatasi secara berdaya guna. 
2. Jalan Kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 
pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-
rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 
3. Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat 
dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah 
jalan masuk tidak dibatasi. 
4. Jalan Lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 
lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah 
(UU RI No. 38 Tahun 2004, dan PP RI No. 34 Tahun 2006). 
 
2.3.2. Berdasarkan Status 
Berdasarkan status atau yang bertanggung jawab dalam pembangunan, 
pengoperasian dan pemeliharaan jalan dikelompokkan ke dalam : 
1. Jalan Nasional, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan 
jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis 
nasional, serta jalan tol. 
2. Jalan Provinsi, yaitu jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang 
menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar 
ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. 
3. Jalan Kabupaten, yaitu jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang 
tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan 
ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, 
ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, 
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serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah 
kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 
4. Jalan Kota, yaitu jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang 
menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat 
pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan 
antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. 
5. Jalan Desa, yaitu jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar 
permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan (UU RI No. 38 Tahun 
2004, dan PP RI No. 34 Tahun 2006). 
 
2.3.3. Berdasarkan Kelas 
Pembagian kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan 
dikelompokkan menjadi  : 
1. Jalan Bebas Hambatan 
Spesifikasi jalan bebas hambatan meliputi pengendalian jalan masuk secara 
penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, 
dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah, 
dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. 
2. Jalan Raya 
Jalan raya adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan 
pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, 
paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma 
lima) meter.  
3. Jalan Sedang 
Jalan sedang adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan 
pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 
(dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter. 
4. Jalan Kecil 
Jalan kecil adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling 
sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 
(lima koma lima) meter (PP RI No. 34 Tahun 2006). 
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2.4. Kondisi dan Kemantapan Jalan 
Kondisi jalan adalah suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam 
menentukan metode penanganan jaringan jalan. Untuk Jalan Kabupaten, kondisi 
jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
1. Jalan kondisi Baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan baik dan tidak 
ada kerusakan permukaan. 
2. Jalan kondisi Sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan 
sedang dan sudah ada sedikit kerusakan permukaan dan penambalan (kurang 
dari 20% dari luas jalan yang ditinjau).  
3. Jalan  kondisi Rusak Ringan adalah  jalan dengan permukaan perkerasan 
bergelombang yang sudah mulai mengganggu kenyamanan berkendaraan 
(kendaraan standar jenis kijang) dan kerusakan permukaan 20-60% dari luas 
yang ditinjau.  
4. Jalan kondisi Rusak Berat adalah jalan dengan kerusakan permukaan berupa 
lubang-lubang yang disertai dengan kerusakan lapis pondasi dan lapis-lapis 
lain bawahnya seperti lubang-lubang yang dalam, amblas, sungkur dan 
sebagainya yang cukup besar (lebih dari 60% dari luas yang ditinjau) 
(Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga, 1992).  
Penilaian tipe dan kondisi permukaan yang ada pada suatu jalan 
merupakan aspek terpenting dalam menentukan suatu proyek/pemeliharaan jalan, 
sebab karakter ini menentukan satuan nilai manfaat ekonomis yang ditimbulkan 
dari perbaikan jalan tersebut. 
 
2.5. Kategori Pekerjaan Jalan 
Untuk keperluan  perencanaan dan penyusunan program, pekerjaan jalan 
dapat dibedakan kedalam tiga kelompok besar sebagai berikut :   
1. Pekerjaan Pemeliharaan  
Pekerjaan pemeliharaan harus dilakukan  terhadap semua ruas jalan 
yang berkondisi baik/sedang dan harus mendapatkan prioritas untuk ditangani. 
Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar permukaan ruas jalan mendekati 
kondisi semula dan juga diperlukan agar suatu proyek pekerjaan berat 
memungkinkan untuk tetap bertahan sesuai umur desain yang direncanakan. 
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Pekerjaan ini terdiri dari pekerjaan rutin tahunan, pelapisan ulang berkala serta 
pekerjaan drainase.  
2. Pekerjaan Berat  
Pekerjaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan jalan ke arah standar 
minimum yang sesuai dengan tingkat lalu-lintas yang diperkirakan, biasanya 
merupakan pembangunan kembali  perkerasannya. Pekerjaan Berat 
dilaksanakan pada jalan yang berkondisi Rusak/Rusak Berat. Pekerjaan ini 
dapat berupa pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi dengan umur 
rencana paling sedikit 10 tahun. Pekerjaan berat dapat digolongkan menjadi :  
a. Pembangunan Baru 
Pembangunan baru pada umumnya terdiri atas pekerjaan untuk 
meningkatkan jalan tanah atau jalan setapak agar dapat  dilalui kendaraan  
roda 4. Pekerjaan berat ini memerlukan biaya yang besar dan biasanya 
pekerjaan tanah yang besar pula.  
b. Pekerjaan Peningkatan  
Pekerjaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan standar pelayanan dari 
jalan yang ada, baik yang berupa membuat lapisan menjadi lebih halus, seperti 
pengaspalan terhadap jalan  yang belum diaspal atau menambah Lapisan Tipis 
Aspal Beton (Lataston) pada jalan yang menggunakan lapisan penetrasi 
(Lapen); atau menambah  lapisan struktur untuk memperkuat perkerasannya; 
atau memperlebar lapisan perkerasan yang ada. 
c. Pekerjaan Rehabilitasi   
Pekerjaan ini diperlukan bila bila pekerjaan pemeliharaan rutin yang 
secara teratur harus dilaksanakan diabaikan atau pemeliharaan berkala 
(pelapisan ulang) terlalu lama ditunda sehingga keadaan lapisan semakin 
memburuk.  
Yang termasuk dalam kategori pekerjaan rehabilitasi adalah perbaikan 
terhadap kerusakan lapisan permukaan seperti lubang-lubang dan kerusakan 
struktural seperti amblas atau kerusakan tersebut kurang dari 15-20% dari 
seluruh pekerjaan yang biasanya  berkaitan dengan lapisan aus baru.  
Pembangunan kembali secara total biasanya diperlukan bila kerusakan 
struktural sudah tersebar luas sebagai akibat dari diabaikannya pemeliharaan, 
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atau dikarenakan kekuatan desain hasil tidak sesuai, atau karena umur rencana 
sudah terlampaui.  
3. Pekerjaan Penyangga  
Pekerjaan Penyangga adalah pekerjaan tahunan dengan biaya rendah 
yang diperlukan untuk menjamin jalan terbuka bagi lalu lintas yang ada atau 
untuk menjaga agar kondisi jalan tidak lebih memburuk atau semakin parah.  
Pekerjaan ini dilakukan pada jalan dengan kondisi Rusak/Rusak Berat 
bila Pekerjaan Berat yang yang telah ditentukan tidak dilaksanakan karena lalu 
lintasnya rendah atau karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Dana yang 
memadai perlu dicadangkan untuk pekerjaan penyangga ini (Keputusan 
Menteri Pekerjaan Umum No. 77/KPTS/Db/1990). 
 
2.6. Kewenangan Penyelenggaraan Jalan 
Pembagian Tugas dan Penyelenggaraan Jalan. Secara umum, pembagian 
kewenangan ini dilakukan agar dapat memberikan pelayanan secara optimal 
kepada masyarakat dapat dilihat dalam Tabel 2.1. berikut ini : 
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Tabel 2.1. Pembagian Tugas dan Penyelenggaraan Jalan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2004 tentang Jalan. 
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2.7. Ketersediaan dan Kondisi Prasarana Jaringan Jalan 
Fungsi jalan adalah sebagai sarana penghubung berbagai pusat kegiatan 
yang membentuk suatu satuan wilayah pengembangan dan mempunyai peranan 
penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan 
(UU No. 38 Tahun 2004).  
Dari pernyataan tersebut jelas terlihat bahwa ketersediaan suatu jaringan 
jalan merupakan faktor penting dalam pengembangan suatu wilayah. Pemahaman 
yang mendalam terhadap interaksi antara pengembangan wilayah dengan 
kebutuhan jaringan jalan merupakan hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam 
perencanaan pengembangan jaringan jalan di suatu wilayah. 
Alasan utama dalam pembangunan suatu jalan baru adalah untuk 
menciptakan atau meningkatkan transportasi jalan antara dua atau lebih simpul 
(node) untuk mendapatkan manfaat yang berkaitan dengan tingkat pembangunan 
sosial dan ekonomi tertentu, yang pada umunya timbul dengan adanya konstruksi 
jalan. Jalan-jalan dibangun untuk menciptakan akses ke daerah permukiman yang 
baru, juga untuk meringankan beban lalu lintas dan jalan-jalan yang telah ada 
(Simon, 1996).  
Namun, mekanisme tersebut di atas dapat terjadi apabila kondisi prasarana  
jalan dalam keadaan baik serta layak dipergunakan sebagai sarana pelayanan 
transportasi. Dalam kenyataannya, kondisi prasarana jalan akan mengalami 
penurunan kondisi seiring bertambahnya waktu. Penurunan kondisi ini akan 
berpengaruh terhadap kenyamanan pengguna jalan serta arus lalu lintas sehingga 
akan mengakibatkan bertambah tingginya biaya produksi yang dikeluarkan. 
Penurunan kondisi prasarana jalan atau dikenal dengan istilah ”kerusakan 
jalan” disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
Faktor internal disebabkan antara lain oleh kualitas material yang digunakan, daya 
dukung tanah (subgrade), kondisi lingkungan yang berbeda pada satu daerah 
dengan daerah yang lain dan sebab lainnya. Sedangkan faktor eksternal 
disebabkan antara lain oleh bencana alam serta kendaraan dengan muatan yang 
berlebih (overloading) (Subagio, 2007). 
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu dibuat suatu regulasi yang 
nantinya akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan serta 
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pemeliharan prasarana jalan, sehingga ketersediaan dan kondisinya tetap dalam 
keadaan baik serta layak untuk dipergunakan. 
 
2.8. Peraturan dan Dasar Hukum Kementerian Pekerjaan Umum yang 
pendukung Pembangunan Jalan Hijau (Green Road) 
Green road adalah identik dengan sustainability yang mengedepankan 
keseimbangan antara keuntungan jangka pendek terhadap resiko jangka panjang, 
dengan bentuk usaha saat ini yang tidak merusak lingkungan, kesehatan, 
keamanan, dan kesejahteraan masa depan (Mohammad Hasan, KaBalitbang 
Kementrian PU., 2011). 
Pembangunan berkelanjutan (sustainable) memiliki definisi dan yang paling 
sering digunakan adalah definisi yang digunakan oleh Bruntland Commission di 
Amerika tahun 1987. Definisi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
generasi saat ini tanpa mengganggu kemampuan generasi dimasa mendatang 
untuk memenuhi kebutuhan mereka (Bockisch, 2012, I-LAST V 1.01, 2010, 
INVEST, 2011). 
Kriteria yang menjadi dasar penyelenggaraan jalan berkelanjutan adalah 
efisiensi, mobilitas, selamat dan nyaman, partisipasi masyarakat, pembatasan 
emisi, sumber daya alam, habitat, dan ekosistem. Pusat litbang Jalan dan 
Jembatan telah menerapkan ciri Green Road yang berupa teknologi-teknologi 
dengan menggunakan reduce, reuse dan recycle. Penanganan dengan teknologi ini 
merupakan suatu alternatif untuk mengatasi permasalahan menipisnya sumber 
daya alam, juga memiliki beberapa keuntungan seperti dapat mengembalikan 
kekuatan perkerasan, mempertahankan geometrik jalan serta mengatasi 
ketergantungan akan material baru. 
Pemerintah memiliki peranan penting di dalam mengimplementasikan 
pembangunan berkelanjutan. Hal ini merupakan kesamaan prinsip pembangunan 
pada Deklarasi 21 di Riotahun 1992 (Wheelerand Beatley, 2004).  
Dengan demikian, pemerintah diharapkan agar dapat memobilisasi 
masyarakat untuk mengetahui mengenai konsep green road yang merupakan 
pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah memiliki fungsi untuk 
menjaga lingkungan. Fungsi tersebut adalah (1) mengembangkan dan memelihara 
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infrastruktur ekonomi, sosial, dan lingkungan, (2) mengawasi perencanaan dan 
peraturan, (3) menerapkan kebijakan lingkungan dan peraturan nasional, serta (4) 
menetapkan kebijakan lingkungan dan peraturan setempat. 
 Guna memudahkan, melancarkan, dan mengamankan segala proses yang 
terkait pembangunan green road, pemerintah telah membuat berbagai dasar/ 
payung hukum, baik dalam bentuk keputusan menteri, peraturan menteri, 
pedoman kerja, hingga spesifikasi umum, sehingga setiap upaya merealisasikan 
kriteria-kriteria menjadi lebih kuat karena memiliki dasar kerja yang mendasari. 
Sesuai dengan penjelasan tentang green road pada poin sebelumnya, ada 
beberapa kriteria pembangunan green road sebagai jalan yang berkelanjutan, 
yaitu : 
1. Aspek Lingkungan  
a. Perlindungan lingkungan dan ekosistem (flora-fauna) 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.17  
tentang Pengamanan Lingkungan Hidup ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.9 
tentang Kajian Teknis Lapangan ; 
3) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.1 
tentang Lapis Pondasi Agregat ; 
4) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.4 
tentang Lapis Pondasi Semen Tanah ; 
5) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 6 pada Seksi 6.1 
tentang Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat ; 
6) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 8 pada Seksi 8.3 
tentang Pengembalian Kondisi Selokan, Saluran Air, Galian, 
Timbunan dan Penghijauan ; 
7) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 10 pada Seksi 10.1 
tentang Pemeliharaan  Rutin  Perkerasan,  Bahu   Jalan,  Drainase, 
Perlengkapaan Jalan dan Jembatan ; 
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8) Permen PU No. 05/PRT/M/2012  Tahun 2012 Tentang Pedoman 
Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan ; 
9) Permen PU No. 06/PRT/M/2011  Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penggunaan Sumber Daya Air ; 
10) Permen LH No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Dokumen Lingkungan Hidup ; 
11) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 08 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah Kabupaten Banyuwangi. 
b. Perlindungan udara 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.17  
tentang Pengamanan Lingkungan Hidup ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.19 
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ; 
3) Permen PU No. 05/PRT/M/2012  Tahun 2012 Tentang Pedoman 
Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan ; 
4) Permen PU No. 036/T/BM/1999, tentang Pedoman perencanaan 
teknik bangunan peredam bising ; 
5) Kepmen LH No. Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar 
Pencemar Udara ; 
6) Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum, No. Pd. T-10-2004-B, 
tentang Pedoman prediksi kebisingan akibat lalu lintas ; 
7) Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum, No. Pd T-16-2005-B, 
Tentang Pedoman Mitigasi dampak kebisingan akibat lalu lintas  
jalan ; 
8) Pedoman Kementerian PU, No. 010/BM/2009, tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan ; 
9) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 08 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah Kabupaten Banyuwangi. 
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c. Pengaturan cahaya 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.17  
tentang Pengamanan Lingkungan Hidup ; 
2) Permen PU No. 05/PRT/M/2012  Tahun 2012 Tentang Pedoman 
Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan ; 
3) Pedoman Kementerian PU tentang Tata Cara Perencanaan Teknik 
Lansekap Jalan. 
d. Pengaturan keairan 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Permen PU No. 06/PRT/M/2011  Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penggunaan Sumber Daya Air ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.17  
tentang Pengamanan Lingkungan Hidup ; 
3) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.9 
tentang Kajian Teknis Lapangan ; 
4) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.1 
tentang Lapis Pondasi Agregat ; 
5) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.4 
tentang Lapis Pondasi Semen Tanah ; 
6) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 6 pada Seksi 6.1 
tentang Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat ; 
7) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 8 pada Seksi 8.3 
tentang Pengembalian Kondisi Selokan, Saluran Air, Galian, 
Timbunan dan Penghijauan ; 
8) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 10 pada Seksi 10.1 
tentang Pemeliharaan  Rutin  Perkerasan,  Bahu   Jalan,  Drainase, 
Perlengkapaan Jalan dan Jembatan ; 
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9) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 2 pada Seksi 2.1 
tentang Selokan Tanah dan Saluran Air ; 
10) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 2 pada Seksi 2.3 
tentang Gorong-gorong dan Drainase Beton ; 
11) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 2 pada Seksi 2.4 
tentang Drainase Porous. 
e. Pengaturan energi 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.1 tentang 
Ringkasan Pekerjaan ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.2 tentang 
Mobilisasi ; 
3) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.3 tentang 
Kantor Lapangan dan Fasilitasnya ; 
4) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.5 tentang 
Transportasi dan Penanganan ; 
5) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.11 tentang 
Bahan dan Penyimpanan. 
f. Pengaturan material 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.1 tentang 
Ringkasan Pekerjaan ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.2 tentang 
Mobilisasi ; 
3) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.3 tentang 
Kantor Lapangan dan Fasilitasnya ; 
4) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.5 tentang 
Transportasi dan Penanganan ; 
5) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.11 tentang 
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Bahan dan Penyimpanan ; 
6) Permen PU No. 06/PRT/M/2011  Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penggunaan Sumber Daya Air. 
g. Penghijauan  
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.17  
tentang Pengamanan Lingkungan Hidup ; 
2) Permen PU No. 05/PRT/M/2012  Tahun 2012 Tentang Pedoman 
Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan ; 
3) Permen LH No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Dokumen Lingkungan Hidup ; 
4) Permen PU No. 06/PRT/M/2011  Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penggunaan Sumber Daya Air ; 
5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 08 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah Kabupaten Banyuwangi. 
h. Pengaturan permukaan kedap air 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.17  
tentang Pengamanan Lingkungan Hidup ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.9 
tentang Kajian Teknis Lapangan ; 
3) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.1 
tentang Lapis Pondasi Agregat ; 
4) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.4 
tentang Lapis Pondasi Semen Tanah ; 
5) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 6 pada Seksi 6.1 
tentang Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat ; 
6) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 8 pada Seksi 8.3 
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tentang Pengembalian Kondisi Selokan, Saluran Air, Galian, 
Timbunan dan Penghijauan. 
7) Permen PU No. 06/PRT/M/2011  Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penggunaan Sumber Daya Air. 
2. Aspek Sosial 
a. Kesetaraan akses pengguna jalan 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 
Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan 
Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.17  
tentang Pengamanan Lingkungan Hidup ; 
3) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.9 
tentang Kajian Teknis Lapangan ; 
4) Permen PU No. 05/PRT/M/2012  Tahun 2012 Tentang Pedoman 
Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan ; 
5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 08 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah Kabupaten Banyuwangi. 
b. Perubahan perilaku dan peningkatan kemampuan 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.3 
tentang Kantor Lapangan dan Fasilitasnya ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi l.8 
tentang Manajemen ·dan Keselamatan Lalu Lintas. 
c. Mempertahankan Budaya dan sejarah 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
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1) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.17  
tentang Pengamanan Lingkungan Hidup ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.9 
tentang Kajian Teknis Lapangan ; 
3) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.1 
tentang Lapis Pondasi Agregat ; 
4) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.4 
tentang Lapis Pondasi Semen Tanah ; 
5) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 6 pada Seksi 6.1 
tentang Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat ; 
6) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 8 pada Seksi 8.3 
tentang Pengembalian Kondisi Selokan, Saluran Air, Galian, 
Timbunan dan Penghijauan ; 
7) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 10 pada Seksi 10.1 
tentang Pemeliharaan  Rutin  Perkerasan,  Bahu   Jalan,  Drainase, 
Perlengkapaan Jalan dan Jembatan ; 
8) Permen PU No. 05/PRT/M/2012  Tahun 2012 Tentang Pedoman 
Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan ; 
9) Permen LH No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Dokumen Lingkungan Hidup ; 
10) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 08 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah Kabupaten Banyuwangi. 
d. Adanya Partisipasi masyarakat 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah pada Permen PU No. 01/PRT/ 
M/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Jalan. 
e. Perlindungan keselamatan, kebisingan, dan kesehatan  
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
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1) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.3 
tentang Kantor Lapangan dan Fasilitasnya ; 
2) Permen PU No. 036/T/BM/1999, tentang Pedoman perencanaan 
teknik bangunan peredam bising ; 
3) Kepmen LH No. Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar 
Pencemar Udara ; 
4) Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum, No. Pd. T-10-2004-B, 
tentang Pedoman prediksi kebisingan akibat lalu lintas ; 
5) Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum, No. Pd T-16-2005-B, 
Tentang Pedoman Mitigasi dampak kebisingan akibat lalu lintas  
jalan ; 
6) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi l.8 
tentang Manajemen ·dan Keselamatan Lalu Lintas. 
f. Audit keselamatan jalan 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah pada Spesifikasi Umum Tahun 
2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi l.8 tentang Manajemen ·dan 
Keselamatan Lalu Lintas. 
3. Aspek Ekonomi 
a. Perancangan desain jalan (geometrik) 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah pada Pedoman Geometri Jalan, 
dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 08 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah Kabupaten Banyuwangi. 
b. Penggunaan teknologi perkerasan 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Permen PU No. 11/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan 
 25 
 
Persyaratan Laik Fungsi Jalan ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 8 pada Seksi 8.1 
tentang Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama ; 
3) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 8 pada Seksi 8.2 
tentang Pengembalian Kondisi Bahu Jalan pada Perkerasan 
Berpenutup Aspal. 
4) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 10 pada Seksi 10.1 
tentang Pemeliharaan  Rutin  Perkerasan,  Bahu   Jalan,  Drainase, 
Perlengkapaan Jalan dan Jembatan. 
c. Penjagaan kualitas pekerjaan 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah pada Permen PU No. 
11/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik 
Fungsi Jalan. 
d. Penghematan transportasi material dan pegawai, serta air pada saat 
pelaksanaan 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Permen PU No. 06/PRT/M/2011  Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penggunaan Sumber Daya Air ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.3 
tentang Kantor Lapangan dan Fasilitasnya ; 
3) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.9 
tentang Kajian Teknis Lapangan ; 
4) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.1 
tentang Lapis Pondasi Agregat ; 
5) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.4 
tentang Lapis Pondasi Semen Tanah ; 
6) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 6 pada Seksi 6.1 
tentang Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat ; 
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7) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 8 pada Seksi 8.3 
tentang Pengembalian Kondisi Selokan, Saluran Air, Galian, 
Timbunan dan Penghijauan ; 
8) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 10 pada Seksi 10.1 
tentang Pemeliharaan  Rutin  Perkerasan,  Bahu   Jalan,  Drainase, 
Perlengkapaan Jalan dan Jembatan ; 
9) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.3 
tentang Kantor Lapangan dan Fasilitasnya ; 
10) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.1 tentang 
Ringkasan Pekerjaan ; 
11) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.2 tentang 
Mobilisasi ; 
12) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.3 tentang 
Kantor Lapangan dan Fasilitasnya ; 
13) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.5 tentang 
Transportasi dan Penanganan ; 
14) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.11 tentang 
Bahan dan Penyimpanan. 
e. Penghematan energi (hemat bahan bakar fosil, serta penggunaan 
solar/energi lainnya) 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.3 
tentang Kantor Lapangan dan Fasilitasnya ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.9 
tentang Kajian Teknis Lapangan ; 
3) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.1 
tentang Lapis Pondasi Agregat ; 
4) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.4 
tentang Lapis Pondasi Semen Tanah ; 
5) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 6 pada Seksi 6.1 
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tentang Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat ; 
6) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 8 pada Seksi 8.3 
tentang Pengembalian Kondisi Selokan, Saluran Air, Galian, 
Timbunan dan Penghijauan ; 
7) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 10 pada Seksi 10.1 
tentang Pemeliharaan  Rutin  Perkerasan,  Bahu   Jalan,  Drainase, 
Perlengkapaan Jalan dan Jembatan ; 
8) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.3 
tentang Kantor Lapangan dan Fasilitasnya ; 
9) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.1 tentang 
Ringkasan Pekerjaan ; 
10) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.2 tentang 
Mobilisasi ; 
11) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.3 tentang 
Kantor Lapangan dan Fasilitasnya ; 
12) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.5 tentang 
Transportasi dan Penanganan ; 
13) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.11 tentang 
Bahan dan Penyimpanan. 
f. Penghematan material (reuse, recycle, material lokal) 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Permen PU No. 06/PRT/M/2011  Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penggunaan Sumber Daya Air ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.3 
tentang Kantor Lapangan dan Fasilitasnya ; 
3) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.9 
tentang Kajian Teknis Lapangan ; 
4) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.1 
tentang Lapis Pondasi Agregat ; 
5) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 pada Seksi 5.4 
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tentang Lapis Pondasi Semen Tanah ; 
6) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 6 pada Seksi 6.1 
tentang Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat ; 
7) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 8 pada Seksi 8.3 
tentang Pengembalian Kondisi Selokan, Saluran Air, Galian, 
Timbunan dan Penghijauan ; 
8) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 10 pada Seksi 10.1 
tentang Pemeliharaan  Rutin  Perkerasan,  Bahu   Jalan,  Drainase, 
Perlengkapaan Jalan dan Jembatan ; 
9) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada Seksi 1.3 
tentang Kantor Lapangan dan Fasilitasnya ; 
10) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.1 tentang 
Ringkasan Pekerjaan ; 
11) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.2 tentang 
Mobilisasi ; 
12) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.3 tentang 
Kantor Lapangan dan Fasilitasnya ; 
13) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.5 tentang 
Transportasi dan Penanganan ; 
14) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 pada 1.11 tentang 
Bahan dan Penyimpanan. 
g. Melakukan Analisis biaya perkerasan jalan 
Dasar hukum atau pedoman standarisasi dari Kementerian Pekerjaan 
Umum ataupun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang 
mendasari kriteria dari aspek ini, adalah : 
1) Permen PU No. 11/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Laik Fungsi Jalan ; 
2) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 8 pada Seksi 8.1 
tentang Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama ; 
3) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 8 pada Seksi 8.2 
tentang Pengembalian Kondisi Bahu Jalan pada Perkerasan 
Berpenutup Aspal. 
4) Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 10 pada Seksi 10.1 
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tentang Pemeliharaan  Rutin  Perkerasan,  Bahu   Jalan,  Drainase, 
Perlengkapaan Jalan dan Jembatan. 
 
2.9. Pengertian Green Construction dan Green Road Construction 
2.9.1. Green Construction 
Green Construction adalah suatu perencanaan dan pelaksanaan proses 
konstruksi untuk meminimalkan dampak negatif proses konstruksi terhadap 
lingkungan agar terjadi keseimbangan antara kemampuan lingkungan dan 
kebutuhan hidup manusia untuk generasi sekarang dan mendatang (Ervianto, W.I., 
2012). 
Suatu perencanaan dan pelaksanaan proses konstruksi yang didasarkan 
pada dokumen kontrak untuk meminimalkan dampak negatif proses konstruksi 
terhadap lingkungan agar terjadi keseimbangan antara kemampuan lingkungan 
dan kebutuhan hidup manusia untuk generasi sekarang dan mendatang (Green 
construction is a planning and managing a construction project in accordance 
with the contract document in order to minimize the impact of the construction 
process on the environment). (Glavinich., 2008). 
Green Construction adalah suatu tindakan yang dalam aplikasinya baik 
dari material dan bahannya selalu bersifat green (Ramah Lingkungan).               
(PT. Jasamarga Persero, 2011). 
 
2.9.2. Green Road Construction 
Green road construction atau konstruksi jalan hijau adalah sebuah gerakan 
berkelanjutan yang mencita-citakan terciptanya konstruksi jalan sejak tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian produk konstruksi yang ramah 
lingkungan, efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya, serta berbiaya 
rendah. (Mohammad Hasan, KaBalitbang Kementrian PU., 2011). 
Green road construction adalah suatu  konstruksi jalan yang mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta dalam pemeliharaanya selalu 
menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat ramah lingkungan, efisien, hemat 
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energi, berwawasan lingkungan dan selalu menganut prinsip-prinsip berkelanjutan 
(Sustainable) (Sudirman Hi.Umar, 2015). 
 
2.10. Green Road 
2.10.1. Pengertian Green Road 
Definisi green road adalah kegiatan penyelenggaraan jalan yang 
menerapkan prinsip lingkungan dimulai dari tahap pembiayaan, perencanaan, 
desain, konstruksi, dan pemeliharaan jalan. serta penanganan dampak perubahan 
iklim. Sedangkan prinsip lingkungan adalah prinsip yang mengedepankan dan 
memperhatikan unsur pelestarian lingkungan seperti pemanfaatan secara efektif 
dan efisien  sumber daya air dan energi, pengurangan limbah dan polusi, dan 
pensinergisan lingkungan alami dan buatan (http://www.pu.go.id/).  
A Greenroad is defined as roadway project that has been designed and 
constructed to a level of sustainability that is substantially higher than current 
common practice (Green Roads Manual V 1.5., 2011). Green road didefinisikan 
sebagai proyek jalan yang telah dirancang dan dibangun untuk tingkat 
keberlanjutan yang secara substansial lebih tinggi dari praktek umum saat ini. 
Untuk mewujudkan konstruksi jalan yang ramah lingkungan dibutuhkan 
beberapa tahapan. Dimulai dari peninjuauan level kebijakan yang mendukung 
terciptanya kondisi jalan yang ideal. Dalam undang-undang nomor 38 tahun 2004 
tentang jalan, pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan jalan berdasarkan 
pada azas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan, 
keseimbangan, keadilan, tranparansi, dan akuntabilitas, keberdayaan, dan 
keberhasilan, serta kebersamaan kemitraan (Nanda, 2013).  
Masih dalam peraturan yang sama, pasal 5 ayat 1 bahkan menyatakan 
faktor sosial dan lingkungan secara lebih spesifik. Jalan sebagai  bagian prasarana 
transportasi mempunyai peran penting dalam bidang sosial, budaya dan 
lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan 
sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara langsung peraturan tersebut 
sebenarnya sudah “mengisyaratkan” agar pembangunan jalan Indonesia menjadi 
lebih ramah lingkungan. Namun agaknya kebijakan ini perlu diruncingkan dalam 
peraturan pemerintah agar pelaksanaannya lebih terarah (Nanda, 2013).  
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2.10.2. Kriteria Green Road 
Dalam pembangunan green road dikenal beberapa prinsip penting, yaitu 
meminimalkan pemanfaatan energi dan air, mengurangi penggunaan sumber daya 
alam tak terbarukan, desain dan material yang meminimalkan dampak lingkungan 
akibat pembangunan dan pengoperasian jalan (polusi udara, suara, getaran, dan 
limbah), serta lansekap jalan membaur dengan lingkungan sekitar.  
Mengoptimalkan wilayah di sekitar jalan sebagai daerah tangkapan dan 
resapan air merupakan salah satu kriteria green road. Selain itu, memanfaatkan 
material daur ulang untuk meminimalkan bahan buangan dan mereduksi energi 
dalam pembuatan jalan juga menjadi kriteria green road.  
Gerakan green road ini juga identik dengan sustainability yang 
mengedepankan keseimbangan antara keuntungan jangka pendek terhadap risiko 
jangka panjang, dengan bentuk usaha saat ini yang tidak merusak lingkungan, 
kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masa depan (Mohammad Hasan, 
KaBalitbang Kementrian PU., 2011). 
Program pembangunan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan 
lingkungan telah dicanangkan oleh banyak negara dan telah menjadi kesepakatan 
bersama sebagai pembangunan berkelanjutan (sutainable). Upaya yang mengarah 
pada pembangunan jalan berkelanjutan di Indonesia adalah dengan 
mempertimbangkan prinsip pembangunan jalan berkelanjutan yang telah 
digunakan oleh negara-negara lain.  
Berkelanjutan mengandung arti mengatur pembangunan sehingga tidak 
membatasi pilihan di masa mendatang. Prinsip yang terkait berkelanjutan tersebut 
adalah kesetaraan (equity), termasuk antar generasi, keseimbangan (balance) tiga 
pilar perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi dan sosial, dan 
kemakmuran (non-declining wealth atau wellbeing) yang ditujukan pada kriteria 
keuntungan biaya untuk setiap kebijakan atau proyek, dan batas lingkungan 
(environmental limit) yang harus dilindungi seperti spesies-spesies langka 
(Deportment of Sustainability and Environment, 2007). 
Definisi berkelanjutan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dalam 
menjaga kapasitas yang mendukung ekosistem. Prinsip berkelanjutan yang 
dimaksud adalah meminimumkan pengaruh pada sumber daya alam tanpa 
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melebihi kapasitas alam, secara aktif mengembangkan sistem yang lebih baik, dan 
mencari solusi yang berbeda dan inovatif agar mendapat sasaran yang lebih 
berkelanjutan (Australian Asphalt Pavement Association, 2013). 
Pembangunan berkelanjutan merupakan gabungan prinsip kegiatan 
manusia. Keterlibatan kepentingan pada saat ini tidak boleh mengganggu 
kemampuan dimasa depan dalam memenuhi kebutuhannya. Pada saat ini banyak 
kegiatan manusia yang tidak bersifat berkelanjutan. Sebagai contoh, kendaraan 
tidak hanya memberikan kebebasan melakukan transportasi, tetapi juga 
memberikan polusi udara, kebisingan lalu lintas, dan kecelakaan (Gilbert dan 
Tanguay, 2000). 
Pembangunan berkelanjutan adalah pengembangan pemenuhan kebutuhan 
masa kini tanpa membatasi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 
kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada pertumbuhan 
ekonomi dan sosial yang melindungi lingkungan dengan saling menguatkan. Hal 
yang paling penting dari bentuk pengembangan ini adalah hubungan yang stabil 
antara aktivitas dan alam sehingga generasi mendatang dapat merupakan kualitas 
hidup yang baik (World Commission on Environment and Development, 2011). 
Kriteria yang menjadi dasar penyelenggaraan jalan berkelanjutan adalah 
efisiensi, mobilitas, selamat, nyaman, partisipasi masyarakat, pembatasan emisi, 
sumber daya alam, habitat, dan ekosistem. 
Pusat litbang Jalan dan Jembatan telah menerapkan ciri Green Road yang 
berupa teknologi-teknologi dengan menggunakan reduce, reuse dan recycle. 
Penanganan dengan teknologi ini merupakan suatu alternatif untuk mengatasi 
permasalahan menipisnya sumber daya alam, juga memiliki beberapa keuntungan 
seperti dapat mengembalikan kekuatan perkerasan, mempertahankan geometrik 
jalan serta mengatasi ketergantungan akan material baru. 
Pemerintah memiliki peranan penting di dalam mengimplementasikan 
pembangunan berkelanjutan. Hal ini merupakan kesamaan prinsip pembangunan 
pada Deklarasi 21 di Riotahun 1992 (Wheelerand Beatley, 2004).  
Dengan demikian, pemerintah diharapkan agar dapat memobilisasi 
masyarakat untuk lebih sadar mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. 
Selain itu, pemerintah memiliki fungsi untuk menjaga lingkungan. Fungsi tersebut 
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adalah (1) mengembangkan dan memelihara infrastruktur ekonomi, sosial, dan 
lingkungan, (2) mengawasi perencanaan dan peraturan, (3) menerapkan kebijakan 
lingkungan dan peraturan nasional, serta (4) menetapkan kebijakan lingkungan 
dan peraturan setempat. 
Kesamaan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa ada perhatian 
terhadap kualitas lingkungan dan kesetaraan hak pada masa sekarang dan yang 
akan datang. Dengan demikian, keberlanjutan dapat diwujudkan pada kesetaraan 
hak, integritas ekologi, dan kemakmuran manusia kapan pun dan di mana pun. 
Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi semua 
kebutuhan dasar dan berkembang menjadi kesempatan untuk memuaskan aspirasi 
manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Pilar yang mendukung sifat 
berkelanjutan dapat digambarkan menjadi tiga, yaitu mendukung adalah aspek 
sosial (dikenal sebagai kebutuhan standar manusia), aspek lingkungan (dikenal 
sebagai ekologi atau bumi), dan aspek ekonomi (dikenal sebagai uang atau 
keuntungan). 
Tiga pilar yang mendukung sifat berkelanjutan saling berinteraksi satu 
sama lain. Kebutuhan manusia disebut telah berkelanjutan jika kebutuhan standar 
bisa didapatkan dalam waktu yang panjang. Kebutuhan standar yang dimaksud 
adalah udara, air, dan sumber daya alam lainnya. Dengan demikian, lingkungan 
dapat memberi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial (bearable). 
Kebutuhan dasar manusia terhadap ekonomi disebut telah berkelanjutan jika 
memiliki kesamaan kesempatan (equitable) untuk mendapat pemenuhan 
kebutuhan. Kebutuhan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan tidak lepas pula dari 
ketersediaan lingkungan, seperti udara, air, tanaman, dan hewan dalam waktu 
yang lama (viabel) (Wheeler dan Beatley, 2004). 
Kriteria pembangunan green road sebagai jalan yang berkelanjutan   
adalah : 
1. Aspek Lingkungan  
a. Perlindungan lingkungan dan ekosistem (flora-fauna) 
b. Perlindungan udara  
c. Pengaturan cahaya 
d. Pengaturan keairan 
e. Pengaturan energi 
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f. Pengaturan material 
g. Melaksanakan penghijauan  
h. Pengaturan permukaan kedap air 
2. Aspek Sosial 
a. Kesetaraan akses pengguna jalan 
b. Perubahan perilaku dan peningkatan kemampuan 
c. Mempertahankan budaya dan sejarah 
d. Adanya partisipasi masyarakat 
e. Perlindungan keselamatan, kebisingan  dan kesehatan  
f. Audit keselamatan jalan 
3. Aspek Ekonomi 
a. Perancangan desain jalan (geometrik) 
b. Penggunaan teknologi perkerasan 
c. Penjagaan kualitas pekerjaan 
d. Penghematan transportasi material dan pegawai, serta air pada saat 
pelaksanaan 
e. Penghematan energi (hemat bahan bakar fosil, serta penggunaan 
solar/energi lainnya) 
f. Penghematan material (reuse, recycle, material lokal) 
g. Melakukan Analisis biaya banjir 
h. Penyedia jasa memiliki sertifikat ISO manajemen mutu dan ISO 
manajemen lingkungan 
i. Melakukan Analisis biaya perkerasan jalan 
Ketiga aspek tersebut juga memerlukan sebuah kriteria penciptaan inovasi 
yang akan lebih bermanfaat di dalam melaksanakan pembangunan green road. 
 
2.11. Analisis Multikriteria (Multi Criteria Decision Making) 
Analisis Multikriteria adalah perangkat pengambilan keputusan yang 
dikembangkan untuk masalah-masalah kompleks multikriteria yang mencakup 
aspek kualitatif dan atau kuantitatif dalam proses pengambilan keputusan. Ini 
dibutuhkan, karena dalam suatu situasi yang melibatkan berbagai kriteria, 
kerancuan mungkin akan terjadi jika suatu proses pengambilan keputusan yang 
logis dan terstruktur dengan baik tidak diikuti. 
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Multi Criteria Decision Making (MCDM) bertujuan memilih alternatif 
terbaik dari suatu set alternatif yang harus memenuhi beberapa tujuan yang telah 
memilki beberapa kriteria, sebagai prosedur sistematis untuk mengubah suatu 
keputusan masalah yang kompleks dengan urutan langkah-langkah tertentu yang 
dapat membantu pengambil keputusan dalam sebuah keputusan yang rasional. 
(Nachtnebel oleh Ziller et. al. (2008:1)). 
MCDM memiliki beberapa langkah proses, dengan mengusulkan proses 
sebagai berikut : 
1. Membangun model untuk menjelaskan sistem terstruktur, komponen, 
dan interaksi antar kriteria. 
2. Definisi tujuan. 
3. Spesifikasi kriteria yang relevan untuk mengidentifikasi tujuan 
diinginkan dan tidak diinginkan. 
4. Menciptakan dan mengidentifikasi alternatif yang mungkin. 
5. Mencoba alternatif pilihan yang ada, apakah sudah mampu memenuhi 
tujuan yang akan dicapai. 
6. Menganalisa dampak alternatif pilihan yang ada. 
7. Menimbang dan mengurutkan dari alternatif pilihan sesuai dengan 
preferensi pengambil keputusan. (Jung oleh Ziller et. al. (2008:1)). 
Salah satu dari beberapa metode penentuan urutan atau prioritas dalam 
analisis multikriteria, adalah Promethee. Metode ini dikenal sebagai metode yang 
efisien dan simple, tetapi juga yang mudah diterapkan dibanding dengan metode 
lain  untuk menuntaskan masalah multikriteria. Metode ini mampu mengakomodir 
kriteria pemilihan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Masalah utamanya 
adalah kesederhanaan, kejelasan dan kestabilan. Dugaan dari dominasi kriteria 
yang digunakan dalam Promethee adalah penggunaan nilai dalam hubungan 
outranking. 
Promethee dapat dijelaskan dalam tiga tahapan, yaitu : 
1. Mengumpulkan semua struktur preferensi 
 Memaparkan kriteria yang dijadikan untuk mendapatkan pertimbangan dari 
rentang deviasi dalam penilaian sebuah altenatif dari tiap kriteria yang ada. 
2. Mengumpulkan relasi yang dominan  
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 Relasi outrangking dibuat sesuai dengan estimasi dari alternatif dari semua 
kriteria. Total tingkatan dari preferensi adalah suatu alternatif yang mana 
mendominasi dari hitungan untuk masing-masing pasangan alternatif yang 
lain. 
3. Analisis keputusan 
 Metode promethee I memberikan sebuah peringkat sebagian dari set A. 
Informasi akan alternatif yang tidak memiliki tandingan juga telah 
diberikan. Metode promethee II akan memberikan peringkat yang komplit 
dari set A. (Hunjak. 1997) 
 
2.12. Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas 
Saaty pada tahun 1970-an merupakan suatu metode dalam pemilihan alternatif-
alternatif dengan melakukan penilaian komparatif berpasangan sederhana yang 
digunakan untuk mengembangkan prioritas-prioritas secara keseluruhan 
berdasarkan ranking. 
AHP banyak digunakan karena dapat mengembangkan kemampuan 
seseorang untuk menggunakan logikanya dalam menghadapi permasalahan yang 
kompleks dan rumit. Hal ini dimungkinkan karena AHP menyediakan suatu 
prosedur untuk membuat prioritas terhadap pilihan-pilihan yang kaku, baik itu 
alternatif tindakan, perencanaan ataupun kebijakan. 
AHP bekerja berdasarkan kombinasi input berbagi pertimbangan dari 
pembuat keputusan yang didasarkan pada informasi tentang elemen-elemen 
pendukung keputusan tersebut, yaitu untuk menentukan suatu set pengukuran 
prioritas dalam rangka evaluasi terhadap berbagai alternatif yang akan diambil 
dalam suatu produk keputusan. 
Karena menggunakan input persepsi manusia, model ini dapat mengolah 
data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kompleksitas permasalahan 
yang ada di sekitar kita dapat didekati dengan baik oleh model AHP ini. Selain 
itu AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi 
objektif dan multikriteria yang didasarkan pada perbandingan preferensi dari 
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setiap elemen dalam hierarki. Jadi model ini merupakan suatu model 
pengambilan keputusan yang komperehensif. 
Kelebihan AHP dibandingkan dengan metode yang lainnya karena 
adanya struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, 
sampai kepada sub-sub kriteria yang paling mendetail. Memperhitungkan 
validitas sampai dengan batas toleransi  inkonsistensi  berbagai  kriteria  dan  
alternatif  yang  dipilih  oleh  para pengambil keputusan (Saaty, 1990). 
  
2.12.1. Konsep Dasar AHP 
Prosedur AHP dimulai dengan dengan identifikasi berbagai elemen 
pendukang keputusan dan melakukan penilaian atasnya berdasarkan tingkat 
kepentingan, prefensi atau keberpihakan. Elemen-elemen ini dapat berupa 
alternatif tindakan, kriteria dan atribut yang pada akhirnya akan digunakan untuk 
menentukan prioritas atau peringkat dari serangkaian alternatif keputusan yang 
akan diambil. Konsep dasar AHP adalah :  
1. Penyusunan Hierarki 
Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-unsurnya, 
yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi struktur hierarki. 
2. Penilaian Kriteria dan Alternatif  
Untuk membuat pairwise comparison, Prof Saaty membuat skala 
perbandingan yang disebutnya sebagai skala fundamental yang diturunkan 
berdasarkan riset psikologis atas kemampuan individu dalam membuat 
suatu perbandingan secara berpasangan terhadap beberapa elemen yang 
akan diperbandingkan.  
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Skala perbandingan terebut adalah sebagai berikut : 
Intensitas 
Kepentingan 
 
Definisi 
1 Kedua elemen sama pentingnya 
3 Salah satu elemen sedikit lebih penting 
5 Salah satu elemen jelas lebih penting 
7 Salah satu elemen sangat jelas lebih penting 
9 Salah satu elemen paling penting 
2.4.6.8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan 
3. Penentuan Prioritas  
Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan 
berpasangan (pairwise comparisons). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian 
diolah untuk menentukan peringkat relatif dari seluruh alternatif. 
Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan 
sesuai dengan judgment yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan 
prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian 
matematik. 
4. Konsistensi Logis  
Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara 
konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. 
Kelebihan AHP dibandingkan dengan yang lainnya adalah : 
1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, 
sampai pada subkriteria yang paling dalam. 
2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi 
berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan  
3. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitifitas 
pengambilan keputusan. 
 
2.12.2. Prinsip Kerja AHP 
1. Perumusan Masalah 
Untuk menyelesaikan masalah, maka perlu dilakukan 3 langkah :  
1 ) Penentuan sasaran yang yang ingin dicapai  
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2 ) Penentuan kriteria pemilihan  
3 ) Penentuan alternatif pilihan 
2. Pembobotan Kriteria  
Untuk menentukan bobot dari kriteria dapat dilkukan dengan cara : 
1 ) Menentukan bobot secara sembarang. 
2 ) Membuat skala interval untuk menentukan ranking setiap kriteria. 
3 ) Menggunakan prinsip kerja AHP, yaitu perbandingan bepasangan 
(pairwise comparissons), tingkat kepentingan (importance) suatu 
kriteria relatif terhadap kriteria lain dapat dinyatakan dengan jelas. 
3. Penyelesaian dengan manipulasi matriks 
 Setelah melakukan pembandingan kemudian dimasukan kedalam 
definisi matrks untuk diolah dalam menentukan bobot dari kriteria, yaitu 
dengan jalan menentukan nilai eigen (eigenvector ). Prosedur untuk 
mendapatan nilai eigen adalah: 
1 ) Kuadratkan matriks tersebut. 
2 ) Hitung jumlah nilai dari setiap baris, kemudian melakukan 
normalisasi. 
3 ) Hentikan proses, bila perbedaan antara jumlah dari dua perhitungan 
berturut-turut lebih kecil dari suatu nilai batas tertentu. 
4. Pembobotan alternatif 
  Matriks berpasangan dari alternatif-alternatif dari setiap kriteria 
kemudian disusun  untuk dapat dianalisis, maka jawaban dapat diperoleh 
dengan jalan mengalikan matriks bobot kriteria. 
5. Penyelesaian dengan persamaan matematik 
Ada 3 langkah untuk menentukan besarnya bobot yang dimulai 
dari kasus khusus yang sederhana sampai dengan kasus-kasus umum, 
seperti berikut ini : 
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1 ) Langkah 1 : Menganalisis data kuesioner agar menemukan 
Geomean, yaitu dengan cara : 
 
 
 
 
 
2 ) Langkah 2 : Menyusun Matrix 
 
3 ) Langkah 3 
 Uji konsistensi terlebih dahulu dilakukan dengan menyusun tingkat 
kepentingan relatif pada masing-masing kriteria atau alternatif 
yang dinyatakan sebagai bobot relatif ternormalisasi (normalized 
relative weight). Bobot relatif yang dinormalkan ini merupakan  
suatu  bobot nilai relatif untuk masing-masing elemen pada setiap 
kolom yang dibandingkan dengan jumlah masing-masing elemen : 
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Maka bobot relatif ternormalisasi adalah: 
 
Selanjutnya dapat dihitung Eigen faktor hasil normalisasi dengan 
merata-ratakan penjumlahan tiap baris pada matriks di atas. 
 
Selanjutnya tentukan nilai CI (consistency Index) dengan 
persamaan : 
 
Dimana CI adalah indeks konsistensi dan Lambda maksimum 
adalah nilai eigen terbesar dari matriks berordo n.  
Nilai eigen terbesar adalah jumlah hasil kali perkalian jumlah 
kolom dengan eigen vaktor utaman. Sehingga dapat diperoleh 
dengan persamaan : 
 
Setelah memperoleh nilai lambda maksismum selanjutnya dapat 
ditentukan nilai CI. Apabila nilai CI bernilai nol (0) berarti matriks 
konsisten. Jika nilai CI yag diperoleh lebih besar dari 0 (CI>0) 
selanjutnya diuji batas ketidak konsistenan yang diterapkan oleh 
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Saaty. Pengujian diukur dengan menggunakan Consistency Ratio 
(CR), yaitu nilai indeks, atau perbandingan antara CI dan RI : 
 
Nilai RI yang digunakan sesuai denan ordo n matriks. Apabila CR 
matriks lebih kecil 10% (0,1) berarti bahwa ketidak konsistenan 
pendapat masih dianggap dapat diterima.  
Nilai RI merupakan nilai random indeks yang dikeluarkan oleh 
oarkridge laboratory yang berupa tabel berikut ini : 
Ukuran 
Matriks (n) 
Indeks Konsistensi Acak 
(RI) 
1 0 
2 0 
3 0,52 
4 0,89 
5 1,11 
6 1,25 
7 1,35 
8 1,40 
9 1,45 
10 1,49 
11 1,52 
12 1,54 
13 1,56 
14 1,58 
15 1,59 
Sumber : Atthirawong, Walailak, and Bart MacCarthy, 2001 
6. Penggabungan Pendapat Responden 
Pada dasarnya AHP dapat digunakan untuk mengolah data dari 
satu responden ahli.  Namun demikian dalam aplikasinya penilaian kriteria  
dan alternatif dilakukan oleh beberapa ahli multidisiplioner. 
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Konsekuensinya pendapat para ahli tersebut perlu dicek konsistensinya 
satu persatu. Pendapat yang konsisten kemudian digabungkan dan 
selanjutnya diambil nilai rata-ratanya melalui cara membagi total nilai 
total gabungan tersebut, lalu dibagi dengan jumlah kelompok responden 
ahlinya. 
 
2.13. Analisis Regresi 
Analisis regresi merupakan alat yang dapat memberikan penjelasan 
hubungan antara dua jenis variabel yaitu hubungan antara variabel dependen atau 
variabel kriteria dengan variabel independen atau variabel prediktor. Analisis 
hubungan antara dua variabel disebut sebagai analisis regresi sederhana jika hanya 
melibatkan satu variabel independen. Analisis disebut sebagai analisis regresi 
berganda jika melibatkan lebih dari satu variabel independen. 
Hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X) 
dituliskan dalam model linier umum : 
Y = a + bX 
Dimana : 
Y = Variabel Terikat (Dependent Variable) 
a  = Konstanta 
b  = Koefisien Variabel Bebas 
X = Variabel Bebas (Independent Variable) 
 
2.14. Analisis Future Value 
Analaisis Future Value adalah analisis yang digunakan untuk menghitung 
besarnya nilai investasi/modal/aset di beberapa waktu/masa yang akan datang, 
dengan didasarkan pada besarnya nilai investasi/modal/aset di beberapa 
waktu/masa sekarang, dengan memperhatikan tingkat nilai besaran bunga 
bank/inflasi. 
Nilai yang akan datang (Future Value) yang dihitung berdasakan Nilai 
sekarang (Present Worth) lalu dikalikan dengan prosentase suku bunga 
bank/inflasi yang telah ditambah 1(satu), kemudian dikalikan dengan lamanya 
tenggang waktu yang akan diprediksikan. 
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Secara detail, rumus Analisis Future Value adalah : 
       
   
   
    
 
Dimana : 
FV  = Future Value 
PW  = Present Value 
i  = Bunga Bank/Inflasi 
n = Masa Waktu Estimasi 
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BAB 3  
METODE PENELITIAN 
 
Dalam bab ini, akan menguraikan desain, metode atau pendekatan yang 
akan digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan, serta tahapan 
penelitian secara rinci, singkat dan jelas. 
 
3.1. Rancangan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan guna menyusun konsep green road bagi jalan 
menuju Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi ini, dilaksanakan dengan 
tahapan-tahapan rancangan penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 
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3.2. Dasar Kajian Literatur untuk Dasar Penelitian 
Beberapa Dasar atau Payung Hukum dari Pemerintah Indonesia melalui 
Kementerian Pekerjaan Umum, yang menjadi pedoman dasar kelancaran 
penelitian pembangunan jalan green road, lebih banyak diuraikan dalam pedoman 
aturan ataupun spesifikasi umum, yaitu antara lain :  
1. Undang-Undang  No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 
3. Permen PU No. 11/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Laik Fungsi Jalan.  
4. Permen PU No. 19/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan 
dan Kriteria Perencanaa Teknis Jalan. 
5. Permen PU No. 03/PRT/M/2012  Tahun 2012 Tentang Penetapan Pedoman 
Fungsi Jalan dan Status Jalan. 
6. Permen PU No. 06/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya 
Air. 
7. Permen PU No. 05/PRT/M/2012  Tahun 2012 Tentang Pedoman Penanaman 
Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan.  
8. Permen PU No. 01/PRT/M/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Peran 
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan. 
9. Permen PU No. 05/PRT/M/2014  Tahun 2014 Tentang Sistem Manajemen  
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (SMK3). 
10. Permen Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan 
Dokumen Lingkungan Hidup.  
11. Peraturan Pemerintah  No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. 
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 
Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). 
13. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 Tentang Program Dekade Aksi 
Keselamatan Jalan.  
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep-45/MENLH/10/1997 Tentang 
Indeks Standar Pencemar Udara. 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 08 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang  Wilayah Kabupaten Banyuwangi. 
 48 
 
16. Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 sampai dengan Divisi 10, 
yang menjelaskan spesifikasi teknis secara umum untuk pembangunan, 
pengembangan, hingga pemeliharaan jalan. 
 
3.3. Pengumpulan Data 
3.3.1. Sumber dan Jenis Data  
3.3.1.1. Sumber Data  
Data yang dikumpulkan diperoleh beberapa sumber instansi terkait, antara 
lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 
Banyuwangi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 
Banyuwangi, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 
Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten  
Banyuwangi, Badan Pusat Statistik Banyuwangi dan semua instansi terkait 
lainnya, serta masyarakat. 
 
3.3.1.2. Jenis Data  
A. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data dan 
menjadi data pokok yang akan dianalisis guna menemukan hasil penelitian yang 
kemudian menjadi dasar kesimpulan dan saran atas penelitian ini. Data primer 
diperoleh dari Jenis data yang dikumpulkan antara lain :  
1. Data hasil penyebaran angket pertanyaan yang didapatkan secara langsung 
dari para pejabat pengambil keputusan yang ada pada Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten  
Banyuwangi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Banyuwangi, BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi, BPKAD Kabupaten 
Banyuwangi serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten  
Banyuwangi.  
2. Data hasil penyebaran angket pertanyaan yang juga  didapatkan secara 
langsung dari perwakilan masyarakat yang bertempat dinggal di area bakal 
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calon jalan green road dan masyarakat yang menuju Bandar Udara 
Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. 
B. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pelengkap penelitian 
yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber data, antara lain : 
1. Data Geografi dan Monografi Kabupaten Banyuwangi 
2. Peta jaringan jalan Kabupaten Banyuwangi  
3. Data kondisi jalan Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015  
4. Data panjang dan lebar jalan Kabupaten Kabupaten tahun 2011-2015 
5. Data Sistem Transportasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 – 2015 
6. Data APBD mulai tahun 2011 sampai dengan 2016 yang terkait anggaran 
dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Kabupaten  Banyuwangi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Banyuwangi, serta Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kabupaten  Banyuwangi. 
 
3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data serta keterangan yang diperoleh dalam 
penyusunan tesis ini, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang 
relevan untuk memecahkan dan menganalisis masalah yang telah dikemukakan 
sebelumnya.  
Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Wawancara yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan 
mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dan terkait dengan 
pembahasan. 
b. Kuesioner yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan membagikan 
daftar pertanyaan kepada pengelola, yang dalam hal ini terdiri dari para 
pejabat pengambil keputusan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Bina 
Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten  Banyuwangi, Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi, Dinas 
 50 
 
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten  Banyuwangi, serta dari perwakilan 
masyarakat yang bertempat tinggal di area bakal calon jalan green road dan 
masyarakat yang menuju Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. 
c. Studi Pustaka,  untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan 
dengan materi penelitian. Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, hasil 
laporan lain yang ada referensinya. 
d. Dokumentasi, yaitu menggali dokumen-dokumen yang terkait dengan APBD, 
serta dokumentasi pembangunan dan pemeliharaan jalan yang ada di 
Kabupaten Banyuwangi,  pada Tahun Anggaran 2011-2016 dan termasuk juga 
dokumen tentang lingkungan hidup. 
 
3.3.3. Populasi dan Sampel 
3.3.3.1. Populasi 
Populasi adalah seluruh objek penelitian yang hendak diteliti. Dari 
populasi inilah akan menentukan segmen pilihan yang menjadi responden dan 
dalam penelitian ini ditetapkan populasi pada : 
1) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  Banyuwangi, Dinas Perhubungan 
Kabupaten Banyuwangi, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten  
Banyuwangi, dengan segmen pilihan responden pada para pejabat pengambil 
keputusan yang ada pada institusi tersebut. 
2) Masyarakat Kecamatan Rogojampi, dengan segmen pilihan responden pada 
perwakilan masyarakat yang bertempat dinggal di area bakal calon jalan green 
road. 
3.3.3.2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah populasi. Bila populasi besar dan tidak 
memungkinkan untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, maka dapat 
menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik 
pengambilan sampel  secara acak  sederhana ( sample random sampling ). Namun 
jika populasi kurang dari 30 dan memungkinkan untuk mempelajari semua yang 
ada pada populasi tersebut, maka jumlah sampel bisa diambil secara keseluruhan 
dari jumlah populasi tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hasan ( 1999 )  
menyatakan “Jika populasi  tidak di ketahui, maka minimal sampling 30 
responden”. 
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Untuk kepentingan penelitian ini, untuk menentukan segmen dan jumlah 
pengambilan responden yang mendapatkan penyebaran angket pertanyaan untuk 
mendapatkan data primer, adalah sebagai berikut : 
1. 10 orang reponden dari para pejabat pengambil keputusan yang ada pada 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten  
Banyuwangi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Banyuwangi, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten  
Banyuwangi. 
2. 30 orang dari perwakilan masyarakat yang bertempat dinggal di area bakal 
calon jalan green road dan masyarakat yang menuju Bandar Udara 
Blimbingsari. 
 
3.3.4. Teknik Analisis Data 
Teknik Analisis data yang dilakukan untuk memaparkan konsep green 
road dari penelitian ini, adalah menggunakan : 
1. Analisis Multi Criteria Decision Making (MCDM) dengan teknik Analytical 
Hierarchy Process (AHP). 
2. Analisis regresi untuk memprediksikan kekuatan dana yang tersedia dari 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 
3. Perhitungan nilai biaya investasi masa depan dengan menggunakan Future 
Value (FV), untuk memprediksikan biaya yang dibutuhkan untuk 
pembangunan green road pada tiap tahapan tahun anggaran Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi. 
4. Analisis kajian studi pustaka, dengan mengacu pada dasar teori green road, 
dan dasar hukum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. 
 
3.3.5. Perkiraan Hasil Analisis Data 
Analisis data yang menggunakan teknis analisis deskriptif kuantitatif dan 
deskriptif kualitatif ini, diperkirakan akan memberikan dan memaparkan suatu 
bentuk hasil dalam   bentuk : 
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1. Tersusunnya konsep spesifikasi green road yang sesuai dengan potensi, 
situasi, kondisi, dan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. 
2. Tersusunnya konsep green road untuk pembangunan jalan menuju Bandar 
Udara Blimbingsari Banyuwangi, yang bisa diterima oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Banyuwangi, dan selanjutnya bisa menjadi acuan untuk 
diterbitkannya dasar hukum baru dalam bentuk Keputusan Bupati 
Banyuwangi tentang Pembangunan Jalan Menuju Bandar Udara Blimbingsari 
Banyuwangi. 
 
3.3.6. Jadwal Penelitian 
Jadwal Penelitian ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan penelitian 
dilakukan sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Berikut adalah tabel 
yang mendeskripsikan jadwal penelitian ini : 
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian 
No. Tahap Pengerjaan 
Bulan 
6 7 8 9 10 11 
1 Pengajuan Draft Tesis       
2 Pengumpulan Data       
3 Pengolahan Data, Analisis, dan 
Penyelesaian 
      
4 Sidang Tesis       
5 Perbaikan Tesis       
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BAB 4  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Hasil Penelitian Dokumentasi  
4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah 
Sebagai lokasi terpilih dalam penelitian ini, terlebih dahulu dibahas 
mengenai karakteristik wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengetahuinya, 
perlu diuraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan keadaan dan kondisi fisik 
Kabupaten Banyuwangi yang meliputi letak geografis dan luas wilayah, 
ketersediaan dan kondisi jaringan jalan, fasilitas-fasilitas pelayanan sosial-
ekonomi serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tema penelitian. 
Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur Pulau 
Jawa. Daerahnya terbagi  atas  dataran  tinggi  yang merupakan daerah penghasil 
berbagai produksi perkebunan, daratan yang datar dengan berbagai potensi yang 
berupa produksi tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang 
membujur dari arah Utara ke Selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai 
biota laut. 
Umumnya daerah bagian Selatan, Barat dan Utara merupakan daerah 
pegunungan, sehingga pada daerah ini  mempunyai tingkat kemiringan tanah 
dengan rata-rata mencapai 40 serta dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila 
dibanding dengan daerah yang lain.  
Daerah datar terbentang luas dari bagian Selatan hingga Utara yang tidak 
berbukit. Daerah ini banyak dialiri sungai-sungai yang bermanfaat guna mengairi 
hamparan sawah yang luas. Berdasarkan banyaknya DAS di Kabupaten 
Banyuwangi terdapat 35 DAS yang sepanjang tahun cukup untuk mengairi 
hamparan sawah yang ada. Daratan yang datar tersebut sebagian besar 
mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15 diikuti rata-rata curah hujan yang 
cukup memadai, sehingga akan bisa menambah tingkat kesuburan tanah. 
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4.1.1.1 Letak Geografis 
Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi 
terletak diantara  7 43’ - 8 46’ Lintang Selatan dan 113 53’ - 114 38’ Bujur 
Timur dengan batas-batas administratif sebagai berikut: 
Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo 
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia 
Sebelah Timur : Selat Bali 
Sebelah Barat  : Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso 
 
4.1.1.2 Luas Wilayah 
Kabupaten Banyuwangi  mempunyai luas wilayah sekitar 578.250,00 ha 
yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Area kawasan hutan 
ini diperkirakan mencapai 183.396,34 ha, persawahan sekitar 66.152 ha, 
perkebunan sekitar 82.143,63 ha, dan permukiman sekitar 127.454,22 ha. Sedang 
sisanya dipergunakan  untuk berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang, dan 
lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Kabupaten Banyuwangi 
menurut penggunaannya dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
 
 
Gambar 4.1. Luas Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaannya 
 
4.1.2 Sistem Jaringan Jalan dan Transportasi 
Salah satu prasarana dan sarana fisik yang sangat dominan pengaruhnya 
terhadap kemajuan perekonomian suatu daerah, adalah ketersediaan fasilitas 
Hutan, 31.98%
Ladang, 2.80%
Perkebunan, 14.21%Tambak, 0.31%Sawah, 11.53%
Permukiman, 21.66%
Lain-lain, 17.51%
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jaringan jalan dan transportasi. Kemajuan ekonomi suatu daerah akan berjalan 
lebih lambat bila kedua fasilitas tersebut tidak terpenuhi. 
4.1.2.1 Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Banyuwangi 
Jaringan jalan di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar berada dalam 
kondisi baik, hanya jaringan jalan di daerah tertentu saja yang perlu mendapatkan 
perhatian karena kondisinya sudah rusak seperti jalan menuju obyek wisata 
Kawah Ijen, Pantai Sukamade, Pulau Merah serta Taman Nasional Alas Purwo. 
Sistem jaringan jalan utama (primer) di Kabupaten Banyuwangi dibentuk 
oleh ruas jalan yang menghubungkan Surabaya – Banyuwangi – Jember dan 
Surabaya – Situbondo – Banyuwangi. Sistem jaringan primer ini melayani lalu 
lintas lokal yakni pergerakan antar kecamatan maupun kecamatan dengan ibukota 
kabupaten dan lalu lintas regional dengan melihat posisi Kabupaten Banyuwangi 
sebagai jalur menuju Pulau Bali. 
Untuk lebih jelasnya jaringan jalan di Kabupaten Banyuwangi dapat 
dilihat pada Gambar 4.2.  
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Gambar 4.2. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Banyuwangi  
 
Perkembangan jaringan jalan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015 
dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
 
 
Batas Kabupaten 
Batas Kecamatan 
Batas Pantai 
Jalan Arteri 
Jalan Kolektor 
Jalan Lokal 
Rel KA 
INSERT PETA 
KABUPATEN BANYUWANGI 
SKALA  1 : 750.000 
UTARA 
L E G E N D A  : 
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Tabel 4.1. Perkembangan Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi Dan Jalan Negara di 
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 
No. Uraian Sat. 2011 2012 2013 2014 2015 
1  Jalan Kabupaten       
 Baik 
Seds 
km 293,61 958,41 1.151,99 1.779,4
6 
1.979,4
6  Sedang km 630,22 
 
200,61 163,65 216,95 235,95 
 Rusak km 193,41 318,66 237,48 150,02 139,32 
 Rusak Berat km 65,21 101,50 101,50 217,80 228,00 
2  Jalan Provinsi       
 Baik 
Seds 
km 12,41 11,71 16,72 9,29 7,29 
 Sedang km 9,22 9,92 5,00 12,42 17,42 
 Rusak km 0 0 0 0 0 
 Rusak Berat km 0 0 0 0 0 
3  Jalan Negara       
 Baik 
Seds 
km 59,98 23,60 23,08 46,08 53,08 
 Sedang km 35,55 60,25 75,35 54,45 46,45 
 Rusak km 5,00 17,22 2,10 0 0 
 Rusak Berat km 0 0 0 0 0 
4  Jalan Makadam       
 - TAD -       
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum BMCKTR  Kabupaten Banyuwangi, 2015 
 
4.1.2.2 Sistem Transportasi Kabupaten Banyuwangi 
Sistem transportasi Kabupaten Banyuwangi melayani dua pola pergerakan, 
yaitu pergerakan regional dengan melihat posisi Kabupaten Banyuwangi sebagai 
jalur menuju ke Pulau Bali dan pergerakan antar wilayah di dalam lingkup 
kabupaten, yaitu pergerakan antar kecamatan dan kecamatan dengan ibukota 
kabupaten. 
1. Sarana (moda) Transportasi 
Berdasarkan catatan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Tahun 2015, 
jenis angkutan yang paling banyak beroperasi adalah jenis pick up. Sedangkan 
menurut catatan Kepolisian Resort Banyuwangi, kendaraan yang paling 
banyak adalah sepeda motor. Secara umum, jumlah kendaraan di Kabupaten 
Banyuwangi selama periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Perkembangan Banyaknya Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan 
No. Jenis Kendaraan 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Bus Umum 357 356 350 353 401 
2 Bus Bukan Umum 22 22 27 26 35 
3 Mobil Box 301 336 362 181 211 
4 Mobil Penumpang Umum 548 544 509 509 475 
5 Truk Umum 1.670 1.829 1.853 1.714 1.911 
6 Truk Bukan Umum 1.903 1.912 1.848 1.575 1.575 
7 Truk Gandeng 325 296 270 270 278 
8 Kontainer 29 36 39 39 41 
9 Pick Up 4.729 5.015 4.976 4.964 4.964 
10 Sepeda Motor 187.636 217.593 229.598 
271.39
1 
271.39
1 
11 Jeep 1.373 1.472 1.509 1.620 1.620 
12 Sedan 1.933 2.095 2.177 2.335 2.335 
13 Colt Station 9.099 9.864 10.115 10.955 10.955 
14 Truk 5.025 5.256 5.297 5.491 5.491 
15 Colt Pick Up 6.596 7.056 7.152 7.360 7.360 
16 Bus 142 159 161 170 170 
17 Ambulance 20 31 31 49 49 
18 Dokar 1.289 1.240 1.240 1.240 1.240 
19 Becak 3.242 1.477 1.477 1.477 1.477 
Sumber : Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah dan Kepolisian Resort Banyuwangi, 2015 
 
2. Transportasi Darat (Kereta Api) 
Jaringan rel kereta api membelah wilayah tengah Kabupaten Banyuwangi 
yang meliputi jalur Surabaya, Malang, Probolinggo, Madiun, Nganjuk dan 
Jember. Pelayanan arus penumpang dilayani oleh beberapa jenis kereta mulai 
dari kelas ekonomi sampai dengan kelas eksekutif. 
Terdapat dua kategori Stasiun kereta api di Kabupaten Banyuwangi, yaitu: 
a. Stasiun Kelas I meliputi Stasiun Banyuwangi Baru. 
b. Stasiun Kelas II meliputi Stasiun Karangasem, Rogojampi, Kalisetail, 
Kalibaru dan Temuguruh 
 59 
 
3. Transportasi Laut 
Terdapat dua pelabuhan laut utama di Kabupaten Banyuwangi, yaitu: 
a. Pelabuhan Tanjung Wangi yang melayani bongkar muat barang. 
b. Pelabuhan Pelabuhan Meneng yang melayani penyeberangan Ketapang – 
Gilimanuk. 
4. Transportasi Udara 
Pembangunan bandar udara di Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengantisipasi pertumbuhan wilayah 
serta mendukung mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. 
 
4.2 Hasil Observasi Lapangan 
4.2.1. Kondisi Wilayah Penelitian 
Kondisi wilayah penelitian di Jalan Badean – Pacemengan - Blimbingsari 
Kabupaten Banyuwangi, tepatnya  mulai dari Simpang tiga Badean, terus kearah 
Timur menuju Pacemengan, kemudian ke arah Blimbingsari, meliputi kawasan 
pemukiman penduduk, lahan perkebunan dan persawahan. Secara administratif, 
Desa Badean termasuk wilayah Kecamatan Kabat, sedangkan Desa Blimbingsari 
termasuk dalam wilayah Kecamatan Rogojampi. 
Kondisi ini memberikan peran yang sangat penting bagi Kecamatan 
Rogojampi sebagai Pusat Pelayanan bagi daerah-daerah disekitarnya, terutama 
wilayah selatan dan wilayah tengah Kabupaten Banyuwangi. Letak dan peranan 
strategis tersebut berdampak langsung terhadap pertumbuhan perekonomiannya, 
sehingga Kecamatan Rogojampi menjadi salah satu simpul ekonomi yang penting 
di Kabupaten Banyuwangi. 
Untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang, salah satunya adalah 
pembangunan prasarana jalan raya, yang diperlukan untuk memberikan tingkat 
pelayanan (Level of service) yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan 
pembangunan disegala bidang, terutama pembangunan prasarana jalan dan 
jembatan yang nantinya dapat merangsang pertumbuhan pada sektor - sektor 
lainnya. 
Dengan adanya peningkatan pelayanan prasarana jalan raya dan 
perlengkapannya maka akan didapat berbagai keuntungan antara lain : 
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1 ) Roda pergerakan barang dan menjadi yang lancar. 
2 ) Penghematan waktu pergerakan barang dan jasa. 
3 ) Penghematan pada biaya operasi kendaraan. 
4 ) Penghematan pada perhitungan harga pokok produksi barang dan jasa, 
secara tidak langsung menaikkan nilai faktor-faktor produksi. 
5 ) Tingkat kenyamanan yang semakin baik. 
Lokasi penelitian terlihat pada gambar di bawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3. : Peta Lokasi Obyek Penelitian 
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4.2.2. Kondisi Potensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 
Salah satu faktor terpenting yang menjadi penunjang untuk terealisasianya 
pembangunan jalan green road menuju Bandar Udara Blimbingsari, adalah 
besaran nilai Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, terutama yang untuk 
alokasi Pembangunan Jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum, dan juga yang untuk 
alokasi pertamanan, penerangan jalan, dan pengelolaan sampah, melalui Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan. 
Dari Besaran nilai Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai 
tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 ini, akan dapat dijadikan data dasar untuk 
memprediksikan besaran nilai Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 
tahun 2017. 
 
Tabel 4.3. Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 
No. Dinas Uraian 2011 
1 DPU Pembangunan Jalan      2.853.780.000  
2 DPU Pembangunan Jembatan      7.093.302.625  
3 DPU Pembangunan Penahan Badan Jalan      6.613.000.000  
4 DPU Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong      2.240.688.400  
5 DPU Pembangunan Bak Penampung ke Saluran Drainase   
6 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan    41.808.160.007  
7 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan          595.743.000  
8 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Penahan Badan Jalan          299.434.000  
9 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar          147.401.100  
10 DKP Pengadaan Penerangan Penerangan Jalan, Taman, dan 
Hutan 
   19.048.657.500  
11 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan          310.000.000  
12 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan          121.187.800  
13 DKP Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong   
14 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan          685.644.450  
15 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan Pedestrian          598.400.000  
16 DKP Pengadaan Konstruksi Bangunan Pertamanan      5.302.599.600  
17 DKP Pengadaan Konstruksi Pemagaran          136.900.000  
18 DKP Pemeliharaan Taman          650.000.000  
19 DISHUB Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas          175.000.000  
20 DISHUB Pengadaan Marka Jalan            60.000.000  
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 2016 
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Tabel 4.4. Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 
No. Dinas Uraian 2012 
1 DPU Pembangunan Jalan 6.910.000.000  
2 DPU Pembangunan Jembatan 16.360.000.000  
3 DPU Pembangunan Penahan Badan Jalan 18.765.745.000  
4 DPU Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 10.648.000.000  
5 DPU Pembangunan Bak Penampung ke Saluran Drainase 100.000.000  
6 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 90.038.680.300  
7 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 2.288.250.000  
8 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Penahan Badan Jalan 600.000.000  
9 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar 
 10 DKP Pengadaan Penerangan Penerangan Jalan, Taman, dan 
Hutan 9.100.000.000  
11 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan 25.000.000  
12 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000  
13 DKP Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong 1.541.000.000  
14 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan 621.000.000 
15 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan Pedestrian 
 16 DKP Pengadaan Konstruksi Bangunan Pertamanan 9.113.000.000  
17 DKP Pengadaan Konstruksi Pemagaran 
 18 DKP Pemeliharaan Taman 500.000.000
19 DISHUB Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas             
976.686.000  
20 DISHUB Pengadaan Marka Jalan             
264.810.000  
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 2016 
 
Tabel 4.5. Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 
No. Dinas Uraian 2013 
1 DPU Pembangunan Jalan 12.315.000.000  
2 DPU Pembangunan Jembatan 8.345.000.000  
3 DPU Pembangunan Penahan Badan Jalan 14.342.000.000  
4 DPU Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 8.396.757.000  
5 DPU Pembangunan Bak Penampung ke Saluran Drainase 100.000.000  
6 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 94.766.103.000  
7 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.505.500.000  
8 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Penahan Badan Jalan   
9 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar   
10 DKP Pengadaan Penerangan Penerangan Jalan, Taman, dan 
Hutan 8.361.000.000  
11 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan 195.000.000  
12 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan   
13 DKP Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong   
14 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan   
15 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan Pedestrian   
16 DKP Pengadaan Konstruksi Bangunan Pertamanan 7.149.500.000  
17 DKP Pengadaan Konstruksi Pemagaran 100.000.000  
18 DKP Pemeliharaan Taman 150.000.000  
19 DISHUB Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas          702.775.000  
20 DISHUB Pengadaan Marka Jalan 
         264.000.000  
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 2016 
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Tabel 4.6. Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 
No. Dinas Uraian 2014 
1 DPU Pembangunan Jalan 7.451.640.000  
2 DPU Pembangunan Jembatan 11.983.300.000  
3 DPU Pembangunan Penahan Badan Jalan 66.742.780.000  
4 DPU Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 21.744.000.000  
5 DPU Pembangunan Bak Penampung ke Saluran Drainase 149.000.000  
6 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 74.664.127.500  
7 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 15.000.000  
8 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Penahan Badan Jalan   
9 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar 285.000.000  
10 DKP Pengadaan Penerangan Penerangan Jalan, Taman, dan 
Hutan 3.937.298.000  
11 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan   
12 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan   
13 DKP Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong   
14 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan   
15 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan Pedestrian   
16 DKP Pengadaan Konstruksi Bangunan Pertamanan 945.000.000  
17 DKP Pengadaan Konstruksi Pemagaran 150.000.000  
18 DKP Pemeliharaan Taman 424.000.000 
19 DISHUB Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas          600.000.000  
20 DISHUB Pengadaan Marka Jalan          175.000.000  
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 2016 
 
Tabel 4.7. Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 
No. Dinas Uraian 2015 
1 DPU Pembangunan Jalan 24.322.533.333  
2 DPU Pembangunan Jembatan 3.832.000.000  
3 DPU Pembangunan Penahan Badan Jalan 53.662.400.000  
4 DPU Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 14.220.658.500  
5 DPU Pembangunan Bak Penampung ke Saluran Drainase 200.000.000  
6 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 160.132.864.167  
7 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 2.664.500.000  
8 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Penahan Badan Jalan 
 9 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar 375.000.000  
10 DKP Pengadaan Penerangan Penerangan Jalan, Taman, dan 
Hutan 800.000.000  
11 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan 200.000.000  
12 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan   
13 DKP Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong   
14 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan 500.000.000  
15 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan Pedestrian 
 16 DKP Pengadaan Konstruksi Bangunan Pertamanan 5.862.500.000  
17 DKP Pengadaan Konstruksi Pemagaran 150.000.000  
18 DKP Pemeliharaan Taman 500.000.000  
19 DISHUB Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas          500.000.000  
20 DISHUB Pengadaan Marka Jalan            75.000.000  
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 2016 
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Tabel 4.8. Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 
No. Dinas Uraian 2016 
1 DPU Pembangunan Jalan 23.045.833.333  
2 DPU Pembangunan Jembatan 2.725.000.000  
3 DPU Pembangunan Penahan Badan Jalan 62.066.000.000  
4 DPU Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 9.856.550.000  
5 DPU Pembangunan Bak Penampung ke Saluran Drainase -  
6 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 6.050.700.000  
7 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 225.000.000  
8 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Penahan Badan Jalan 
 9 DPU Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar 375.000.000  
10 DKP Pengadaan Penerangan Penerangan Jalan, Taman, dan 
Hutan 2.535.500.000  
11 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan 120.000.000  
12 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan 
 13 DKP Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong  
14 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan 225.000.000  
15 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan Pedestrian   
16 DKP Pengadaan Konstruksi Bangunan Pertamanan 2.002.000.000  
17 DKP Pengadaan Konstruksi Pemagaran          500.000.000  
18 DKP Pemeliharaan Taman            75.000.000  
19 DISHUB Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas       1.200.000.000  
20 DISHUB Pengadaan Marka Jalan          180.000.000  
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 2016 
 
4.3 Hasil Kajian Studi Literatur 
4.3.1. Kajian Pedoman Pemerintah untuk Green Road 
Dasar atau Payung Hukum dari Pemerintah Indonesia yang mendukung 
pembangunan jalan green road lebih banyak diuraikan dalam pedoman aturan 
ataupun spesifikasi umum, yaitu antara lain :  
1. Undang-Undang  No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan ; 
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah ; 
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ; 
4. Permen PU No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria 
Perencanaan Teknis Jalan ; 
5. Permen PU No. 11/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Laik Fungsi Jalan ; 
6. Permen PU No. 05/PRT/M/2012  Tahun 2012 Tentang Pedoman Penanaman 
Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan ; 
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7. Permen PU No. 01/PRT/M/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Peran 
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan ; 
8. Permen PU No. 05/PRT/M/2014  Tahun 2014 Tentang Sistem Manajemen  
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (SMK3). 
9. Peraturan Pemerintah  No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan; 
10. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 Tentang Program Dekade Aksi 
Keselamatan Jalan;  
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman 
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2011 Tentang Pedoman 
Penggunaan Sumber Daya Air; 
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep-45/MENLH/10/1997 Tentang 
Indeks Standar Pencemar Udara; 
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 
Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 08 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang  Wilayah Kabupaten Banyuwangi ; 
16. Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 1 tentang Umum ; 
17. Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 2 tentang Drainase ; 
18. Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 3 tentang Pekerjaan Tanah ; 
19. Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 4 tentang Pelebaran 
Perkerasan dan Bahu Jalan ; 
20. Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 5 tentang Perkerasan Berbutir 
dan Perkerasan Beton Semen ; 
21. Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 6 tentang Perkerasan Aspal ; 
22. Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 7 tentang Struktur ; 
23. Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 8 tentang Pengembalian 
Kondisi dan Pekerjaan Minor ; 
24. Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 9 tentang Pekerjaan Harian ; 
25. Spesifikasi Umum Tahun 2010 (Revisi 3) Divisi 10 tentang Pekerjaan 
Pemeliharaan Rutin. 
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Dari berbagai dasar hukum hingga Spesifikasi Umum Tahun 2010   
(Revisi 3), dapat dirangkum beberapa poin penting hasil kajian yang menjadi 
dasar pembangunan jalan green road, yaitu : 
1. Penyedia Jasa harus memastikan bahwa semua pengaruh dari semua 
kegiatan Penyedia Jasa tidak akan melampaui baku mutu lingkungan 
sesuai peraturan yang berlaku. 
2. Sungai atau saluran alami di dalam atau sekitar lokasi pekerjaan dalam 
Kontrak ini tidak boleh diganggu tanpa persetujuan Direksi Pekerjaan. 
3. Pada pekerjaan konstruksi, jika terdapat pekerjaan galian atau 
pengerukan pada dasar sungai untuk pelaksanaan pekerjaan 
sebagaimana mestinya, maka setelah pekerjaan tersebut selesai, 
Penyedia Jasa harus menimbun kembali penggalian tersebut sampai 
kembali ke kondisi awal permukaan atau dasar sungai dengan bahan 
yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 
4. Penempatan cofferdam atau bahan yang ditumpuk pada daerah sungai 
dari pondasi atau penggalian lainnya, atau dari penempatan cofferdam, 
harus disingkirkan  seluruhnya setelah pelaksanaan. 
5. Apabila diperlukan, saluran air harus direlokasi dengan  kapasitas  yang 
memadai untuk memastikan aliran dapat melewati daerah pekerjaan 
tanpa halangan pada semua tingkat banjir. 
6. Penyedia Jasa harus menyediakan semua bahan, peralatan dan pekerja 
yang diperlukan, apabila terdapat pengalihan saluran dengan cara  
pembuatan saluran sementara. 
7. Setiap penggalian untuk bahan timbunan tidak diizinkan mengganggu 
saluran drainase yang ada. 
8. Pada penggalian yang berpotensi tercampur dengan air permukaan 
antara lain air hujan, air buangan lainnya yang dapat menyebabkan terjadi 
genangan yang mencemari permukaan badan jalan disekitarnya. 
Penyedia jasa harus terlebih dulu menyiapkan rencana metode 
penggalian termasuk rencana penampungan hasil galian dan saluran 
pembuangan air berlumpur yang harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan 
sebelum melaksanakan pekerjaan galian. 
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9. Setiap bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti minyak  hidrolik atau 
minyak pelumas, yang jatuh atau tumpah di lokasi pekerjaan dan 
sekitarnya, harus segera dibersihkan oleh Penyedia Jasa agar dapat  
menghindari terjadinya pencemaran air dan tanah. 
10. Cara yang memadai untuk proses pembuangan debu atau limbah  dalam 
bentuk endapan/lanau di instalasi pencampur barus disediakan melalui 
sistem pembuangan sementara  ke dalam sistem drainase yang permanen. 
11. Pencucian kendaraan dan peralatan Penyedia Jasa hanya diperkenankan 
pada daerah yang khusus dirancang untuk kegiatan tersebut. 
12. Air limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai atau 
saluran pembuangan lain sesuai manajemen pengolahan limbah air untuk 
memenuhi standar baku mutu air. Jika tidak bisa mencapai standar tersebut 
maka Penyedia Jasa harus melakukan water treatment dengan metode yang 
disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 
13. Mengantisipasi dampak terhadap Mutu Udara 
1) Penyedia Jasa harus memastikan bahwa emisi dari semua kegiatan 
Penyedia Jasa termasuk kegiatan transportasi dijaga sampai tingkat 
yang sangat minim dengan peralatan modern dan dengan manajemen 
dan  pemeliharaan  yang baik dan setiap emisi tidak akan melampaui 
baku mutu yang berlaku. 
2) lnstalasi pencampuran aspal, mesin pemecah batu dan setiap peralatan 
konstruksi yang tidak  bergerak harus dipasang sejauh mungkin dari 
pemukiman dan daerah sensitif lainnya untuk  memastikan  bahwa  
gangguan dan keluhan dari setiap anggota dari masyarakat setempat 
seminim mungkin. Lokasi tersebut harus disetujui oleh Direksi 
Pekerjaan. 
3) Instalasi pencampur aspal (AMP), sebelum dioperasikan oleh Penyedia 
Jasa harus d ipastikan mempunyai Izin Lingkungan yang diterbitkan 
oleh instansi/pejabat yang berwenang. Apabila tidak memiliki Izin 
Lingkungan, maka AMP tidak dapat digunakan.  AMP harus dilengkapi 
dengan alat pengumpul debu (dust collector) yang lengkap yaitu  
sistem  pusaran  kering (dry cyclone) dan pusaran basah (wet cyclone) 
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atau tabung  filter  sehingga tidak menimbulkan pencemaran debu. 
Demikian pula dengan  Stone Crusher dan Concrete Mortar Batching 
Plant harus dilengkapi pencegah  pencemaran debu. Bilamana salah 
satu sistem di atas rusak atau tidak berfungsi maka instalasi pencampur 
aspal, stone crusher, dan batching plant tidak boleh dioperasikan. 
4) Truk harus ditutup dan semua penutup harus diikat dengan kencang. 
5) Penyedia Jasa harus mempertahankan di tempat kerja pemasokan air 
yang memadai untuk pengendalian kadar air selama semua operasi 
penghamparan dan pemadatan, harus membuang bahan yang berlebihan 
di lokasi yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan/Direksi Teknis 
dan tidak menimbulkan debu. 
6) Kegiatan berdampak terhadap mutu udara tidak boleh melebihi 
ambang batas baku mutu dampak lingkungan atau harus sesuai baku 
mutu yang ditetapkan sesuai dengan PP No. 41 Tahun 1999 tentang  
Pengendalian  Pencemaran Udara. 
14. Penyedia Jasa  harus  memastikan  bahwa  semua tingkat  kebisingan  dan  
vibrasi  dari semua Kegiatan Penyedia Jasa tidak melampaui baku mutu 
lingkungan yang berlaku. 
15. Meminimalisir dampak lingkungan yang langsung berkaitan dengan 
keselamatan lalu lintas, harta milik yang bersebelahan, dan utilitas, dengan 
langkah : 
1 ) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, harus berlaku. 
2 ) Galian saluran atau  galian lainnya yang memotong jalan secara melintang 
harus dilaksanakan maksimal setengah lebar jalan sehingga jalan tetap 
berfungsi sebagian untuk lalu lintas setiap saat. 
3 ) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab kelancaran lalu lintas jika perlu 
dengan menyediakan  jalan  alih  (detour)  atau  pelaksanaan  setengah  lebar 
jalan. 
4 ) Semua pekerjaan harus dilaksanakan dengan menjaga ketidaknyamanan 
bagi pengguna jalan dan paling sedikit satu lajur harus tetap berfungsi setiap 
saat. 
5 ) Pada saat pelaksanaan Pekerjaan, Penyedia Jasa harus memastikan bahwa di 
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dalam dan disekitar Ruang Milik Jalan harus dijaga bebas dari bahan 
konstruksi, sampah atau benda-benda lepas lainnya yang dapat menghalangi 
atau membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas yang lewat. 
Pekerjaan juga harus dijaga bebas dari setiap parkir yang tidak sah atau 
kegiatan perdagangan di  jalanan kecuali di daerah yang dirancang  untuk 
tujuan tersebut. 
6 ) Penyedia Jasa  harus memiliki atau mendapatkan setiap informasi yang ada 
tentang keberadaan dan lokasi utilitas yang ada di bawah tanah Ketentuan 
tentang perizinan untuk pengalihan, relokasi atau penghentian sementara 
(jika diperlukan) yang terkait dengan kegiatan pekerjaan tersebut 
merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa. 
7 ) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab melindungi dan memperbaiki 
setiap kerusakan terhadap pipa , kabel, selongsong, jaringan bawah 
tanah dan atau bangunan struktur lainnya yang d isebabkan oleh 
pelaksanaan pekerjaaan. 
8 ) Untuk menghindari gangguan atau bahaya terhadap lalu lintas, lubang 
pada perkerasan beraspal dan lubang yang dibuat untuk keperluan 
pengujian kepadatan harus segera diperbaiki. 
9 ) Pada saat kapanpun selama waktu untuk penyelesaian Penyed ia Jasa 
harus memberikan akses jalan masuk bagi kendaraan dan pejalan kaki  
menuju semua rumah , daerah bisnis, industri dan lainnya. Jalan masuk 
sementara harus disediakan bilamana pelaksanaan telah mendekati jalan 
masuk  permanen untuk setiap periode yang d iatas 16 jam dan semua 
penghuni dan anggota masyarakat yang terkena dampak ini harus 
d iberitahu paling tidak 24 jam sebelum pekerjaan dimulai. 
16. Memperhatikan dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia 
dengan jalan : 
1 ) Melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai Keselamatan dan 
Kesehatan  Kerja sebagaimana diatur dalam Seksi 1.19. 
2 ) Penyedia Jasa harus: i) memenuhi semua peraturan keselamatan yang 
berlaku ; ii) memperhatikan  keselamatan semua personil yang berada di 
Lapangan dan menyiapkan  rencana  Sistem Manajemen  Keselamatan  
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dan  Kesehatan  Kerja (SMK3) Konstruksi; dan iii) menyediakan setiap 
Pekerjaan Sementara (termasuk jalan khusus, jalan setapak, pengaman 
dan pagar) jika diperlukan, yang mungkin perlu, karena pelaksanaan 
Pekerjaan, untuk manfaat dan perlindungan bagi publik dan penghuni 
dari lahan yang bersebelahan. 
3 ) Penyiapan rencana SMK3 mengacu pada Standar  Prosedur  
Pelaksanaan (SOP) Pelaksanaan SMKJ Konstruksi  Bina  Marga  Nomor: 
DJBM/SMM/PP/20 tanggal 19 Juli 2012 dan perubahan-perubahannya, 
bila ada. 
4 ) Penyedia Jasa harus senantiasa menyediakan rambu peringatan sesuai 
dengan ketentuan dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga 
keselamatan dan kesehatan para personilnya. Personil Penyedia Jasa harus 
menyediakan seorang petugas keselamatan kerja yang bertanggung jawab 
untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan, petugas 
tersebut harus memenuhi aturan dan persyaratan K3 Konstruksi. 
5 ) Penyedia  Jasa  harus  senantiasa  melakukan   kegiatan   yang   perlu   
untuk melindungi  kesehatan Personil Penyedia Jasa yang dipekerjakan di 
lapangan dengan memastikan bahwa semua bagian dari tempat kerja 
secara  teratur dijaga kebersihan dan mencegah timbulnya wabah penyakit. 
6 ) Ketentuan-ketentuan yang diberikan dalam  Pasal  3.1.1.5,  tentang 
Keselamatan pada Pekerjaan Galian, harus berlaku . 
7 ) Semua gigi-gigi,  pulley (roda penyesuai  putaran), rantai, gigi  jentera dan 
bagian bergerak yang berbahaya lainnya dari lnstalasi Pencampur harus 
dilindungi seluruhnya dan dinyatakan aman jika beroperasi. 
8 ) Fasilitas pengendalian limbah sanitair yang sesuai harus disediakan untuk 
semua staf kegiatan dan pekerja dan limbah tersebut harus dikumpulkan 
dan dibuang secara berkala sesuai dengan peraturan dan  perundang-
undangan yang berlaku. 
17. Dampak terhadap Flora dan Fauna 
1 ) Pemotongan pohon d ilakukan jika diperlukan untuk pelebaran jalan dan 
harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Setiap pohon  yang  
ditebang harus diganti dengan dua pohon yang sudah hampir jadi (bukan 
 71 
 
pohon kecil) dengan jenis yang sama atau  sejenis. Tidak ada pohon 
yang boleh d itanam dalam zona bebas. Penanaman pohon harus sesuai 
dengan Seksi 8.3 Pengembalian Kondisi selokan air, saluran air, galian 
timbunan dan penghijauan dari Spesifikasi dan sesuai. 
2 ) Penyedia Jasa harus membatasi pergerakan para pekerjan, lokasi Base 
Camp, AMP dan sebagainya  serta peralatannya di dalam daerah 
sensitif,  seperti  Taman Nasional, daerah hutan dan semua daerah 
sentisif lainnya yang dilindungi secara resmi sedemikian untuk 
memeperkecil kerusakan  terhadap  tanaman alami dan harus berusaha 
untuk menghindari setiap kerusakan terhadap lahan. Tidak ada Base 
Camp, AMP, tempat parkir peralatan atau kendaraan atau tempat 
penyimpanan yang d iijinkan di luar Ruang Milik Jalan bilamana jalan 
melalui daerah sentisif lainnya yang d ilindungi secara resmi. 
18. Dampak Terhadap Tanah 
1 ) Penyedia Jasa harus memastikan bahwa permukaan tanah yang 
terganggu oleh kegiatan-kegiatan Penyedia Jasa  tidak melampaui    baku    
mutu sebagaimana yang d itetapkan dalam Peraturan  Perundang- 
undangan yang berlaku. 
2 ) Untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan  yang 
mengakibatkan kelongsoran dan erosi tanah selama penggalian untuk 
bahan timbunan, tepi dari galian untuk bahan timbunan tersebut tidak 
boleh lebih dekat 2 meter dari tumit timbunan atau 10 meter dari puncak 
setiap galian. 
19. Pembuangan Limbah 
1 ) Pembuangan semua limbah padat dan cair dari kegiatan konstruksi 
harus sesuai dengan Pasal 1.5.3.4. dari Seksi 1.5 Transportasi dan 
Penanganan serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan ijin-ijin dari 
instansi pemerintah yang berwenang. 
2 ) Bilamana terdapat bahan yang hendak dibuang di luar Ruang Milik Jalan, 
maka Penyedia Jasa harus mendapatkan ijin tertulis dari pemilik tanah 
dimana bahan buangan tersebut akan d itempatkan dan ijin tersebut harus 
ditembuskan kepada Direksi Pekerjaan bersama dengan permohonan 
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(request) ijin untuk pelaksanaan. 
3 ) Bilamana bahan yang dibuang seperti yang disyaratkan di atas dan 
lokasi pembuangan tersebut terlihat dari jalan , maka Penyedia Jasa harus 
membuang bahan tersebut dan meratakannya sedemikian hingga dapat 
diterima  oleh Direksi Pekerjaan. 
20. Dampak terhadap Warisan Budaya 
Ketentuan-ketentuan  yang diberikan  dalam Syarat-syarat Umum tentang 
warisan budaya,  harus berlaku berikut : 
1 ) Untuk semua tempat pengambilan bahan (quarry) dan sumber bahan 
lainnya (apakah dimiliki maupun  bukan oleh Penyed ia Jasa) Penyedia 
Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan lokasi sumber bahan 
yang terinci sesuai dengan Pasal l.ll.1.3 dari Seksi 1.11 Bahan dan 
Penyimpanan. Penyedia Jasa juga harus menyerahkan kepada Direksi 
Pekerjaan suatu Denah Rute Pengangkutan sesuai dengan Pasal 1.5.2.1 
dari Seksi 1.5 Transportasi dan Penanganan yang menjelaskan rute yang 
dilewati oleh pengangkutan bahan dari lokasi sumber bahan. Penyedia 
Jasa harus mempunyai surat pemyataan/persetujuan dari instansi 
pemerintah yang berwenang bahwa lokasi dan pengoperasian sumber 
bahan dan rute operasi pengangkutan yang d ilakukan secara Lingkungan 
dan Sosial dapat diterima sesua i dengan peraturan perundangan-undangan 
yang berlaku dan tidak mengganggu lingkungan dan sosial masyarakat. 
2 ) Semua tempat pengambilan bahan bahan (quarry) yang digunakan harus 
mendapat ijin dari instansi Pemerintah yang berwenan g. 
3 ) Pengambilan bahan konstruksi apapun di setiap Taman Nasional atau 
daerah sensitif lainnya yang dilindungi secara resmi tidak diperkenankan. 
4 ) Penyedia Jasa harus memastikan bahwa Base Camp yang dioperasikan 
tidak berdampak l ingkungan yang kurang baik dan dipertahankan pada 
tingkat yang seminimal mungkin serta tidak mengganggu sosial masyarakat 
secara umum . 
5 ) Sesuai dengan praktek pengembangan hutan yang berkelanjutan , semua 
bahan kayu untuk turap, tiang pancang pemikul beban, cerucuk, harus 
dibeli dealer yang sah (tidak berasal dari penebangan liar). Di provinsi, 
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Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang menyatakan 
keabsahan resmi dari bahan yang dilampirkan dalarn dokurnen 
pembelian harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan. 
6 ) Sernua bagian dari Lapangan harus dikembalikan ke kondisi semula seperti 
pada saat sebelum pekerjaan dimulai. 
 
4.3.2. Hasil Kajian Dasar Pembangunan Green Road menurut Lembaga Green 
Road Internasional 
Dalam studi kajian literatur ini, fokus kajian dilakukan pada literatur yang 
telah dikeluarkan oleh lembaga green road internasional, yaitu Greenroads (2011) 
dari Amerika. Sedangkan lembaga green road internasional lainnya, yaitu 
Integrated Vicroads Environmental Sustainability Tool (INVEST) - Vicroads 
(2011) dari Australia, dan Illinois-Livable and Sustainable Transportation           
(I-LAST) (2010) dari Negara Bagian di Amerika, menjadi pelengkap referensi 
literatur dari Lembaga Greenroads. Ketiga lembaga internasional ini dipilih, 
karena sistem pemeringkatan dalam lembaga internasional ini digunakan untuk 
jalan urnum dan bukan jalan dengan kecepatan tinggi (highway). 
Jalan berkelanjutan menurut Greenroads-Amerika (Muench, 2011), 
sebuah instansi swasta, adalah jalan yang didesain dan dibangun pada level 
berkelanjutan yang lebih tinggi dari pada praktek yang biasa. Konsep ini merujuk 
pada konsep berkelanjutan, yaitu karakter sistem yang mencerminkan kapasitas 
untuk mendukung hukum alam dan nilai manusiawi (ekologi, ekonomi, dan 
ekuitas). 
Vicroads (2011) merupakan instansi pemerintah, telah menyusun INVEST 
(Integrated Vicroads Environmental Sustainability Tool). INVEST adalah 
penilaian proyek jalan yang berkelanjutan. Maksud penetapan INVEST adalah 
agar terdapat kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan sosial, yaitu kebebasan 
mendapat akses, komunikasi, perdagangan, dan pencapaian hubungan tanpa 
mengorbankan makhluk hidup lain atau nilai ekologis yang sekarang atau di masa 
mendatang. 
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Pemerintah negara bagian di Amerika, yaitu Ilinois, telah menyusun 
konsep penilaian jalan berkelanjutan dengan nama I-LAST (Illinois-Livable and 
Sustainable Transportation) Guide (2010). Konsep tersebut merupakan sistem 
matriks penilaian kinerja pembangunan jalan berkelanjutan. Konsep jalan 
berkelanjutan mengacu pada definisi berkelanjutan dari United Nations, Bruntland 
Commission tahun 1987, yaitu ‘Meeting the needs of the present generation 
without comprimising the ability of future generations to meet their own needs’. 
Transportasi berkelanjutan menurut Organisation for Economics 
Cooperation and Development (OECD), adalah transportasi yang tidak 
membahayakan kesehatan public atau ekosistem dan memenuhi kebutuhan 
mobilitas. Transportasi berkelanjutan harus konsisten dengan (a) penggunaan 
sumber daya alam yang terbarukan di bawah kecepatan perkembangannya dan (b) 
penggunaan non - sumber daya alam yang bukan terbarukan di bawah rata-rata 
perkembangan yang dapat mengganti. 
Bockish (2012) menyebutkan bahwa prasarana transportasi berkelanjutan 
adalah adanya tundaan pada persimpangan hanya 1(satu) kali lampu merah. Selain 
itu, diperlukan ketersediaan perhentian angkutan umum serta ketersediaan jalur 
sepeda dan pejalan kaki. Penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut adalah untuk 
berbagai kemampuan/usia pesepeda dan pejalan kaki dan memungkinkan untuk 
bergerak ke tujuan dalam waktu yang singkat.  
Jika mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan, transportasi dan 
jalan berkelanjutan berbagai negara terlihat menggunakan prinsip yang berdasar 
pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini terlihat pada Tabel 4.9. 
Perbedaannya adalah pada lingkup penerapan prinsip karena disesuaikan dengan 
kondisi negara masing-masing. 
Setiap literatur menunjukkan prinsip-prinsip terkait aspek ekonomi, sosial, 
dan lingkungan. Prinsip yang lebih detail lagi adalah efisiensi, mobilitas, 
keselamatan dan kenyamanan, partisipasi masyarakat, pembatasan emisi, sumber 
daya alam, habitat, dan ekosistem. Beberapa literatur menunjukkan adanya 
kesamaan, yaitu literatur dari Greenroads, Vicroads, dan I-LAST Kesamaan 
tersebut diperkirakan karena ketiga literatur merupakan pedoman yang digunakan 
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untuk merancang dan membangun jalan berkelanjutan. Ringkasan kesamaan 
ditunjukkan pada Tabel 4.9. 
Tabel 4.9. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada Beberapa Literatur 
Sumber Literatur 
Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 
Ekono
mi 
Sosial 
Lingku
ngan 
Pembangunan Berkelanjutan (Muench, 
2011, Vicroads, I – Last, 2010) 
 
Agenda 21, 1992 
 
Berkelanjutan, DSE (Departement of 
Sustainability and Environment, 2007) 
 
Berkelanjutan, AAPA, 2013 
 
Pembangunan Berkelanjutan, Gilbert 
dan Tanguay (2000) 
 
Pembangunan Berkelanjutan, ERF dan 
BPC, 2009   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2016 
 
Tabel 4.10. Prinsip Transportasi dan Jalan Berkelanjutan pada Beberapa Literatur 
Definisi 
Dari 
Literatur 
Efisiensi Mobilitas Akses 
Keselamatan 
Dan  
Kenyamanan 
Partisipasi  
Masyarakat 
Emisi 
Sumber 
Daya Alam 
Habitat dan 
Ekosistem 
 Transportasi 
 Berkelanjutan  
 (OECD) 
 
 Operasional Lalu  
 Lintas Jalan  
 (Bockish, 2012) 
 
 Jalan 
Berkelanjutan 
 (Muench, 2011) 
 
 Jalan 
Berkelanjutan 
 (Vicroad, 2011) 
 
 Jalan 
Berkelanjutan 
 (I-LAST) 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2016 
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Lingkup tahap kegiatan penilaian jalan berkelanjutan adalah tahap 
penilaian yang dimulai dari tahap  perancangan dan prakonstruksi dan tahap 
konstruksi (Muench, 2011 dan INVEST, 2011). Hanya saja INVEST 
menambahkan tahap prakonstruksi, tetapi kegiatan prakonstruksi yang dianggap 
kegiatan perancangan pada Greenroads. I-LAST memiliki kategori dengan istilah 
perencanaan. Namun, jika ditelusuri kriteria yang ada pada kategori tersebut 
dimiliki pula oleh Greenroads dan INVEST. 
 
4.4 Pembahasan 
Dalam pembahasan di sub bab ini, untuk menguraikan indikator kerja dari 
aspek kriteria pembangunan jalan berkelanjutan, hasil kajian akan berdasarkan 
peraturan pendukung, teori dari Lembaga Greenroads
TM
, dan juga berdasarkan 
konsep Green Road yang bersumber dari Pusjatan Kementerian Pekerjaan Umum 
Indonesia. 
Pertimbangan pembahasan indikator kerja ini adalah karena hal ini 
merupakan langkah awal sebelum menguraikan alur kegiatan kerja pembangunan 
jalan green road menuju Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi yang terdiri 
dari tiga aspek yaitu : aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.  
 
4.4.1. Aspek Lingkungan  
Aspek lingkungan ini meliputi beberapa kriteria, antara lain : 
1) Perlindungan lingkungan dan ekosistem (flora-fauna), dengan memberikan 
penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian keseimbangan pohon 
untuk mengatasi dampak terhadap ekosistem. Beberapa langkah green 
road yang menunjang kriteria ini adalah : 
a) Menggunakan tanaman yang tidak memerlukan banyak air, tanaman 
lokal 
b) Mengganti kerugian kerusakan habitat alam karena konstruksi jalan 
2) Perlindungan udara dengan memberikan penekanan perhatian (point of 
interest) pada prioritas dampak pembangunan dan keberadaan jalan green 
road terhadap mutu udara. Beberapa langkah green road yang menunjang 
kriteria ini adalah : 
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a) Menyediakan pohon untuk menangkap debu pada saat pelaksanaan 
konstruksi 
b) Menyiram air pada permukaan tanah yang berdebu 
3) Pengaturan cahaya, dengan memberikan penekanan prioritas (point of 
priority) pada perhatian dampak penanaman pohon, agar tidak menjadi 
penghalang cahaya lampu jalan. Beberapa langkah green road yang 
menunjang kriteria ini adalah : 
a) Penggunaan cahaya natural untuk melindungi habitat dan satwa 
b) Menempatkan sinar lampu agar tidak masuk ke area selain area jalan, 
terutama pada area konservasi hewan 
4) Pengaturan keairan, dengan memberikan penekanan prioritas (point of 
priority) pada perhatian dampak proyek terhadap mutu air. Beberapa 
langkah green road yang menunjang kriteria ini adalah : 
a) Menyediakan ruang resapan air di pangkal pohon 
b) Menyediakan area serapan air (infiltration trenches, taman) 
c) Mengganti median yang diperkeras dengan lapisan yang dapat 
meresap air, seperti rumput, tanaman 
5) Pengaturan energi, dengan memberikan penekanan prioritas (point of 
priority) pada perhatian dampak proyek terhadap penghematan sumber 
energi. Beberapa langkah green road yang menunjang kriteria ini adalah : 
Pengunaan energi terbarukan memanfaatkan energi alternatif, misalnya 
energi yang dihasilkan dari tenaga surya, tenaga angin, dan energi bio 
6) Pengaturan material, dengan memberikan penekanan prioritas (point of 
priority) pada perhatian mekanisme efisiensi dan efektifitas persediaan 
material. Beberapa langkah green road yang menunjang kriteria ini   
adalah : 
a) Penggunaan material lama sehingga mengurangi material baru 
b) Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil di luar pekerjaan 
konstruksi sebesar 15% 
c) Penggunaan bahan bakar fosil di luar pekerjaan   konstruksi        
sebesar 25% 
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7) Melaksanakan penghijauan, dengan memberikan penekanan prioritas 
(point of priority) pada perhatian mekanisme penanaman pohon yang 
tepat, fefektif, efisien, aman, dan indah. Beberapa langkah green road 
yang menunjang kriteria ini adalah : 
a) Menggunakan tanaman yang tidak memerlukan banyak air, tanaman 
lokal 
b) Menyediakan pohon untuk menangkap debu  
8) Pengaturan permukaan kedap air, dengan memberikan penekanan prioritas 
(point of priority) pada perhatian pengamanan muka air tanah dan tempat 
keluarnya air tanah. Beberapa langkah green road yang menunjang kriteria 
ini adalah : 
a) Menyediakan ruang resapan air di pangkal pohon 
b) Menyediakan area serapan air (infiltration trenches, taman) 
c) Mengganti median yang diperkeras dengan lapisan yang dapat 
meresap air, seperti rumput, tanaman 
Menurut konsep green road yang dijabarkan oleh Pusat Penelitian Jalan 
dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum, kriteria-kriteria dalam aspek ini 
memiliki beberapa indikator kerja, antara lain : 
Perencanaan : 
1) Merancang manajemen lalu lintas dengan memperhitungkan kondisi 
operasional 
2) Menyelenggarakan pelatihan bagi personil pelaksanaan konstruksi untuk 
meningkatkan kesadaran dan wawasan lingkungan dan mengidentifikasi 
metode praktis terbaik untuk meminimalkan dampak terhadap 
lingkungan. 
3) Melakukan perencanaan jalan dengan meminimumkan dampak terhadap 
alam dan habitat yang ada di sekitar proyek jalan.  
Pelaksanaan : 
1) Mitigasi habitat yang diperkirakan terganggu. 
2) Kontraktor menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001 : 
2004) 
3) Terdapat inovasi yang memberi manfaat terhadap lingkungan air, udara, 
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dan alam. Inovasi: (1) teknologi baru, (2) cara menangani masalah di 
lapangan, (3) upaya mengembangkan hal-hal yang memberi manfaat.  
4) Mencegah tanah tererosi pada saat pelaksanaan konstruksi mengganggu 
lingkungan.  
5) Menyediakan pohon sebagai sarana menangkap debu pada masa 
pelaksanaan konstruksi 
6) Menyiram air di lokasi pekerjaan, membersihkan ban kendaraan dari 
tanah sebelum keluar dari lokasi pelaksanaan konstruksi 
7) Membangun bangunan peredam bising pada saat pelaksanaan konstruksi 
8) Meningkatkan jumlah tanaman khusus dan tanaman khas area tersebut 
9) Melakukan penggantian pohon yang harus ditebang karena pelaksanaan 
konstruksi. 
10) Menghindari kerusakan pada pohon dan tanaman pada tahap pelaksanaan 
konstruksi di lokasi pekerjaan.  
11) Menambah yang diperkirakan terganggu akibat pelaksanaan maupun 
setelah pelaksanaan (sarang hewan, penyeberangan hewan, penambahan 
hewan, dan lain-lain) 
Pasca Pelaksanaan : 
1) Mengendalikan air sehingga tidak mengganggu operasional jalan. 
2) Menyediakan fasilitas agar genangan air lekas masuk ke saluran drainase. 
3) Mencegah sampah masuk ke saluran drainase jalan. 
4) Mencegah air melimpas ke area sekitar jalan untuk masa operasional.  
5) Menyediakan area serapan air dengan area yang ditanami tanaman, 
minimal rumput 
6) Permukaan median jalan dapat menyerap air. 
7) Permukaan jalur pejalan kaki dapat menyerap air.  
8) Menyediakan kolam drainase tampungan air sementara  
9) Menyediakan area resapan air yang terbuat dari gabungan media tanaman 
dan kerikil (bioretention atau bioswales) 
10) Menyediakan sumur resapan air hujan 
11) Menyediakan bak kontrol 
12) Mencegah air melimpas ke area sekitar proyek jalan. 
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13) Membangun bangunan peredam bising dengan memperhitungkan kondisi 
pada saat operasional jalan 
14) Menempatkan pohon-pohon untuk mengurangi kebisingan dari badan 
jalan 
15) Menyediakan ruang resapan air pada pangkal pohon di trotoar. 
16) Memperbaiki penempatan tanaman sesuai dengan kebutuhan geometric 
jalan 
17) Menyediakan dinding pemisah hewan (menghindari hewan masuk ke 
rumaja) 
18) Menyediakan rambu hati-hati terhadap hewan sekitar 
19) Menempatkan sinar lampu agar tidak masuk ke area selain area jalan, 
terutama pada area konservasi hewan 
20) Menggunakan jenis lampu jalan sesuai standar SNI 
 
4.4.2. Aspek Sosial 
Aspek sosial ini meliputi beberapa kriteria, antara lain : 
1) Kesetaraan akses pengguna jalan, dengan memberikan penekanan prioritas 
(point of priority) pada perhatian pejalan kaki dan pesepeda. Beberapa 
langkah green road yang menunjang kriteria ini adalah : 
a) Melengkapi akses dan perlengkapan jalur pesepeda 
b) Memperbaiki jalur pesepeda, penambahan jalur pesepeda 
2) Perubahan perilaku dan peningkatan kemampuan, dengan memberikan 
penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian perilaku positif 
intern penyedia jasa, dan peningkatan kemampuan kualitas SDMnya. 
Beberapa langkah green road yang menunjang kriteria ini adalah : 
a) Environmental awareness (kesadaran lingkungan) 
b) Introduce of the sustainability initatives 
3) Mempertahankan budaya dan sejarah, dengan memberikan penekanan 
prioritas (point of priority) pada perhatian menjaga ikon budaya dan 
sejarah. Beberapa langkah green road yang menunjang kriteria ini adalah : 
a) Jalan yang dibangun berada dekat dengan pusat budaya (radius 16 
km) 
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b) Menganggarkan 1% dari dana proyek, untuk menyediakan informasi 
adanya pusat kebudayaan setempat. 
4) Adanya partisipasi masyarakat, dengan memberikan penekanan prioritas 
(point of priority) pada perhatian motivasi memberdayakan masyarakat 
dalam partisipasi. Beberapa langkah green road yang menunjang kriteria 
ini adalah : 
a) Menyelenggarakan pelatihan bagi personel pelaksanaan konstruksi 
untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan lingkungan 
b) Environmental awareness 
c) Introduce ofce sustainability initatives 
5) Perlindungan keselamatan, kebisingan dan kesehatan dengan memberikan 
penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian menjaga dari 
keselamatan, kebisingan dan kesehatan pelaksana serta pengguna jalan. 
Beberapa langkah green road yang menunjang kriteria ini adalah : 
a) Membuat bangunan peredam bising pada saat pelaksanaan konstruksi 
b) Membuat bangunan peredam bising dengan memperhitungkan kondisi 
pada saat operasional jalan. 
c) Menempatkan pohon-pohon untuk mengurangi sumber kebisingan dari 
badan jalan. 
d) Menjaga kebersihan dan membuat drainase yang lancar pada saat 
konstruksi. 
e) Menggunakan pakaian dan peralatan yang aman. 
6) Mempertahankan komunikasi masyarakat yang ada di sekitar jalan dengan 
langkah memberikan fasilitas jembatan penyeberangan atau zebracross 
sehingga masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan baik seperti 
sebelum jalan tersebut dibangun, sehingga kemudahan dan kenyamanan 
komunikasi silaturrahmi masyarakat tetap terjalin. 
7) Memberikan kesetaraan pengguna jalan dalam hal akses yang lebih mudah 
dibidang pendidikan, kesehatan dan pasar  dengan memberikan penekanan 
prioritas pemotongan median jalan dan rambu pada titik kepentingan 
umum, yaitu akses menuju tempat pendidikan, kesehatan dan pasar.  
Menurut konsep green road yang dijabarkan oleh Pusat Penelitian Jalan 
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dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum, kriteria-kriteria dalam aspek ini 
memiliki beberapa indikator kerja, antara lain : 
Perencanaan : 
1) Melakukan perhitungan jumlah pejalan kaki di sepanjang koridor sebelum 
perancangan jalur pejalan kaki 
2) Melakukan perancangan jalur pejalan kaki baru 
3) Melakukan perhitungan jumlah pesepeda di sepanjang koridor sebelum 
perancangan jalur sepeda 
4) Merancang baru jalur sepeda 
5) Merancangan kelandaian memanjang sehingga tidak terjal 
6) Melakukan perancangan yang memperhatikan kemudahan pemeliharaan di 
masa yang akan datang 
7) Melakukan perancangan jalan yang menghindari kerusakan ekologi area 
yang dilewati 
8) Pernah menyampaikan rencana proyek jalan kepada masyarakat sehingga 
terdapat pilihan rencana yang efektif dan efisien untuk masyarakat. 
9) Pernah melibatkan masyarakat dalam merencanakan lokasi yang dapat 
meningkatkan komunitas lokal (penyediaan taman bermain, joging track, 
ruang terbuka hijau) 
10) Melibatkan masyarakat agar perencanaan jalan dapat menghindari 
kegiatan yang dapat merusak budaya 
11) Perencanaan menentukan tempat penyeberangan (jembatan penyeberangan 
atau zebracross) 
12) Perencanaan pemotongan median jalan untuk akses menuju tempat 
pendidikan, kesehatan dan pasar 
Pelaksanaan : 
1) Melakukan perbaikan/rehabilitasi jalur pejalan kaki eksisting dengan 
menyediakan akses ke jalan minor/persil, pelandaian, jalur pemandu 
2) Memperbaiki/rehabilitasi jalur sepeda eksisting 
3) Melebarkan jalur atau sepeda 
4) Memperkeras bahu jalan untuk jalur sepeda 
5) Melakukan pengaturan lalu lintas pada saat pelaksanaan konstruksi dan 
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operasional menggunakan rambu-rambu lalu lintas 
6) Melakukan penerapan teknologi untuk pengaturan lalu lintas  
7) Dalam paket pekerjaan terdapat inovasi yang memberikan manfaat pada 
transportasi dan masyarakat yang tidak dilakukan oleh proyek jalan 
lainnya  
8) Melakukan audit pada tahap prakonstruksi (sebelum pelaksanaan 
konstruksi)  
9) Pelaksanaan audit pada tahap construction (selama pelaksanaan 
konstruksi), Kontraktor/Penyelenggara jalan memberi kesempatan agar 
jalan dapat diaudit sebelum dibuka untuk umum. 
Pasca Pelaksanaan : 
1) Melengkapi jalan dengan jembatan penyeberangan/zebra cross 
2) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan bangku pejalan kaki  
3) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan tempat sampah 
4) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu pejalan kaki 
5) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan peneduh (dari tanaman/atap buatan) 
6) Menyediakan jembatan penyeberangan  tanjakan yang baru – terpisah 
(jembatan atau underpass)  
7) Melengkapi rambu-rambu jalur sepeda 
8) Menyediakan fasilitas pelengkap sepeda (rak sepeda, peneduh) 
9) Menyediakan akomodasi sepeda pada area parkir dan terminal 
10) Meningkatkan peneduh dengan tanaman pada area parkir 
11) Menyediakan koneksi moda angkutan lainnya (kereta api, bis, dll) 
12) Menyediakan perhentian angkutan umum/bis dengan halte atau landasan 
dan akses pejalan kaki 
13) Pelaksanaan audit pada tahap Post-construction. Dilaksanakan setelah lalu 
lintas beroperasi, yaitu untuk mengidentifikasi keselamatan jalan untuk 
pengguna jalan yang berbeda 
14) Menyediakan fasilitas henti melihat pemandangan menarik  
15) Menyediakan perlengkapan jalan yang artistik (rambu petunjuk nama 
jalan, tiang lampu, tugu-petunjuk arah) 
 84 
 
4.4.3. Aspek Ekonomi 
Aspek ekonomi ini meliputi beberapa kriteria, antara lain : 
1) Merencanakan desain jalan (geometrik), dengan memberikan penekanan 
prioritas (point of priority) pada perhatian standar Geometri Jalan 
Perkotaan sehingga dihasilkan geometri jalan yang dapat memberikan 
keselamatan, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan. 
Standar ini memuat ketentuan umum dan ketentuan teknis geometri ruas 
jalan perkotaan untuk berbagai klasifikasi fungsi jalan. Geometri yang 
dimaksud dalam standar ini meliputi alinyemen vertikal, alinyemen 
horisontal serta dimensi dan bentuk melintang jalan termasuk fasilitas 
jalan yang diperlukan. Standar ini tidak mengatur geometri persimpangan 
dan jalan bebas hambatan. 
Beberapa langkah green road yang menunjang kriteria ini adalah : 
a) Perancangan kelandaian memanjang tidak terjal  
b) Perancangan yang memperhatikan kemudahan pemeliharaan di masa 
yang akan datang. 
2) Penggunaan teknologi perkerasan, dengan memberikan penekanan 
prioritas (point of priority) pada perhatian penentuan umur rencana, 
pertimbangan kepraktisan pelaksanaan konstruksi dan penggunaan 
material yang efisien. Beberapa langkah green road yang menunjang 
kriteria ini adalah : 
a) Perkerasan yang dapat melewatkan air 
b) Perancangan perkerasan berumur panjang 
3) Menjaga kualitas pekerjaan, dengan memberikan penekanan prioritas 
(point of priority) pada perhatian untuk meningkatkan mutu kegiatan 
berdasarkan  prioritas program dan perencanaan yang realistis, serta 
pelaksanaan yang efektif dan efisien, diantaranya dengan menekan 
kegagalan pada seluruh tahap kegiatan; meningkatkan kompetensi kinerja 
sumber daya manusia yang profesional dan memenuhi mutu pelayanan dan 
mutu yang diharapkan oleh pemangku kepentingan. Langkah green road 
yang menunjang kriteria ini adalah penyedia jasa harus wajib memiliki 
Sertifikat ISO. 
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4) Penghematan transportasi material dan pegawai, serta air pada saat 
pelaksanaan, dengan memberikan penekanan prioritas (point of priority) 
pada perhatian untuk menyediakan akomodasi dan fasilitas kantor yang 
cocok dan memenuhi kebutuhan kegiatan sesuai dengan pembagian 
pekerjaan dari Spesifikasi ini serta mernpertimbangkan aspek gender. 
Langkah green road yang menunjang kriteria ini adalah melakukan 
penempatan Kantor, Gudang dan sarana dalam satu tempat yang terdekat 
dengan obyek pembangunan. 
5) Penghematan energi (hemat bahan bakar fosil, menggunakan solar/energi 
lainnya) dan air pada saat pelaksanaan, dengan memberikan penekanan 
prioritas (point of priority) pada perhatian manajemen penggunaan sumber 
daya dilakukan berdasarkan prinsip :   
a) penghematan penggunaan;  
b) ketertiban dan keadilan;  
c) ketepatan penggunaan;  
d) keberlanjutan penggunaan; dan  
e) penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air 
tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan. 
Beberapa langkah green road yang menunjang kriteria ini adalah : 
a) Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil di luar pekerjaan 
konstruksi sebesar 15% 
b) Penggunaan bahan bakar fosil di luar pekerjaan konstruksi sebesar 
25% 
c) Pengunaan energi terbarukan, memanfaatkan energi alternatif, 
misalnya energi yang dihasilkan dari tenaga surya, tenaga angin, dan 
energi bio 
6) Penghematan material (reuse, recycle, material lokal), dengan memberikan 
penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian penggunaan material 
lama sehingga mengurangi material baru dari quarry untuk menghasilkan 
bahan yang memenuhi spesifikasi. Penyedia Jasa harus menyadari bahwa 
contoh-contoh bahan tersebut tidak mungkin dapat menentukan 
batas-batas mutu bahan dengan tepat pada seluruh deposit, dan variasi 
mutu bahan barus dipandang sebagai hal yang biasa dan sudah 
 86 
 
diperkirakan. Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk 
melakukan pengadaan bahan dari setiap tempat pada suatu deposit dan 
dapat menolak tempat-tempat tertentu pada suatu deposit yang tidak dapat 
diterima. Beberapa langkah green road yang menunjang kriteria ini   
adalah : 
a) Penggunaan material lama sehingga mengurangi material baru 
b) Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil di luar pekerjaan 
konstruksi sebesar 15% 
c) Penggunaan bahan bakar fosil di luar pekerjaan konstruksi sebesar 
25% 
7) Melakukan analisis biaya banjir, dengan memberikan penekanan prioritas 
(point of priority) pada perhatian upaya meminimalisasi resiko banjir. 
Beberapa langkah green road yang menunjang kriteria ini adalah : 
a) Koordinasi antara tim perancang dan pelaksana konstruksi dengan 
mengintensifan komunikasi antara tim  perancang dan pelaksana 
konstruksi untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan 
konstruksi jalan 
b) Pengendalian Pengaliran Air Permukaan : 
(1) Perencanaan pengendalian banjir 
(2) Penggunaan Low-impact development 
(3) Perhitungan terperinci bangunan peresap air 
8) Penyedia jasa memiliki sertifikat ISO 9001 Manajemen Mutu dan ISO 
14001 Manajemen Lingkungan, dengan memberikan penekanan prioritas 
(point of priority) pada perhatian upaya mewujudkan kualitas mutu, 
seluruh jajaran Depertemen Pekerjaan Umum wajib berkomitmen 
menerapkan SMM (Sistem Manajemen Mutu) secara Peraturan Menteri ini 
dan senantiasa melakukan peningkatan mutu yang berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan.  
Untuk menerapkan Kebijakan Mutu Departemen Pekerjaan Umum secara 
efektif dan efisien seluruh jajaran di lingkungan Departemen Pekerjaan 
Umum harus melakukan upaya-upaya untuk :  
a) Meningkatkan mutu kegiatan berdasarkan  prioritas program dan 
perencanaan yang realistis, serta pelaksanaan yang efektif dan efisien, 
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diantaranya dengan menekan kegagalan pada seluruh tahap kegiatan;  
b) Meningkatkan kompetensi kinerja sumber daya manusia yang 
profesional;  
c) Memenuhi mutu pelayanan dan mutu yang diharapkan oleh 
pemangku kepentingan. 
Langkah green road yang menunjang kriteria ini adalah penyedia jasa 
harus wajib memiliki Sertifikat ISO. 
9) Melakukan analisis biaya perkerasan jalan, dengan memberikan 
penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian pada aspek : 
a) Penentuan umur rencana;  
b) Pertimbangan kepraktisan pelaksanaan konstruksi;  
c) Penggunaan material yang efisien 
Langkah green road yang menunjang kriteria ini adalah penyedia jasa 
harus wajib memiliki Sertifikat ISO. 
10) Memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat dengan memberikan 
penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian pada aspek 
penempatan fasilitas kemudahan dan keamanan akses menuju tempat titik 
kepentingan umum yang juga memiliki pengaruh tehadap perputaran 
kegiatan perekonomian masyarakat, antara lain pada lokasi 
penyelenggaraan pasar, dengan menyiapkan zebra cross, jembatan 
penyebrangan, ataupun juga pemotongan median jalan.  
Menurut konsep green road yang dijabarkan oleh Pusat Penelitian Jalan 
dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum, kriteria-kriteria dalam aspek ini 
memiliki beberapa indikator kerja, antara lain : 
Perencanaan : 
1) Rencana daur ulang di lokasi pekerjaan  
2) Ada jaminan bahwa produk pelaksanaan konstruksi sesuai mutu yang 
terdapat pada proses pelelangan berdasarkan penawaran harga terendah 
3) Koordinasi antara tim perancang dan pelaksana konstruksi  
4) Perancangan perkerasan berumur panjang 
Pelaksanaan : 
1) Kepemilikan dokumen sistem manajemen mutu 
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2) Memperbaiki mutu konstruksi dengan menggunakan kontraktor yang 
mempunyai proses manajemen mutu yang resmi 
3) Meminimalkan jumlah material buangan pelaksanaan konstruksi yang 
dibuang ke tempat pembuangan dan menggalakkan pengelolaan 
lingkungan melalui kegiatan rutin penataan dan pembersihan lokasi 
pekerjaan 
4) Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil di luar pekerjaan konstruksi 
sebesar 15% 
5) Penggunaan minimum 50% jam operasional peralatan/armada pelaksanaan 
konstruksi yang dipasangi knalpot yang dimodifikasi untuk mengurangi 
emisi dan komponen tambahan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar 
sehingga memenuhi Ambang Batas Emisi Gas Buang 
6) Menghamparkan sekurang-kurangnya 90% campuran beraspal panas 
dengan menggunakan mesin penghampar yang memenuhi Ambang Batas 
Emisi Gas Buang 
7) Pemantauan penggunaan air 
8) Mencatat penggunaan air pada pelaksanaan konstruksi  
9) Jaminan pelaksanaan  
10) Pengunaan energi terbarukan pada aktivitas pelaksanaan konstruksi 
11) Terdapat inovasi yang memberikan manfaat pada saat aktivitas 
pelaksanaan konstruksi yang tidak banyak dilakukan oleh proyek jalan 
lainnya 
12) Mengizinkan investasi atau aktivitas yang dapat mengurangi gas rumah 
kaca atau emisi karbon 
13) Mengintensifkan komunikasi antara tim perancang dan pelaksana 
konstruksi untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan 
konstruksi jalan 
15) Meminimalkan persentase perbedaan volume pekerjaan tanah antara untuk 
galian dan timbunan hingga lebih kecil atau sama dengan 10% dari volume 
keseluruhan rata-rata material yang dipindahkan. 
16) 75% dari keseluruhan biaya seluruh material, bagian, komponen dan 
produk yang digunakan pada pelaksanaan konstruksi proyek termasuk 
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seluruh biaya pengiriman dan pengangkutan berdasarkan daftar penawaran 
proyek yang dibayarkan kepada pemasok material, pemroses, distributor, 
dan pembuat dalam radius 80 km dari pusat lokasi proyek secara 
geografis; atau sekurang-kurangnya 95% dari masing-masing material 
dasar berdasarkan berat diangkut dari lokasi yang jaraknya maksimum 540 
km 
17) 20% dari seluruh lumen sistem penerangan jalan yang menggunakan 
energi baru terbarukan 
18) 40% dari seluruh lumen sistem penerangan jalan yang menggunakan 
energi baru terbarukan 
19) 60% dari seluruh lumen sistem penerangan jalan yang menggunakan 
energi baru terbarukan 
20) 80% dari seluruh lumen sistem penerangan jalan yang menggunakan 
energi baru terbarukan 
21) 100% dari seluruh lumen sistem penerangan jalan yang menggunakan 
energi baru terbarukan 
22) Pemanfaatan material berlebih di luar lokasi proyek 
23) Perkerasan yang dapat melewatkan air 
24) Campuran beraspal panas 
25) Campuran dingin 
26) Permukaan perkerasan yang dapat mengurangi kebisingan 
Pasca Pelaksanaan : 
1) Memanfaatkan energi alternatif, misalnya energi yang dihasilkan dari 
tenaga surya, tenaga angin, dan energi bio 
 
4.5 Konsep Perencanaan Jalan yang Disesuaikan dengan Konsep Green 
Road 
Konsep green road yang disusun mulai dengan berbagai macam sumber 
kajian-kajian (Undang-Undang  No. 38 Tahun 2004, Undang-Undang No. 18 
Tahun 2008, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Permen PU No. 
19/PRT/M/2011, Permen PU No. 11/PRT/M/2010 Tahun 2010, Permen PU No. 
05/PRT/M/2012  Tahun 2012, Permen PU No. 01/PRT/M/2012 Tahun 2012, 
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Permen PU No. 05/PRT/M/2014, Peraturan Pemerintah  No. 34 Tahun 2006, 
Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16 
Tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2011, 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep-45/MENLH/10/1997,  Peraturan 
Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014, Spesifikasi Umum 
Tahun 2010 (Revisi 3)) dan memiliki keterkaitan dengan pembangunan jalan 
green road  yaitu dari sumber dasar hukum pemerintah, literatur terkait konsep 
green road dan kondisi realisasi pembangunan jalan yang selama ini dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.  
Hal ini menjadi dasar dalam penelitian ini, karena dengan berbagai sumber 
tersebut akan tersusun konsep yang menjadi usulan konsep pembangunan jalan 
green road menuju Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi. Proses secara rinci 
ada pada lampiran 4.1. di halaman 195. 
 
4.6.1. Peraturan Pemerintah yang mendasari Kegiatan Kerja Pembangunan Jalan  
Kegiatan dan pekerjaan pembangunan jalan adalah suatu hal yang harus 
juga wajib diuraikan dengan memperhatikan peraturan pemerintah, karena melalui 
hal ini penelitian akan menjadi lebih memfokus untuk melihat rencana penataan 
prioritas yang selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut melalui Analisis AHP. 
Uraian kegiatan dimaksud, adalah : 
1. Pengadaan Tanah  
Sesuai dengan Perpres No. 148 Tahun 2015, instansi  yang  
memerlukan  tanah  adalah  lembaga negara,  kementerian,  lembaga  
pemerintah non kementerian,  pemerintah  provinsi,  pemerintah 
kabupaten/kota,  dan  Badan  Hukum  Milik Negara/Badan  Usaha  Milik  
Negara  yang  mendapat penugasan  khusus  Pemerintah  atau  Badan  Usaha 
yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga  negara, 
kementerian,  lembaga pemerintah non kementerian,  pemerintah  provinsi,  
pemerintah kabupaten/kota,  dan  Badan  Hukum  Milik Negara/Badan  Usaha  
Milik  Negara  yang  mendapat penugasan  khusus  Pemerintah  dalam  rangka 
penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. 
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Hal ini paralel dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang 
menyatakan bahwa pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum harus 
dilaksanakan berdasarkan asas:  
a. kemanusiaan;   
b. keadilan;   
c. kemanfaatan;  
d. kepastian;  
e. keterbukaan;  
f. kesepakatan;  
g. keikutsertaan;  
h. kesejahteraan;  
i. keberlanjutan; dan  
j. keselarasan. 
Di sisi lain, Undang-Undang No. 2 Tahun 12 dikuatkan juga oleh  
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2012,  yang menyatakan bahwa Pengadaan 
Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :  
a.  Perencanaan;  
Secara garis besar mekanisme perencanaan pengadaan tanah adalah : 
dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah & dituangkan dalam 
Dokumen Perencanaan yang  memuat : 
1 ) Maksud dan tujuan rencana pembangunan. 
2 ) Kesesuaian dgn RTRW, Rencana Pemb. Nasional & daerah. 
3 ) Luas tanah. 
4 ) Letak tanah. 
5 ) Status tanah. 
6 ) Perkiraan waktu pelaksanaan 
7 ) Perkiraan Nilai Tanah. 
8 ) Penganggaran  
b.  Persiapan;  
Secara garis besar mekanisme persiapan pengadaan tanah adalah disusun 
berdasarkan : 
1 ) Studi kelayakan sesuai peraturan perundangan. 
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2 ) Ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. 
3 ) Dokumen diserahkan kepada Pemprov/Gubernur. 
c.  Pelaksanaan   
Secara garis besar mekanisme tahap pelaksanaan pengadaan tanah adalah : 
Instansi bersama Pemprov melaksanakan : 
1 ) Pemberitahuan  rencana  pembangunan kepada masyarakat      
(langsung/tidak langsung). 
2 ) Pendataan Awal lokasi rencana Pembangunan (dalam jangka waktu  30 
hari) 
3 ) 0Konsultasi Publik rencana Pembangunan (dalam jangka waktu 60 
hari kerja, konsultasi publik ulang jangka waktu 30 hari kerja apabila 
ada pihak yang keberatan)   
d.  Penyerahan hasil  
Secara garis besar mekanisme penyerahan hasil pengadaan tanah adalah :  
1 ) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan 1 rangkap fotokopi 
kepada instansi yang memerlukan tanah (7 hari), 1 rangkap untuk 
permohonan hak atas tanah.  
2 ) Disertai dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah. 
3 ) Instansi yang memerlukan tanah, 30 hari kerja menerima hasil PT, 
mengajukan permohonan sertifikat kepada Kantor Pertanahan.   
 
2. Pembangunan Perkerasan Jalan 
Pembangunan Perkerasan Jalan dilakukan dengan beberapa langkah 
pekerjaan yang terurai sebagai berikut : 
1) Penyiapan Badan Jalan  
Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan ini adalah wujud pekerjaan awal 
pembangunan jalan secara real, yang juga tetap memperhatikan komponen 
berkelanjutan pada sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam pekerjaan 
ini terbagi lagi dalam beberapa bahan/komponen pekerjaan, yaitu : 
a. Pembersihan Jalan 
Sesuai Spesifikasi Umum 2010 Div. 3.3., pekerjaan ini mencakup 
penyiapan penggaruan dan pemadatan permukaan tanah dasar atau 
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permukaan jalan kerikil untuk penghamparan Lapis Pondasi 
Agregat, Lapis Pondasi Jalan Tanpa Penutup Aspal, Lapis Pondasi 
Semen Tanah atau Lapis Pondasi Beraspal di daerah jalur lalu 
lintas. 
b. Pembersihan, pengupasan  dan pemotongan pohon 
Sesuai Spesifikasi Umum 2010 Div. 3.4.1, pekerjaan pembersihan 
dan pengupasan lahan harus terdiri dari pembersihan semua pohon 
dengan diameter lebih kecil dari 15 cm, pohon-pohon  yang tumbang, 
halangan-halangan, semak-semak, tumbuh-tumbuhan lainnya, sampah, 
dan semua bahan yang tidak  dikehendaki, dan  harus termasuk 
pembongkaran tunggul. 
c. Penataan Timbunan 
Sesuai Spesifikasi Umum 2010 Div. 3.2., pekerjaan ini mencakup 
pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah 
atau bahan berbutir yang disetujui untuk pembuatan timbunan, 
untuk penimbunan kembali galian pipa atau struktur dan untuk 
timbunan umum yang diperlukan untuk membentuk dimensi 
timbunan sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang 
melintang yang disyaratkan atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 
2) Pondasi 
Pekerjaan Pondasi ini adalah wujud pekerjaan lanjutan secara real, yang 
juga tetap memperhatikan komponen berkelanjutan pada sisi lingkungan, 
sosial, dan ekonomi. Dalam pekerjaan ini terbagi lagi dalam beberapa 
bahan/komponen pekerjaan, yaitu : 
a. Agregat 
Sesuai Spesifikasi Umum 2010 Div. 4.2., pekerjaan ini harus terdiri 
dari pemasokan,pengangkutan, penghamparan dan pemadatan bahan 
bahu jalan pada tanah dasar yang telah disiapkan atau permukaan 
lainnya yang disetujui dan pelaburan (sealing) jika diperlukan, untuk 
pelaksanaan bahu jalan baru atau peningkatan bahu jalan sesuai 
dengan garis, kelandaian dan dimensi yang ditunjukkan pada 
gambar atau sebagaimana yg diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 
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b. CTB 
Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 Div. 5.5., Pekerjaan Lapis 
Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base) dan Lapis 
Pondasi Agregat  Semen Kelas B (Cement Treated SubBase) ini 
meliputi penyediaan material, pencampuran dengan alat pencapur 
berpenggerak sendiri (self propelled mixer), pengangkutan, 
penghamparan , pemadatan dengan roller, pembentukan pe1mukaan 
(shaping), perawatan (curing) dan penyelesaian (finishing), dan 
kegiatan insidentil yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan 
Japis pondasi agregat semen, sesuai dengan Spesifikasi, garis, 
kelandaian, ketebalan dan penampang melintang sebagaimana tertera 
pada Gambar Rencana atau yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. 
c. Lantai Kerja 
Sesuai dengan  Spesifikasi Umum 2010 Div. 7.1., Pekerjaan yang 
diatur dalam seksi ini harus mencakup pelaksanaan seluruh struktur 
beton bertulang, beton tanpa tulangan, beton prategang,  beton 
pracetak dan beton untuk struktur baja komposit, sesuai dengan  
spesifikasi dan gambar rencana atau sebagaimana yang disetujui oleh 
Direksi Pekerjaan. 
3) Lapis Atas 
Pekerjaan Lapis Atas ini adalah wujud pekerjaan lanjutan setelah tahapan 
pondasi, yang juga tetap memperhatikan komponen berkelanjutan pada sisi 
lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam pekerjaan ini terbagi lagi dalam 
beberapa bahan/komponen pekerjaan, yaitu : 
a. AC-Base(L) 
Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 Div. 6.3., pekerjaan ini 
mencakup pengadaan lapisan padat yang awet berupa lapis perata, 
lapis pondasi, lapis antara atau lapis aus campuran beraspal panas yang 
terdiri dari agregat dan bahan aspal yang dicampur secara panas di 
pusat instalasi pencampuran, serta menghampar dan memadatkan 
campuran tersebut di atas pondasi atau permukaan jalan yang telah 
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disiapkan sesuai dengan Spesifikasi ini dan memenuhi garis, 
ketinggian dan potongan memanjang yang ditunjukkan dalam Gambar. 
Semua campuran dirancang dalam Spesifikasi ini untuk menjamin 
bahwa asumsi rancangan yang berkenaan dengan kadar aspal, rongga 
udara, stabilitas, kelenturan dan keawetan sesuai dengan lalulintas 
rencana. 
b. ACWC 
Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 Div. 6.3., pekerjaan ini 
mencakup pengadaan lapisan padat yang awet berupa lapis perata, 
lapis pondasi, lapis antara atau lapis aus campuran beraspal panas yang 
terdiri dari agregat dan bahan aspal yang dicampur secara panas di 
pusat instalasi pencampuran, serta menghampar dan memadatkan 
campuran tersebut di atas pondasi atau permukaan jalan yang telah 
disiapkan sesuai dengan Spesifikasi ini dan memenuhi garis, 
ketinggian dan potongan memanjang yang ditunjukkan dalam Gambar. 
Semua campuran dirancang dalam Spesifikasi ini untuk menjamin 
bahwa asumsi rancangan yang berkenaan dengan kadar aspal, rongga 
udara, stabilitas, kelenturan dan keawetan sesuai dengan lalulintas 
rencana. 
c. Beton 
Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 Div. 7.1., pekerjaan yang 
diatur dalam seksi ini harus mencakup pelaksanaan seluruh struktur 
beton bertulang, beton tanpa tulangan, beton prategang,  beton 
pracetak dan beton untuk struktur baja komposit, sesuai dengan  
spesifikasi dan gambar rencana atau sebagaimana yang disetujui oleh 
Direksi Pekerjaan. 
Adapun kelebihan dan kekurangan dari bahan beton dan aspal sebagai 
lapis atas pada pekerjaan ini yaitu : 
Kelebihan beton : 
1) Dapat menahan beban kendaraan yang berat. 
2) Tahan terhadap genangan air dan banjir. 
3) Biaya perawatan lebih murah dibanding jalan aspal. 
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4) Dapat digunakan pada struktur tanah lemah tanpa perbaikan struktur 
tanahnya terlebih dahulu. 
5) Pengadaan material lebih mudah didapat. 
Kekurangan beton : 
1) Kualitas jalan beton sangat tergantung pada proses pelaksanaanya, 
misalnya pengeringan yang terlalu cepat dapat menimbulkan 
keretakan jalan, untuk mengetasi hal ini dapat menambahkan zat 
kimia pada campuran beton atau dengan menutup beton pasca 
pengecoran dengan kain basah untuk memperlambat proses 
pengeringan. 
2) Untuk penggunaan pada jalan raya dengan kapasitas berat kendaraan 
yang tinggi, maka biaya konstruksi jalan beton lebih mahal dibanding 
jalan aspal, namun lebih murah pada masa perawatan. 
3) Kehalusan dan gelombang jalan sangat ditentukan pada saat proses 
pengecoran sehingga diperlukan pengawasan yang ketat. 
4) Proses perbaikan jalan dengan cara menumpang pada konstruksi jalan 
beton yang lama, sehingga menaikan ketinggian elevasi jalan, 
sehingga terkadang elevasi jalan lebih tinggi dibanding rumah 
disampingnya. 
5) Warna beton membuat suasana jalan menjadi keras dan gersang 
sehingga menimbulkan efek kehati-hatian bagi pengendara diatasnya. 
Kelebihan aspal : 
1) Jalan lebih halus, mulus dan tidak bergelombang sehingga enak dalam 
berkendara. 
2) Warna hitam aspal memepengaruhi psikologi pengendara menjadi 
lebih teduh dan nyaman. 
3) Untuk penggunaan pada jalan dengan lalu lintas kendaraan ringan, 
jalan aspal lebih murah dibanding konstruksi jalan beton. 
4) Proses perawatan lebih mudah karena tinggal mengganti pada area 
jalan aspal yang rusak saja, dengan cari menggali dan mengganti 
dengan yang baru pada area jalan yang rusak. 
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Kekurangan aspal : 
1) Tidak tahan terhadap genangan air, sehingga memerlukan saluran 
drainase yang baik untuk proses pengeringan jalan aspal pasca hujan 
atau banjir. 
2) Pada struktur tanah yang buruk harus dilakukan perbaikan tanah 
terlebih dahulu sebelum ditumpangi oleh konstruksi jalan aspal. 
Sesuai dengan Pedoman Kerja Dirjen BM No. Pd T-14-2003, akan 
direncanakan perkerasan beton semen untuk jalan yang melayani lalu lintas 
rencana lebih dari satu sumbu kendaraan niaga. 
Metode perencanaan didasarkan pada : 
a) Perkiraan lalu-lintas dan komposisinya selama umur rencana.  
b) Kekuatan tanah dasar yang dinyatakan dengan CBR (%).  
c) Kekuatan beton yang digunakan  
d) Jenis bahu jalan.  
e) Jenis perkerasan.  
f) Jenis penyaluran beban. 
Terkait dengan pekerjaan beton, sesungguhnya ada jenis beton yang 
lebih ramah lingkungan, yang disebut dengan beton geopolymer, akan tetapi 
disebabkan jenis beton ini pembuatannya lebih rumit, belum ada rancangan 
campuran yang pasti dan  masih belum diproduksi secara massal hingga saat 
ini, maka jenis beton yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan beton 
dengan campuran semen. 
 
3. Pembangunan Drainase 
Di dalam Permen PU No. 06/PRT/M/2011, keberlanjutan penggunaan 
sumber daya air dan prasarananya sebagai media diwujudkan oleh pengelola 
sumber daya air dan pengguna sumber daya air melalui: 
a. terjaganya kualitas lingkungan sumber daya air yang lestari; 
b. pencegahan pencemaran air akibat transportasi, akibat proses produksi yang 
dilakukan oleh para pembudidaya ikan, dan/atau akibat limbah domestik; 
c. pencegahan kerusakan sumber air dan prasarananya akibat transportasi; dan 
d. pemeliharaan sumber air dan prasarananya. 
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Selain itu, dalam Permen PU No. 06/PRT/M/2011 juga menyatakan 
bahwa, terjaganya kualitas lingkungan sumber daya air yang lestari oleh 
pengelola sumber daya air dicapai melalui : 
a. penyediaan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah di tempat tertentu; 
b. pengenaan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan tempat 
sampah sesuai dengan jenis sampah; 
c. pengelolaan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 
d. pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
Pembangunan Drainase dengan langkah pekerjaan Box Culvert ini, terurai 
lagi dalam beberapa bahan/komponen pekerjaan, yaitu : 
a) Galian 
Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 Div. 3.1., pekerjaan ini 
umumnya diperlukan untuk pembuatan saluran air dan selokan, untuk 
formasi galian atau pondasi pipa, goronggorong, pembuangan atau struktur 
lainnya, untuk pekerjaan stabilisasi lereng dan pembuangan  bahan  
longsoran,  untuk  galian  bahan  konstruksi   dan pembuangan sisa bahan 
galian, untuk pengupasan dan pembuangan bahan perkerasan beraspal dan 
/atau perkerasan beton pada perkerasan lama dan umumnya untuk 
pembentukan profil dan penampang yang sesuai dengan Spesifikasi ini 
dan memenuhi dari ketinggian dan penampang melintang yang 
ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh 
Direksi Pekerjaan. 
Selain itu, dalam Spesifikasi Umum 2010 Div. 2.1. menyebutkan 
bahwa pekerjaan ini mencakup pembuatan selokan baru yang dilapisi 
(lined) maupun tidak (unlined) dan perataan kembali selokan lama yang 
tidak dilapisi, sesuai dengan Spesifikasi ini serta memenuhi garis, 
ketinggian, dan  detail yang ditunjukkan pada Gambar. Selokan yang 
dilapisi akan dibuat dari pasangan batu dengan mortar. 
Pekerjaan ini juga mencakup relokasi atau perlindungan terhadap 
sungai yang ada, kanal irigasi atau saluran air lainnya yang pasti tidak 
terhindarkan dari gangguan baik yang bersifat sementara rnaupun tetap, 
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dalam penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan dalam Kontrak 
ini. 
b) Pemasangan 
Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 Div. 2.1., pekerjaan ini 
mencakup perbaikan, perpanjangan, penggantian atau pembuatan 
gorong-gorong pipa beton bertulang maupun tanpa tulangan atau pipa 
logam gelombang (corrugated), gorong-gorong persegi dan pelat beton 
bertulang, termasuk tembok kepala, struktur lubang masuk dan keluar, 
serta pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap 
penggerusan, sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi ini dan pada lokasi 
yang ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan. 
Pekerjaan ini juga mencakup pemasangan drainase dengan 
pelapisan beton (concrete lined dra ins), bilamana diperlukan dilengkapi 
dengan pelat penutup, pada lokasi yang disetujui seperti dalam daerah 
perkotaan dan dimana air rembesan dari selokan yang tidak dilapisi dapat 
mengakibatkan ketidak stabilan lereng. 
 
4. Pemasangan Lampu Penetangan Jalan Umum (LPJU) 
Sesuai dengan Pedoman Kerja SNI  7391:2008, perencanaan 
penerangan jalan terkait dengan hal-hal beri-kut ini :  
a. Volume  lalu-lintas, baik  kendaraan maupun  lingkungan  yang 
bersinggungan  seperti pejalan kaki, pengayuh sepeda, dan lain-lain;  
b. Tipikal potongan melintang jalan, situasi (lay-out) jalan dan persimpangan 
jalan;  
c. Geometri jalan, seperti alinyemen horisontal, alinyemen vertikal, dan lain-
lain;  
d. Tekstur  perkerasan  dan  jenis  perkerasan  yang  mempengaruhi  pantulan  
cahaya lampu penerangan;  
e. Pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya/lampu, data fotometrik lampu 
dan lokasi sumber listrik;  
f. Tingkat  kebutuhan,  biaya  operasi,  biaya  pemeliharaan,  dan  lain-lain,  
agar perencanaan sistem lampu penerangan efektif dan ekonomis;  
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g. Rencana  jangka  panjang  pengembangan  jalan  dan  pengembangan  
daerah sekitarnya;  
h. Data kecelakaan dan kerawanan di lokasi.  
Selain itu, masih dalam Pedoman Kerja SNI  7391:2008, beberapa  
tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan 
jalan antara lain sebagai berikut :  
1) Lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan;  
2) Tempat-tempat dimana kondisi lengkung horisontal (tikungan) tajam;  
3) Tempat yang luas seperti persimpangan, interchange, tempat parkir, dll;  
4) Jalan-jalan berpohon;  
5) Jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan 
lampu di bagian median;  
6) Jembatan sempit/panjang, jalan layang dan jalan bawah tanah 
(terowongan);  
7) Tempat-tempat lain dimana lingkungan jalan banyak berinterferensi 
dengan jalannya. 
Dalam Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) ini, terurai 
lagi dalam beberapa bahan/komponen pekerjaan, yaitu : 
a) Galian 
Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 Div. 3.1., pekerjaan ini 
umumnya diperlukan untuk pembuatan saluran air dan selokan, untuk 
formasi galian atau pondasi pipa, gorong-gorong, pembuangan atau 
struktur lainnya, untuk pekerjaan stabilisasi lereng dan pembuangan  
bahan  longsoran,  untuk  galian  bahan  konstruksi   dan pembuangan sisa 
bahan galian, untuk pengupasan dan pembuangan bahan perkerasan 
beraspal dan/atau perkerasan beton pada perkerasan lama, dan umumnya 
untuk pembentukan profil dan penampang yang sesuai dengan Spesifikasi 
ini dan memenuhi dari ketinggian dan penampang melintang yang 
ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh 
Direksi Pekerjaan. 
Selain itu, dalam Spesifikasi Umum 2010 Div. 2.1. menyebutkan 
bahwa pekerjaan ini mencakup pembuatan selokan baru yang dilapisi 
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(lined) maupun tidak (unlined) dan perataan kembali selokan lama yang 
tidak dilapisi, sesuai dengan Spesifikasi ini serta memenuhi garis, 
ketinggian, dan  detail yang ditunjukkan pada Gambar. Selokan yang 
dilapisi akan dibuat dari pasangan batu dengan mortar. 
Pekerjaan ini juga mencakup relokasi atau perlindungan terhadap 
sungai yang ada, kanal irigasi atau saluran air lainnya yang pasti tidak 
terhindarkan dari gangguan baik yang bersifat sementara rnaupun tetap, 
dalam penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan dalam Kontrak. 
b) Pemasangan Pondasi dan Tiang 
Dalam Spesifikasi Umum 2010 Div. 2.1., pekerjaan ini mencakup 
perbaikan, perpanjangan, penggantian atau pembuatan gorong-gorong pipa 
beton bertulang maupun tanpa tulangan atau pipa logam gelombang 
(corrugated), gorong-gorong persegi dan pelat beton bertulang, termasuk 
tembok kepala, struktur lubang masuk dan keluar, serta pekerjaan lainnya 
yang berhubungan dengan perlindungan terhadap penggerusan, sesuai 
dengan Gambar dan Spesifikasi ini dan pada lokasi yang ditunjukkan oleh 
Direksi Pekerjaan. 
Pekerjaan ini juga mencakup pemasangan drainase dengan 
pelapisan beton (concrete lined dra ins), bilamana diperlukan dilengkapi 
dengan pelat penutup, pada lokasi yang disetujui seperti dalam daerah 
perkotaan dan dimana air rembesan dari selokan yang tidak dilapisi dapat 
mengakibatkan ketidak stabilan lereng. 
c) Pemasangan Lampu Jalan 
Dalam Spesifikasi Umum 2010 Div. 8.4., pekerjaan ini mencakup 
beberapa dasar teknis, yaitu : 
1) Pekerjaan ini meliputi memasok, merakit dan memasang perlengkapan 
jalan baru atau penggantian perlengkapan jalan lama seperti rambu 
jalan, patok pangarah, patok kilomater, rel pengaman, paku jalan, mata 
kucing, kerb beton, perkerasan blok beton, beton pemisah jalur, Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu penerangan jalan dan 
sistem kelistrikan lainnya dan modifikasi sistem yang ada jika 
disebutkan, pagar pemisah pedestrian dan pengecatan marka jalan, 
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pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang 
diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 
2) Tiang penerangan jalan harus dari baja galvanisasi. 
3) Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 400 Watt. 
d) Pemasangan Lampu Trotoar 
Dalam Spesifikasi Umum 2010 Div. 8.4., pekerjaan ini mencakup 
beberapa dasar teknis, yaitu : 
1) Pekerjaan ini meliputi memasok, merakit dan memasang perlengkapan 
jalan baru atau penggantian perlengkapan jalan lama seperti rambu 
jalan, patok pangarah, patok kilomater, rel pengaman, paku jalan, mata 
kucing, kerb beton, perkerasan blok beton, beton pemisah jalur, Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu penerangan jalan dan 
sistem kelistrikan lainnya dan modifikasi sistem yang ada jika 
disebutkan, pagar pemisah pedestrian dan pengecatan marka jalan, 
pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang 
diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 
2) Tiang penerangan jalan harus dari baja galvanisasi, sesuai dengan 
detail yang terlihat pada Gambar. 
3) Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 
Watt. 
 
5. Pemasangan Rambu dan Marka 
Sesuai Pedoman Kerja Dirjen BM No. 01/P/BNKT/1991, penempatan 
rambu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mudah terlihat dengan jelas bagi 
pemakai jalan dan tidak merintangi lalu-lintas kendaraan atau pejalan  kaki. 
Rambu ditempatkan disebelah kiri menurut arah lalu-lintas, di luar jarak 
tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu-lintas kendaraan. 
Selanjutnya dengan pertimbangan teknis tertentu sesuatu rambu dapat 
ditempatkan disebelah kanan atau diatas manfaat jalan. 
Dalam Pemasangan rambu ini, terurai lagi dalam beberapa 
bahan/komponen pekerjaan, yaitu : 
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a) Pemasangan Rambu-Rambu Jalan 
Sesuai Spesifikasi Umum 2010 Div. 8.4., pekerjaan ini meliputi 
memasok, merakit dan memasang perlengkapan jalan baru atau 
penggantian perlengkapan jalan lama seperti rambu jalan, patok pangarah, 
patok kilomater, rel pengaman, paku jalan, mata kucing, kerb beton, 
perkerasan blok beton, beton pemisah jalur, Alat Pemberi Isyarat Lalu 
Lintas (APILL), lampu penerangan jalan dan sistem kelistrikan lainnya 
dan modifikasi sistem yang ada j ika disebutkan, pagar pemisah pedestrian 
dan pengecatan marka jalan, pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar 
atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 
b) Pemasangan Marka Jalan 
Sesuai Spesifikasi Umum 2010 Div. 8.4., pekerjaan ini meliputi 
memasok, merakit dan memasang perlengkapan jalan baru atau 
penggantian perlengkapan jalan lama seperti rambu jalan, patok pangarah, 
patok kilomater, rel pengaman, paku jalan, mata kucing, kerb beton, 
perkerasan blok beton, beton pemisah jalur, Alat Pemberi Isyarat Lalu 
Lintas (APILL), lampu penerangan jalan dan sistem kelistrikan lainnya 
dan modifikasi sistem yang ada j ika disebutkan, pagar pemisah pedestrian 
dan pengecatan marka jalan, pada lokasi yang ditunjukkan atau 
sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 
 
6. Pemasangan Trotoar 
Sesuai Permen PU No. 03/PRT/M/2014, perencanaan prasarana dan 
sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan memperhatikan: 
a) fungsi  dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; 
b) prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; 
c) kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; 
d) teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; dan 
e) ruang jalur pejalan kaki.  
Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk 
pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, 
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interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang 
terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki. 
Dalam pembangunan trotoar ini, terurai lagi dalam beberapa bahan/ 
komponen pekerjaan, yaitu Pemasangan Kerb/Kanstin dan Pemasangan 
Paving. Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 Div. 8.4., pekerjaan ini 
meliputi memasok, merakit dan memasang perlengkapan jalan baru atau 
penggantian perlengkapan jalan lama seperti rambu jalan, patok pangarah, 
patok kilomater, rel pengaman, paku jalan, mata kucing, kerb beton, perkerasan 
blok beton, beton pemisah jalur, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), 
lampu penerangan jalan dan sistem kelistrikan lainnya dan modifikasi sistem 
yang ada j ika disebutkan, pagar pemisah pedestrian dan pengecatan marka 
jalan, pada lokasi yang ditunjukkan atau sebagaimana yang diperintahkan oleh 
Direksi Pekerjaan. 
 
7. Pemasangan Jalur bagi Pesepeda 
Sesuai Permen PU No. 03/PRT/M/2014,  pemanfaatan prasarana jaringan 
pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan 
ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil 
formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki. 
Dalam pembangunan jalur pesepeda ini, terurai lagi dalam beberapa 
bahan/komponen pekerjaan, yaitu Pemasangan Kerb/Kanstin dan Pemasangan 
Paving. Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 Div. 8.4., pekerjaan ini 
meliputi memasok, merakit dan memasang perlengkapan jalan baru atau 
penggantian perlengkapan jalan lama seperti rambu jalan, patok pangarah, 
patok kilomater, rel pengaman, paku jalan, mata kucing, kerb beton, perkerasan 
blok beton, beton pemisah jalur, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), 
lampu penerangan jalan dan sistem kelistrikan lainnya dan modifikasi sistem 
yang ada jika disebutkan, pagar pemisah pedestrian dan pengecatan marka 
jalan, pada lokasi yang ditunjukkan atau sebagaimana yang diperintahkan oleh 
Direksi Pekerjaan. 
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8. Penanaman Pohon 
Sesuai Pedoman Kerja Dirjen BM No. 033/TBM/1996,  tata cara 
penanaman pohon dijelaskan dengan beberapa poin penting, yaitu : 
a) Pada jalur tanaman tepi : Jalur tanaman pada daerah ini sebaiknya 
diletakkan di tepi jalur lalu lintas, yaitu diantara jalur lalu lintas kendaraan 
dan jalur pejalan kaki (trotoar). Penentuan jenis tanaman yang akan 
ditanam pada jalur ini harus memenuhi kriteria teknik perletakan tanaman 
dan disesuaikan dengan lebar jalur tanaman. 
b) Pada jalur tengah (median) : Lebar jalur median yang dapat ditanami harus 
mempunyai lebar minimum 0.80 meter, sedangkan lebar ideal adalah 4.00 
- 6.00 meter Pemilihan jenis tanaman perlu memperhatikan tempat 
perletakannya terutama pada daerah persimpangan, pada daerah bukaan 
("U - turn"), dan pada tempat di antara persimpangan dan daerah bukaan. 
Begitu pula untuk bentuk median yang ditinggikan atau median yang 
diturunkan. 
c) Pada daerah tikungan : Pada daerah ini ada beberapa persyaratan yang 
harus diperhatikan dalam hal menempatkan dan memilih jenis tanaman, 
antara lain jarak pandang henti, panjang tikungan, dan ruang bebas 
samping di tikungan. Tanaman rendah (perdu atau semak) yang berdaun 
padat dan berwarna terang dengan ketinggian maximal 0.80 meter sangat 
disarankan untuk ditempatkan pada ujung tikungan. 
d) Pada daerah persimpangan : Persyaratan geometrik yang ada kaitannya 
dengan perencanaan lansekap jalan ialah adanya daerah bebas pandangan 
yang harus terbuka agar tidak mengurangi jarak pandang pengemudi. Pada 
daerah ini pemilihan jenis tanaman dan perletakannya harus 
memperhatikan bentuk persimpangan baik persimpangan sebidang 
maupun persimpangan tidak sebidang. 
Melengkapi Pedoman Kerja Dirjen BM No. 033/TBM/1996 tersebut,  
dalam Permen PU Nomor : 05/PRT/M/2012 juga dijelaskan beberapa poin 
penting tata cara penanaman pohon, yaitu : 
a) Ruas Jalan/sepanjang tangents : 4.00 m untuk perkotaan dan 9.00 m untuk 
pedesaan 
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b) Median (lebar < 1,50 m) : 0,50 m dari tepi garis jalan 
c) Median (lebar > 1,50 m) : 0,50 m dari tepi garis jalan 
Dalam penanaman pohon ini, terurai lagi dalam beberapa bahan/ 
komponen pekerjaan, yaitu : 
a) Penanaman Pohon Median 
Sesuai Spesifikasi Umum 2010 Div. 8.3., dijabarkan bahwa kecuali 
disebutkan lain dalam Gambar maka tinggi semak/perdu di median 
minimum adalah 50 cm diukur dari permukaan lapangan . Semak harus 
ditanam pada lubang yang minimum berukuran 60 cm x 60 cm dan 
kedalaman 60 cm dengan jarak tanam seperti yang ditunjukkan dalam 
Gambar atau  sebagaimana yang diperintahkan Direksi Pekerjaan. Tanah 
humus harus ditempatkan di sekitar akar tanaman sampai kokoh tetapi 
tidak terlalu padat. Elevasi akhir tanah untuk penimbunan kembali harus 5 
cm di atas permukaan sekitarnya untuk mengantisipasi penurunan tanah. 
b) Penanaman Pohon Luar Badan Jalan 
Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 Div. 8.3., pekerjaan ini 
meliputi penyiapan bahan, pelaksanaan, penyiraman, perlindungan, 
pemeliharaan tanaman baru untuk menggantikan tanaman yang ditebang 
karena pelebaran jalan maupun untuk pengh ijauan, pada tempat- tempat 
seperti yang ditunjukkan  oleh Direksi Pekerjaan. 
 
4.6.2. Literatur yang mendasari Konsep Kegiatan Kerja Pembangunan Jalan 
Green Road 
Literatur yang mendasari konsep kegiatan dan pekerjaan pembangunan 
jalan green road juga menjadi dasar penjelasan yang harus diuraikan, karena 
rencana penataan prioritas pada Analisis AHP dilakukan juga dengan 
memperhatikan indikator, aspek dan kriteria dalam literatur konsep green road ini. 
Dalam hal ini, untuk memudahkan pemahaman literatur konsep green road 
dalam penelitian ini, untuk itu diuraikan  berdasarkan kegiatan kerja 
pembangunan jalan green road dan melalui uraian kegiatan ini pula, akan 
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dijadikan dasar analisis untuk menentukan bagan alir urutan pelaksanaan 
kegiatannya. 
Uraian kegiatan dimaksud, adalah : 
1. Pengadaan Tanah  
Pengadaan Tanah yang terkait pembangunan green road, dalam teori 
green road dijelaskan dengan pendekatan yang mengarah pada persyaratan 
dan ketentuan pertimbangan teknis pembangunan jalan green roadnya, bukan 
pada teknis pengadaan tanahnya, dan hal ini berfokus pada perencanaan atau 
perancangannya, yaitu : 
a. Melakukan perancangan yang memperhatikan kemudahan pemeliharaan 
dimasa yang akan datang. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek lingkungan, dan ekonomi (Greece M. Lawatra, dkk, 
2015). 
b. Perancangan kelandaian memanjang sehingga tidak terjal. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
c. Melakukan perancangan jalan yang menghindari kerusakan ekologi area 
yang dilewati. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan 
aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
2. Pembangunan Perkerasan Jalan 
Beberapa langkah dalam uraian elemen kerja pada kegiatan 
Pembangunan Perkerasan Jalan ini, secara literatur  green road tersusun 
dengan langkah : 
a) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan jalan dengan meminimumkan 
dampak terhadap alam dan habitat yang ada di sekitar proyek jalan. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Menghindari kerusakan pada pohon dan tanaman pada tahap pelaksanaan 
konstruksi di lokasi pekerjaan. Komponen berkelanjutan dari hal ini 
adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
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c) Melakukan pengaturan lalu lintas pada saat pelaksanaan konstruksi dan 
operasional menggunakan ramburambu lalu lintas. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan, dan sosial 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
d) 84% dari keseluruhan biaya seluruh material, bagian, komponen dan 
produk yang digunakan pada pelaksanaan konstruksi proyek termasuk 
seluruh biaya pengiriman dan pengangkutan berdasarkan daftar 
penawaran proyek yang dibayarkan kepada pemasok material, pemroses, 
distributor, dan pembuat dalam radius 80 km dari pusat lokasi proyek 
secara geografis; atau sekurangkurangnya 95% dari masingmasing 
material dasar berdasarkan berat diangkut dari lokasi yang jaraknya 
maksimum 360 km. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek lingkungan, dan ekonomi (Greece M. Lawatra, dkk, 
2015). 
e) Menggunakan perkerasan kaku, yaitu dengan metode agregat dan beton. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek 
lingkungan, dan ekonomi (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
3. Pembangunan Drainase 
Di dalam literatur Green road, pembangunan drainase ini mengacu pada 
keberlanjutan penggunaan sumber daya air dan prasarananya untuk : 
a) Mengendalikan air sehingga tidak mengganggu operasional jalan. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Menyediakan fasilitas agar genangan air lekas masuk ke saluran drainase. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
c) Mencegah sampah masuk ke saluran drainase jalan. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
d) Menyediakan kolam drainase tampungan air sementara. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. 
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Lawatra, dkk, 2015). 
e) Menyediakan area resapan air yang terbuat dari gabungan media tanaman 
dan kerikil (bioretention atau bioswales). Komponen berkelanjutan dari hal 
ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
f) Menyediakan sumur resapan air hujan. Komponen berkelanjutan dari hal 
ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
g) Menyediakan ruang resapan air pada pangkal pohon di trotoar. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
 
4. Pemasangan Lampu Penetangan Jalan Umum (LPJU) 
Di dalam literatur Green road, Pemasangan Lampu Penetangan Jalan 
Umum (LPJU) ini mengacu pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan 
ekonomi, dengan cara : 
a) Menempatkan sinar lampu agar tidak masuk ke area selain area jalan, 
terutama pada area konservasi hewan. Komponen berkelanjutan dari hal 
ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Menggunakan jenis lampu jalan sesuai standar SNI. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan, dan 
ekonomi (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
c) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu pejalan kaki. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
d) Menyediakan perlengkapan jalan yang artistik. Komponen berkelanjutan 
dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
e) 100% dari seluruh lumen sistem penerangan jalan yang menggunakan 
energi baru terbarukan. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (Greece M. Lawatra, 
dkk, 2015). 
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5. Pemasangan Rambu dan Marka 
Di dalam literatur Green road, Pemasangan Marka Jalan ini mengacu 
pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan cara : 
a) Melakukan pengaturan lalu lintas pada saat pelaksanaan konstruksi dan 
operasional menggunakan rambu-rambu lalu lintas. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Menyediakan rambu hati-hati terhadap hewan sekitar. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan. 
c) Melengkapi rambu-rambu jalur sepeda. Komponen berkelanjutan dari hal 
ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, 
dkk, 2015). 
d) Menyediakan perlengkapan jalan yang artistik, berupa : rambu petunjuk 
nama jalan, tiang lampu, tugu petunjuk arah. Komponen berkelanjutan dari 
hal ini adalah merupakan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (Greece 
M. Lawatra, dkk, 2015). 
e) Melengkapi jalan dengan jembatan penyeberangan/zebra cross. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
6. Pemasangan Trotoar 
Di dalam literatur Green road, Pembangunan Trotoar ini mengacu pada 
dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan cara : 
a) Melakukan perhitungan jumlah pejalan kaki di sepanjang koridor sebelum 
perancangan jalur pejalan kaki. Komponen berkelanjutan dari hal ini 
adalah merupakan aspek sosial, dan ekonomi (Greece M. Lawatra, dkk, 
2015). 
b) Menyediakan ruang resapan air pada pangkal pohon di trotoar. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
c) Melakukan perancangan jalur pejalan kaki baru. Komponen berkelanjutan 
dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. 
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Lawatra, dkk, 2015). 
d) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan bangku pejalan kaki. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
e) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan tempat sampah. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
f) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu pejalan kaki. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
g) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan peneduh (dari tanaman/atap buatan). 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
h) Menyediakan perhentian angkutan umum/bis dengan halte atau landasan 
dan akses pejalan kaki. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (Greece M. Lawatra, 
dkk, 2015). 
i) Permukaan jalur pejalan kaki dapat menyerap air. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
j) Pemasangan Paving K 300. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
7. Pemasangan Jalur bagi Pesepeda 
Di dalam literatur Green road, Pembangunan jalur pesepeda ini mengacu 
pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan cara : 
a) Melakukan perhitungan jumlah pesepeda di sepanjang koridor sebelum 
perancangan jalur sepeda. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (Greece M. Lawatra, 
dkk, 2015). 
b) Merancang baru jalur sepeda. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
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c) Merancang ruang untuk (lajur berbagi/shared lanes). Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
d) Memperkeras bahu jalan untuk jalur sepeda. Komponen berkelanjutan dari 
hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
e) Menyediakan jembatan penyeberangan  tanjakan yang baru – terpisah 
(jembatan atau underpass). Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
f) Melengkapi rambu-rambu jalur sepeda. Komponen berkelanjutan dari hal 
ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, 
dkk, 2015). 
g) Menyediakan fasilitas pelengkap sepeda (rak sepeda, peneduh). 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
h) Meningkatkan peneduh dengan tanaman pada area parker. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015).  
i) Menyediakan akomodasi sepeda pada area parkir dan terminal. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
j) Pemasangan Paving K 300. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
8. Penanaman Pohon 
Di dalam literatur Green road, penanaman pohon ini mengacu pada dasar 
keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan cara : 
a) Penanaman pohon berjarak 3 meter dari badan jalan (di luar drainase). 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Jarak tanam antar pohon sepanjang antara 4 sampai dengan 6 meter. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
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lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
c) Median yang ditanami pohon, langsung tertatata dari tanaman perdu. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
9. Penanaman Rumput Vertiver dan Gajah Mini 
Di dalam literatur Green road, penanaman rumput vertiver ini mengacu 
pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan cara : 
a) Menyediakan area serapan air dengan area yang ditanami tanaman, 
minimal rumput gajah mini. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Permukaan median jalan dapat menyerap air. Komponen berkelanjutan 
dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 
2015). 
c) Permukaan jalur pejalan kaki dapat menyerap air. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
10. Pembangunan Fasilitas Tempat Duduk Bagi Pejalan Kaki 
Di dalam literatur Green road, Pembangunan Fasilitas Tempat Duduk 
Bagi Pejalan Kaki ini mengacu pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, 
dan ekonomi, dengan cara : 
a) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan bangku pejalan kaki. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015).  
b) Melakukan perbaikan/rehabilitasi jalur pejalan kaki eksisting dengan 
menyediakan akses ke jalan minor/persil, pelandaian, jalur pemandu. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
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11. Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan 
Di dalam literatur Green road, Pembangunan Instalasi Mitigasi 
Kebisingan ini mengacu pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan 
ekonomi, dengan cara : 
a) Membangun bangunan peredam bising pada saat pelaksanaan konstruksi. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Membangun bangunan peredam bising dengan memperhitungkan kondisi 
pada saat operasional jalan. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
c) Menempatkan pohon-pohon untuk mengurangi kebisingan dari badan 
jalan. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, 
dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
12. Pembangunan Kolam Penampungan Air 
Di dalam literatur Green road, Pembangunan Kolam Penampungan Air 
ini mengacu pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan 
cara : 
a) Mencegah air melimpas ke area sekitar proyek jalan, salah satunya dengan 
menyediakan kolam penampungan air pada saat pelaksanaan konstruksi. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek ekonomi, 
sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Mencegah air melimpas ke area sekitar jalan untuk masa operasional, salah 
satunya dengan menyediakan kolam penampungan air. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek ekonomi, sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
c) Menyediakan kolam drainase tampungan air sementara. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek ekonomi, sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
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13. Pembangunan Area Parkir Pesepeda 
Di dalam literatur Green road, Pembangunan Area Parkir Pesepeda ini 
mengacu pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan 
cara : 
a) Menyediakan akomodasi sepeda pada area parkir dan terminal. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Meningkatkan peneduh dengan tanaman pada area parker. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
c) Menyediakan fasilitas pelengkap sepeda (rak sepeda, peneduh). 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
4.6.3. Pembangunan Jalan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten 
Banyuwangi 
Hasil penelitian yang telah dilakukan, akan didapatkan data dan informasi 
dari berbagai sumber yang mampu menjelaskan tentang Pembangunan Jalan yang 
selama ini dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu : 
1. Pengadaan Tanah  
Analisis kebutuhan pembangunan jalan, lebih cenderung hanya 
dilakukan oleh instansi terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, 
Cipta Karya dan Tata ruang. Sedangkan masyarakat hanya memberikan 
aspirasi dalam bentuk usulan kebutuhan, melalui Musrenbangdes dan 
Musrenbangkec. Pengadaan tanah akan dilaksanakan oleh Bagian 
Perlengkapan sesuai dengan pemintaan dari dinas terkait. Seringkali 
pengadaan tanah dilaksanakan hanya dengan sosialisasi dan langsung 
negosiasi harga tanah kepada masyarakat.  
Hal ini paralel dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang 
menyatakan bahwa pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum harus 
dilaksanakan berdasarkan asas:  
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a. kemanusiaan;   
b. keadilan;   
c. kemanfaatan;  
d. kepastian;  
e. keterbukaan;  
f. kesepakatan;  
g. keikutsertaan;  
h. kesejahteraan;  
i. keberlanjutan; dan  
j. keselarasan. 
Di sisi lain, Undang-Undang No. 2 Tahun 12 dikuatkan juga oleh  
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2012,  yang menyatakan bahwa Pengadaan 
Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :  
a.  Perencanaan;  
Secara garis besar mekanisme perencanaan pengadaan tanah adalah : 
dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah & dituangkan dalam 
Dokumen Perencanaan yang  memuat : 
1 ) Maksud dan tujuan rencana pembangunan. 
2 ) Kesesuaian dgn RTRW, Rencana Pemb. Nasional & daerah. 
3 ) Luas tanah. 
4 ) Letak tanah. 
5 ) Status tanah. 
6 ) Perkiraan waktu pelaksanaan 
7 ) Perkiraan Nilai Tanah. 
8 ) Penganggaran  
b.  Persiapan;  
Secara garis besar mekanisme persiapan pengadaan tanah adalah disusun 
berdasarkan : 
1 ) Studi kelayakan sesuai peraturan perundangan. 
2 ) Ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. 
3 ) Dokumen diserahkan kepada Pemprov/Gubernur. 
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c.  Pelaksanaan   
Secara garis besar mekanisme tahap pelaksanaan pengadaan tanah adalah : 
Instansi bersama Pemprov melaksanakan : 
1 ) Pemberitahuan  rencana  pembangunan kepada masyarakat      
(langsung/tidak langsung). 
2 ) Pendataan Awal lokasi rencana Pembangunan (dalam jangka waktu  30 
hari) 
3 ) Konsultasi Publik rencana Pembangunan (dalam jangka waktu 60 hari 
kerja, konsultasi publik ulang jangka waktu 30 hari kerja apabila ada 
pihak yang keberatan)   
d.  Penyerahan hasil  
Secara garis besar mekanisme penyerahan hasil pengadaan tanah adalah :  
1 ) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan 1 rangkap fotokopi 
kepada instansi yang memerlukan tanah (7 hari), 1 rangkap untuk 
permohonan hak atas tanah.  
2 ) Disertai dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah. 
3 ) Instansi yang memerlukan tanah, 30 hari kerja menerima hasil PT, 
mengajukan permohonan sertifikat kepada Kantor Pertanahan.   
  
 
2. Pembangunan Perkerasan Jalan 
Pembangunan Perkerasan Jalan selama ini di Kabupaten Banyuwangi, 
dilakukan dengan beberapa langkah pekerjaan yang terurai sebagai berikut : 
1) Penyiapan Badan Jalan  
Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan ini adalah wujud pekerjaan awal 
pembangunan jalan secara real, dalam pekerjaan ini terbagi lagi dalam 
beberapa bahan/komponen pekerjaan, yaitu : 
a. Pembersihan Jalan 
Dalam pelaksanaan pembersihan lahan jalan ini dilaksanakan 
sesuai dengan gambar rencana yang telah ada.  
b. Pembersihan, pengupasan  dan pemotongan pohon 
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Pekerjaan pembersihan, pengupasan dan pemotongan pohon langsung 
dilaksanakan jika  pohon tersebut menghalangi dari rencana jalan yang 
telah ditetapkan. Pohon tersebut ditebang dan dibuang begitu saja 
tanpa ada penggantian dari pohon yang telah ditebang. 
c. Penataan Timbunan 
Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, 
penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir yang 
disetujui untuk pembuatan timbunan dan untuk timbunan umum 
yang diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan sesuai 
dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang yang 
telah sesuai  dengan rencana  atau disetujui oleh Direksi 
Pekerjaan. 
2) Pondasi 
Dalam pekerjaan pondasi ini terbagi lagi dalam beberapa bahan/komponen 
pekerjaan, yaitu : 
a. Telford 
Pekerjaan ini harus terdiri dari pemasokan, pengangkutan, dan 
penghamparan bahan berupa batu gunung yang dipecah dan 
diletakkan secara berdiri kemudian dilakukan pemadatan dengan 
pemadat roda besi. Selanjutnya diatas diberi batu pecah yang 
ukurannya lebih kecil sehingga bisa mengunci dari batu yang ada 
dibawahnya dan dipadatkan dengan pemadat roda besi. 
b. Macadam 
Bahan dari macadam merupakan berupa agregat halus dan agregat kasar yang 
akan diletakkan di atas pasangan telford dan dipadatkan. Pembentukan 
permukaan pondasi telah dilaksanakan sesuai dengan garis, 
kelandaian, ketebalan dan penampang melintang sebagaimana tertera 
pada gambar rencana atau yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. 
3) Lapis Atas 
Pekerjaan Lapis Atas ini adalah wujud pekerjaan lanjutan setelah tahapan 
pondasi. Dalam pekerjaan ini terbagi lagi dalam beberapa 
bahan/komponen pekerjaan, yaitu : 
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a. AC-Base(L) 
Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 pekerjaan ini mencakup 
pengadaan lapisan padat yang awet berupa lapis pondasi campuran 
beraspal panas yang terdiri dari agregat dan bahan aspal yang 
dicampur secara panas di pusat instalasi pencampuran, serta 
menghampar dan memadatkan campuran tersebut di atas pondasi atau 
permukaan jalan yang telah disiapkan sesuai dengan Spesifikasi ini dan 
memenuhi garis, ketinggian dan potongan memanjang yang 
ditunjukkan dalam Gambar. 
Semua campuran dirancang dalam Spesifikasi ini untuk menjamin 
bahwa asumsi rancangan yang berkenaan dengan kadar aspal, rongga 
udara, stabilitas, kelenturan dan keawetan sesuai dengan lalulintas 
rencana. 
b. ACWC 
Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 lapis aus campuran beraspal 
panas yang terdiri dari agregat dan bahan aspal yang dicampur secara 
panas di pusat instalasi pencampuran, serta menghampar dan 
memadatkan campuran tersebut di atas pondasi atau permukaan jalan 
yang telah disiapkan sesuai dengan Spesifikasi ini dan memenuhi 
garis, ketinggian dan potongan memanjang yang ditunjukkan dalam 
Gambar. 
Semua campuran dirancang dalam Spesifikasi ini untuk menjamin 
bahwa asumsi rancangan yang berkenaan dengan kadar aspal, rongga 
udara, stabilitas, kelenturan dan keawetan sesuai dengan lalulintas 
rencana. 
Kelebihan aspal : 
1) Jalan lebih halus, mulus dan tidak bergelombang sehingga enak dalam 
berkendara. 
2) Warna hitam aspal memepengaruhi psikologi pengendara menjadi 
lebih teduh dan nyaman. 
3) Untuk penggunaan pada jalan dengan lalu lintas kendaraan ringan, 
jalan aspal lebih murah dibanding konstruksi jalan beton. 
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4) Proses perawatan lebih mudah karena tinggal mengganti pada area 
jalan aspal yang rusak saja, dengan cari menggali dan mengganti 
dengan yang baru pada area jalan yang rusak. 
Kekurangan aspal : 
1) Tidak tahan terhadap genangan air, sehingga memerlukan saluran 
drainase yang baik untuk proses pengeringan jalan aspal pasca hujan 
atau banjir. 
2) Pada struktur tanah yang buruk harus dilakukan perbaikan tanah 
terlebih dahulu sebelum ditumpangi oleh konstruksi jalan aspal. 
 
3. Pembangunan Drainase 
Pembangunan Drainase yang selama ini dilakukan di Kabupaten 
Banyuwangi dengan menggunakan pasangan batu gunung, langkah pekerjaan  
ini, terurai lagi dalam beberapa bahan/komponen pekerjaan, yaitu : 
a) Galian 
Pekerjaan ini umumnya diperlukan untuk pembuatan saluran air 
dan selokan, untuk formasi galian atau gorong-gorong, pembuangan atau 
struktur lainnya. Galian dilakukan secara manual sehingga memerlukan 
waktu yang lama. Hasil galian tidak langsung di buang ke tempat yang 
telah ditentukan sehingga sering menggangu pekerjaanyang lain atau 
lalulintas yang ada.  
b) Pemasangan 
Pekerjaan ini mencakup pemasangan batu belah yang kemudian 
diplester dengan campuran yang telah ditentukan. Pasangan batu tidak 
termasuk penutupnya sehingga menjadi saluran terbuka.  
Pembangunan drainase ini bertujuan untuk : 
a) Mengendalikan air sehingga tidak mengganggu operasional jalan.  
b) Menyediakan fasilitas agar genangan air lekas masuk ke saluran drainase.  
c) Menyediakan saluran drainase sehingga air lebih cepat menuju sungai atau 
saluran yang lebih besar.  
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4. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 
Sesuai dengan perencanaan, penerangan jalan yang selama ini 
dilakukan di Kabupaten Banyuwangi terkait dengan hal-hal berikut ini :  
1) Lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan;  
2) Tempat-tempat dimana kondisi lengkung horisontal (tikungan) tajam;  
3) Tempat yang luas seperti persimpangan, interchange, tempat parkir, dll;  
4) Jalan-jalan berpohon;  
5) Jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan 
lampu di bagian median;  
6) Jembatan sempit/panjang, jalan layang dan jalan bawah tanah 
(terowongan);  
7) Tempat-tempat lain dimana lingkungan jalan banyak berinterferensi 
dengan jalannya. 
Dalam Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) ini, terurai 
lagi dalam beberapa bahan/komponen pekerjaan, yaitu : 
a) Galian 
Galian dilakukan secara manual dan hasil galian seringkali tidak 
langsung di buang pada tempat yang telah ditentukan sehingga  
menggangu laulintas yang ada.  
b) Pemasangan Pondasi dan Tiang 
Pemasangan pondasi dilakukan dengan cor beton dengan 
menggunakan molen kecil sebagi pengaduk dari beton tersebut. Dalam 
pengecoran sudah disiapkan stek baut untuk pemasangan tiang. Setelah 
pondasi sudah cukup umur maka pemasangan tiang lampu bisa 
dilaksanakan. Tiang penerangan jalan harus dari baja galvanisasi. Dalam 
pemasangan digunakan alat bantu berupa triport sehingga mempermudah 
dalam pemasangan. 
c) Pemasangan Lampu Jalan 
Pekerjaan ini mencakup beberapa dasar teknis, yaitu : 
1) Pekerjaan ini meliputi memasok, merakit dan memasang perlengkapan 
lampu penerangan jalan dan sistem kelistrikan lainnya. 
2) Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 400 Watt. 
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Di dalam Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) ini   
untuk : 
a) Menempatkan sinar lampu agar tidak masuk ke area selain area jalan,  
b) Menggunakan jenis lampu jalan sesuai standar SNI.  
c) Menyediakan perlengkapan jalan yang artistik.  
 
5. Pemasangan Rambu dan Marka 
Penempatan rambu yang selama ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi 
dilakukan sedemikian rupa, sehingga mudah terlihat dengan jelas bagi pemakai 
jalan dan tidak merintangi lalu-lintas kendaraan atau pejalan  kaki. Rambu 
ditempatkan disebelah kiri menurut arah lalu-lintas, di luar jarak tertentu dari 
tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu-lintas kendaraan. Selanjutnya dengan 
pertimbangan teknis tertentu sesuatu rambu dapat ditempatkan disebelah kanan 
atau diatas manfaat jalan. 
Dalam Pemasangan rambu ini, terurai lagi dalam beberapa 
bahan/komponen pekerjaan, yaitu : 
a) Pemasangan Rambu-Rambu Jalan 
Pekerjaan ini meliputi memasok, merakit dan memasang 
perlengkapan jalan seperti rambu-rambu jalan, patok pangarah, patok 
kilomater, rel pengaman, paku jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 
(APILL), lampu penerangan jalan dan sistem kelistrikan lainnya dan 
modifikasi sistem yang ada. 
b) Pemasangan Marka Jalan 
Pekerjaan ini meliputi pengecatan marka jalan berupa garis sejajar, 
melintang atau diagonal tehhada jalan yang telah ada.  Di dalam 
Pemasangan Marka dan rambu-rambu Jalan ini dilaksanakan dengan cara : 
a) Melakukan pengaturan lalu lintas pada saat pelaksanaan konstruksi dan 
operasional menggunakan rambu-rambu lalu lintas.  
b) Menyediakan rambu hati-hati terhadap pengguna jalan.  
c) Melengkapi rambu-rambu jalur sepeda.  
d) Melengkapi jalan dengan jembatan penyeberangan/zebra cross.  
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6. Pemasangan Trotoar 
Dalam pelaksanaan pemasangan trotoar yang selama ini dilakukan di 
Kabupaten Banyuwangi ini menggunakan bahan dari keramik sehingga tidak 
ada penyerapan air dan akan dibuang langsung menuju drainase yang telah 
disediakan. Pemasangan trotoar sudah memberikan fasilitas kepada tuna netra 
tetapi pemasangan elevasi masih naik turun sehingga mempersulit bagi pejalan 
kaki.  Seharusnya dalam perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan 
kaki dilakukan dengan memperhatikan: 
a) Fungsi, prinsip  dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; 
b) Ruang jalur pejalan kaki.  
Dalam pembangunan trotoar ini, terurai lagi dalam beberapa bahan/ 
komponen pekerjaan, yaitu Pemasangan Kerb/Kanstin dan Pemasangan 
keramik.  
 
7. Pemasangan Jalur bagi Pesepeda 
Dalam pelaksanaan pemasangan jalur pesepeda hanya di buatkan marka 
untuk pesepeda pada perkerasan jalan. Tidak dibuatkan jalur tersendiri 
sehingga keselamatan bagi pesepeda kurang terjamin karena menjadi satu 
dengan kendaraan bermotor.  
8. Penanaman Pohon 
Penanaman pohon yang telah dilaksanakan pada jalan di kabupaten 
Banyuwangi yaitu : 
a) Pada jalur tanaman tepi : Tanaman diletak pada pinggir perkeran sehingga 
akar akan merusak jalan dan akan membahayakan bagi pengguna jalan.  
b) Pada jalur tengah (median) : Tanaman yang berada pada median jalan, 
masih adanya tanamanyang tinggi (bukan tanaman perdu) sehingga 
menutupi jarak pandang pengguna jalan dan menutupi lampu (LPJU) yang 
berada di tengah-tengah (median) jalan. 
c) Pada daerah tikungan : Masih belum memperhitungkan tanaman yang 
berada pada daerah tikungan. 
d) Pada daerah persimpangan : masih belum memperhatikan bentuk tanaman 
yang ada baik di persimpangan sebidang maupun di persimpangan tidak 
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sebidang. 
 
9. Penanaman Rumput Vertiver dan Gajah Mini 
Di dalam penanaman rumput vertiver dan gajah mini   telah dilaksanakan 
di daerah median jalan sehingga :  
a) Menyediakan area serapan air dengan area yang ditanami tanaman, 
minimal rumput gajah mini.  
b) Permukaan median jalan dapat menyerap air.  
 
10. Pembangunan Fasilitas Tempat Duduk Bagi Pejalan Kaki 
Belum dilakukan.  
 
11. Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan 
Belum dilakukan 
 
12. Pembangunan Kolam Penampungan Air 
Belum dilakukan 
 
13. Pembangunan Area Parkir Pesepeda 
Belum dilakukan 
 
4.6.4. Uraian Konsep Kegiatan Kerja Pembangunan Jalan Green Road 
Uraian konsep kegiatan dan pekerjaan pembangunan jalan green road 
menuju Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi adalah suatu hal yang harus 
diuraikan, karena melalui hal ini penelitian akan menjadi lebih memfokus untuk 
melihat rencana penataan prioritas yang akan dianalisis lebih lanjut melalui 
Analisis AHP. 
Uraian kegiatan yang akan dipaparkan, adalah merupakan hasil kajian 
untuk mendapatkan poin-poin penting yang menjadi titik temu dari beberapa 
indikator kerja atas kriteria-kriteria aspek green road yang sudah dipaparkan pada 
sub bab 4.4.1. sampai sub bab 4.4.4. sebelumnya. Melalui uraian kegiatan ini, 
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akan dijadikan dasar analisis untuk menentukan bagan alur urutan pelaksanaan 
kegiatannya. 
Uraian kegiatan dimaksud, adalah : 
1. Pengadaan Tanah  
Dalam konsep green road yang penelitian ini, konsep pengadaan tanah ini 
juga dilaksanakan dalam satu paket program pembangunan green road, 
sehingga rencana lokasi tanah untuk jalur jalan sudah mulai terencana saat 
perencanaan pembangunan green road.  
 
2. Pembangunan Perkerasan Jalan 
Pembangunan Perkerasan Jalan ini, secara konsep green road 
tersusun dengan langkah : 
a) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan jalan dengan 
meminimumkan dampak terhadap alam dan habitat yang ada di sekitar 
proyek jalan. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan 
aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Menghindari kerusakan pada pohon dan tanaman pada tahap 
pelaksanaan konstruksi di lokasi pekerjaan. Komponen berkelanjutan 
dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. Lawatra, 
dkk, 2015). 
c) Melakukan pengaturan lalu lintas pada saat pelaksanaan konstruksi 
dan operasional menggunakan rambu-rambu lalu lintas. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan, dan 
sosial (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
d) 84% dari keseluruhan biaya seluruh material, bagian, komponen dan 
produk yang digunakan pada pelaksanaan konstruksi proyek termasuk 
seluruh biaya pengiriman dan pengangkutan berdasarkan daftar 
penawaran proyek yang dibayarkan kepada pemasok material, 
pemroses, distributor, dan pembuat dalam radius 80 km dari pusat 
lokasi proyek secara geografis; atau sekurangkurangnya 95% dari 
masingmasing material dasar berdasarkan berat diangkut dari lokasi 
yang jaraknya maksimum 360 km. Komponen berkelanjutan dari hal 
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ini adalah merupakan aspek lingkungan, dan ekonomi (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
e) Menggunakan perkerasan kaku, yaitu dengan metode agregat dan 
beton. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek 
lingkungan, dan ekonomi (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
3. Pembangunan Drainase 
Di dalam Konsep Green road, pembangunan drainase ini mengacu pada 
keberlanjutan penggunaan sumber daya air dan prasarananya untuk : 
a) Mengendalikan air sehingga tidak mengganggu operasional jalan. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Menyediakan fasilitas agar genangan air lekas masuk ke saluran drainase. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
c) Mencegah sampah masuk ke saluran drainase jalan. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
d) Menyediakan kolam drainase tampungan air sementara. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
e) Menyediakan area resapan air yang terbuat dari gabungan media tanaman 
dan kerikil (bioretention atau bioswales). Komponen berkelanjutan dari hal 
ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
f) Menyediakan sumur resapan air hujan. Komponen berkelanjutan dari hal 
ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
g) Menyediakan ruang resapan air pada pangkal pohon di trotoar. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
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4. Pemasangan Lampu Penetangan Jalan Umum (LPJU) 
Di dalam Konsep Green road ini, Pemasangan Lampu Penetangan Jalan 
Umum (LPJU) ini mengacu pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan 
ekonomi, dengan cara : 
a) Menempatkan sinar lampu agar tidak masuk ke area selain area jalan, 
terutama pada area konservasi hewan. Komponen berkelanjutan dari hal 
ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Menggunakan jenis lampu jalan sesuai standar SNI. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan, dan 
ekonomi (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
c) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu pejalan kaki. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
d) Menyediakan perlengkapan jalan yang artistik. Komponen berkelanjutan 
dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
e) 100% dari seluruh lumen sistem penerangan jalan yang menggunakan 
energi baru terbarukan. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (Greece M. Lawatra, 
dkk, 2015). 
 
5. Pemasangan Rambu dan Marka 
Di dalam Konsep Green road ini, Pemasangan Marka Jalan ini mengacu 
pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan cara : 
a) Melakukan pengaturan lalu lintas pada saat pelaksanaan konstruksi dan 
operasional menggunakan rambu-rambu lalu lintas. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Menyediakan rambu hati-hati terhadap hewan sekitar. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan. 
c) Melengkapi rambu-rambu jalur sepeda. Komponen berkelanjutan dari hal 
ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, 
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dkk, 2015). 
d) Menyediakan perlengkapan jalan yang artistik, berupa : rambu petunjuk 
nama jalan, tiang lampu, tugu petunjuk arah. Komponen berkelanjutan dari 
hal ini adalah merupakan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (Greece 
M. Lawatra, dkk, 2015). 
e) Melengkapi jalan dengan jembatan penyeberangan/zebra cross. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
6. Pemasangan Trotoar 
Sesuai Permen PU No. 03/PRT/M/2014, perencanaan prasarana dan 
sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan memperhatikan: 
a) fungsi  dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; 
b) prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; 
c) kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; 
d) teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; dan 
e) ruang jalur pejalan kaki.  
Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk 
pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, 
interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang 
terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki. 
Dalam pembangunan trotoar ini, terurai lagi dalam beberapa bahan/ 
komponen pekerjaan, yaitu Pemasangan Kerb/Kanstin dan Pemasangan 
Paving. Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 Div. 8.4., pekerjaan ini 
meliputi memasok, merakit dan memasang perlengkapan jalan baru atau 
penggantian perlengkapan jalan lama seperti rambu jalan, patok pangarah, 
patok kilomater, rel pengaman, paku jalan, mata kucing, kerb beton, perkerasan 
blok beton, beton pemisah jalur, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), 
lampu penerangan jalan dan sistem kelistrikan lainnya dan modifikasi sistem 
yang ada j ika disebutkan, pagar pemisah pedestrian dan pengecatan marka 
jalan, pada lokasi yang ditunjukkan atau sebagaimana yang diperintahkan oleh 
Direksi Pekerjaan. 
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Di dalam Konsep Green road ini, Pembangunan Trotoar ini mengacu 
pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan cara : 
a) Melakukan perhitungan jumlah pejalan kaki di sepanjang koridor sebelum 
perancangan jalur pejalan kaki. Komponen berkelanjutan dari hal ini 
adalah merupakan aspek sosial, dan ekonomi (Greece M. Lawatra, dkk, 
2015). 
b) Menyediakan ruang resapan air pada pangkal pohon di trotoar. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
c) Melakukan perancangan jalur pejalan kaki baru. Komponen berkelanjutan 
dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
d) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan bangku pejalan kaki. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
e) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan tempat sampah. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
f) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu pejalan kaki. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
g) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan peneduh (dari tanaman/atap buatan). 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
h) Menyediakan perhentian angkutan umum/bis dengan halte atau landasan 
dan akses pejalan kaki. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (Greece M. Lawatra, 
dkk, 2015). 
i) Permukaan jalur pejalan kaki dapat menyerap air. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
j) Pemasangan Paving K 300. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
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merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
7. Pemasangan Jalur bagi Pesepeda 
Di dalam Konsep Green road ini, Pembangunan jalur pesepeda ini 
mengacu pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan 
cara : 
a) Melakukan perhitungan jumlah pesepeda di sepanjang koridor sebelum 
perancangan jalur sepeda. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (Greece M. Lawatra, 
dkk, 2015). 
b) Merancang baru jalur sepeda. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
c) Merancang ruang untuk (lajur berbagi/shared lanes). Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
d) Memperkeras bahu jalan untuk jalur sepeda. Komponen berkelanjutan dari 
hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. 
Lawatra, dkk, 2015). 
e) Menyediakan jembatan pnyeberangan  tanjakan yang baru – terpisah 
(jembatan atau underpass). Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
f) Melengkapi rambu-rambu jalur sepeda. Komponen berkelanjutan dari hal 
ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, 
dkk, 2015). 
g) Menyediakan fasilitas pelengkap sepeda (rak sepeda, peneduh). 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
h) Meningkatkan peneduh dengan tanaman pada area parker. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015).  
i) Menyediakan akomodasi sepeda pada area parkir dan terminal. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
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(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
j) Pemasangan Paving K 300. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
8. Penanaman Pohon 
Di dalam Konsep Green road ini, penanaman pohon ini mengacu pada 
dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan cara : 
a) Penanaman pohon berjarak 3 meter dari badan jalan (di luar drainase). 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Jarak tanam antar pohon sepanjang antara 4 sampai dengan 6 meter. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
c) Median yang ditanami pohon, langsung tertatata dari tanaman perdu. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
9. Penanaman Rumput Vertiver dan Gajah Mini 
Di dalam Konsep Green road ini, penanaman rumput vertiver ini mengacu 
pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan cara : 
a) Menyediakan area serapan air dengan area yang ditanami tanaman, 
minimal rumput gajah mini. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Permukaan median jalan dapat menyerap air. Komponen berkelanjutan 
dari hal ini adalah merupakan aspek lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 
2015). 
c) Permukaan jalur pejalan kaki dapat menyerap air. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
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10. Pembangunan Fasilitas Tempat Duduk Bagi Pejalan Kaki 
Di dalam Konsep Green road ini, Pembangunan Fasilitas Tempat Duduk 
Bagi Pejalan Kaki ini mengacu pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, 
dan ekonomi, dengan cara : 
a) Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan bangku pejalan kaki. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015).  
b) Melakukan perbaikan/rehabilitasi jalur pejalan kaki eksisting dengan 
menyediakan akses ke jalan minor/persil, pelandaian, jalur pemandu. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
11. Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan 
Di dalam Konsep Green road ini, Pembangunan Instalasi Mitigasi 
Kebisingan ini mengacu pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan 
ekonomi, dengan cara : 
a) Membangun bangunan peredam bising pada saat pelaksanaan konstruksi. 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Membangun bangunan peredam bising dengan memperhitungkan kondisi 
pada saat operasional jalan. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah 
merupakan aspek sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
c) Menempatkan pohon-pohon untuk mengurangi kebisingan dari badan 
jalan. Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, 
dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
12. Pembangunan Kolam Penampungan Air 
Di dalam Konsep Green road ini, Pembangunan Kolam Penampungan 
Air ini mengacu pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, 
dengan cara : 
a) Mencegah air melimpas ke area sekitar proyek jalan, salah satunya dengan 
menyediakan kolam penampungan air pada saat pelaksanaan konstruksi. 
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Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek ekonomi, 
sosial, dan lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Mencegah air melimpas ke area sekitar jalan untuk masa operasional, salah 
satunya dengan menyediakan kolam penampungan air. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek ekonomi, sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
c) Menyediakan kolam drainase tampungan air sementara. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek ekonomi, sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
 
13. Pembangunan Area Parkir Pesepeda 
Di dalam Konsep Green road ini, Pembangunan Area Parkir Pesepeda ini 
mengacu pada dasar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan 
cara : 
a) Menyediakan akomodasi sepeda pada area parkir dan terminal. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
b) Meningkatkan peneduh dengan tanaman pada area parker. Komponen 
berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan lingkungan 
(Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
c) Menyediakan fasilitas pelengkap sepeda (rak sepeda, peneduh). 
Komponen berkelanjutan dari hal ini adalah merupakan aspek sosial, dan 
lingkungan (Greece M. Lawatra, dkk, 2015). 
Dari uraian Kegiatan Kerja Pembangunan Jalan Green Road bisa 
diperhatikan bahwa ada peluang dalam satu kegiatan pembangunan jalan green 
road yang telah dijabarkan, adalah merupakan satu, dua, bahkan tiga 
komponen aspek sekaligus. Namun walaupun sampai pada saat kegiatan 
tersebut adalah tiga komponen aspekpun, bisa dipastikan bahwa multi 
komponen aspek tersebut tetap berjalan sendiri-sendiri, bukan mnejadi hal 
yang tumpang tindih atau overlap, karena ketiga faktor tesebut adalah berdiri 
sendiri dalam sudut pandang indikator yang beda, yaitu : 
1. Lingkungan, menggunakan indikator kemanan dan keutuhan ekologi (flora 
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dan fauna). 
2. Sosial, menggunakan indikator kesadaran dan kebersamaan masyarakat 
atas keberadaan jalan green road. 
3. Ekonomi, menggunakan indikator efektifitas dan efisiensi finansial, yang 
dalam hal ini terkait juga pada sektor penganggaran (budgeting). 
 
4.6 Pengolahan Data untuk Penyusunan Usulan Konsep Pembangunan 
Jalan Green Road Menuju Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi 
Memasuki tahapan pengolahan data untuk penyusunan usulan konsep 
pembangunan jalan green road menuju Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi, 
digunakan berbagai alat analisis mulai dari AHP, Regresi, dan Future Value (FV). 
Namun sebelum memasuki analisis tersebut, penggunakan angket yang disebar 
kepada responden, yaitu pada pihak pengelola, dan juga pihak masyarakat, dan 
tentunya hal ini didahului dengan penyusunan variabel yang terkait dengan green 
road. 
 
4.6.1. Variabel Penelitian 
Di dalam sebuah penelitian, keberadaan variabel penelitian yang 
digunakan menunjukkan paralel atau tidaknya antara suatu penelitian dengan 
judul atau tema yang diangkat. Selain itu pemilihan variabel penelitian ini juga 
akan menjadi fokus pembahasan suatu penelitian, dan dalam hal ini menggunakan 
variabel sebagai berikut : 
 
1.  Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road : Variabel K1 
2.  Pembangunan Badan Jalan Green Road : Variabel K2 
3.  Pembangunan Drainase dan Resapan Air : Variabel K3 
4.  Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) : Variabel K4 
5.  Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan : Variabel K5 
6.  Pembangunan Trotoar/Jalur Pejalan Kaki : Variabel K6 
7.  Pembangunan Jalur bagi Pesepeda : Variabel K7 
8.  Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan Jalur 
Pesepeda, serta Ruang Terbuka Hijau 
: Variabel K8 
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9.  Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan Tanah 
dari Longsor 
: Variabel K9 
10.  Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi pejalan kaki : Variabel K10 
11.  Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan : Variabel K11 
12.  Pembangunan Kolam Penampungan Air : Variabel K12 
13.  Pembangunan Area Parkir Pesepeda : Variabel K13 
Ketiga belas variabel tersebut digunakan untuk penelitian kepada 
responden unsur masyarakat dan pengelola, melalui keusioner yang telah disusun 
didalam angket kuesioner. 
 
4.6.2. Hasil Perhitungan Analisis AHP  
Dari hasil penyebaran angket kuesioner yang telah dilakukan, kemudian 
dihitung dengan menggunakan analisis AHP, didapat hasil perhitungan analisisnya 
adalah sebagaimana berikut : 
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Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Analisis AHP 
URUTAN 
KRITE-
RIA
KEGIATAN
1 K1 0,194 K1 0,152 Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road
2 K2 0,159 K2 0,134 Pembangunan Badan Jalan Green Road
3 K3 0,114 K3 0,107 Pembangunan Drainase dan Resapan Air
4 K4 0,098 K4 0,096 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum 
(LPJU)
5 K5 0,128 K5 0,116 Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan
6 K6 0,075 K6 0,078 Pembangunan Trotoar / Jalur Pejalan Kaki
7 K7 0,070 K7 0,080 Pembangunan Jalur bagi Pesepeda
8 K8 0,045 K8 0,056 Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan 
Jalur Pesepeda, serta Ruang Terbuka Hijau
9 K9 0,038 K9 0,051 Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan 
Tanah dari Longsor
10 K10 0,029 K10 0,041 Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi 
pejalan kaki
11 K11 0,017 K11 0,029 Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan
12 K12 0,020 K12 0,028 Pembangunan Kolam Penampungan Air
13 K13 0,013 K13 0,031 Pembangunan Area Parkir Pesepeda
PRIORITY 
VECTOR 
PENGELOLA
PRIORITY 
VECTOR 
MASYARAKAT
Sumber : Data diolah 
 
 
Gambar 4.4 Grafik Perhitungan Hasil Analisis AHP Berdasarkan Kriteria 
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Dari hasil Perhitungan Analisis AHP yang telah dipaparkan pada tabel 
4.11, dapat diinterpretasikan bahwa dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang 
antara pengelola dan masyarakat, mengakibatkan adanya perbedaan sudut 
pandang skala prioritas kepentingan yang dihasilkan.  
Hal ini disebabkan sudut pandang pemerintah selaku pengelola 
mengedepankan pertimbangan : 
a) Prosedur pembangunan suatu jalan yang sistematis. 
b) Alur kegiatan kerja yang mengedepankan efektifitas dan efisiensi. 
c) Standart kualitas mutu yang indikatornya terukur. 
Sedangkan sudut pandang masyarakat selaku pengguna mengedepankan 
pertimbangan kepentingan akses yang belum terukur standarisasinya, dan juga 
belum mempertimbangkan efektifitas, efisiensi, dan sistematisnya prosedur 
pembangunan jalan. 
Namun dalam suatu penelitian tentu harus mampu memaparkan suatu 
solusi berimbang, yang dalam hal ini menjadi titik temu antara kepentingan dan 
persepsi pengelola, serta kepentingan dan persepsi masyarakat. Untuk itulah 
berikut paparan tabel pengurutan hasil perhitungan analisis AHP, guna 
mempermudah melakukan analisis lebih lanjut, yaitu : 
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Tabel 4.12 Pengurutan Hasil Perhitungan Analisis AHP  
NO. 
BERDASARKAN 
KRITERIA 
BERDASARKAN 
PRIORITAS 
BERDASARKAN 
PENGELOLA 
BERDASARKAN 
MASYARAKAT 
PRIORITY 
VECTOR 
PENGE-
LOLA 
PRIORITY 
VECTOR 
MASYA-
RAKAT 
PRIORITY 
VECTOR 
PENGE-
LOLA 
PRIORITY 
VECTOR 
MASYA-
RAKAT 
PRIORITY 
VECTOR 
PENGE-
LOLA 
PRIORITY 
VECTOR 
MASYA-
RAKAT 
PRIORITY 
VECTOR 
PENGE-
LOLA 
PRIORITY 
VECTOR 
MASYA-
RAKAT 
1 K1 0,194 K1 0,152 K1 0,194 K1 0,152 K1 0,194 K1 0,152 K1 0,194 K1 0,152 
2 K2 0,159 K2 0,134 K2 0,159 K2 0,134 K2 0,159 K2 0,134 K2 0,159 K2 0,134 
3 K3 0,114 K3 0,107 K5 0,128 K5 0,116 K5 0,128 K5 0,116 K5 0,128 K5 0,116 
4 K4 0,098 K4 0,096 K3 0,114 K3 0,107 K3 0,114 K3 0,107 K3 0,114 K3 0,107 
5 K5 0,128 K5 0,116 K4 0,098 K4 0,096 K4 0,098 K4 0,096 K4 0,098 K4 0,096 
6 K6 0,075 K6 0,078 K6 0,075 K7 0,080 K6 0,075 K6 0,078 K7 0,070 K7 0,080 
7 K7 0,070 K7 0,080 K7 0,070 K6 0,078 K7 0,070 K7 0,080 K6 0,075 K6 0,078 
8 K8 0,045 K8 0,056 K8 0,045 K8 0,056 K8 0,045 K8 0,056 K8 0,045 K8 0,056 
9 K9 0,038 K9 0,051 K9 0,038 K9 0,051 K9 0,038 K9 0,051 K9 0,038 K9 0,051 
10 K10 0,029 K10 0,041 K10 0,029 K10 0,041 K10 0,029 K10 0,041 K10 0,029 K10 0,041 
11 K11 0,017 K11 0,029 K12 0,020 K13 0,031 K12 0,020 K12 0,028 K13 0,013 K13 0,031 
12 K12 0,020 K12 0,028 K11 0,017 K11 0,029 K11 0,017 K11 0,029 K11 0,017 K11 0,029 
13 K13 0,013 K13 0,031 K13 0,013 K12 0,028 K13 0,013 K13 0,031 K12 0,020 K12 0,028 
Sumber : Data diolah 
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Gambar 4.5 Grafik Perhitungan Hasil Analisis AHP Berdasarkan Prioritas 
 
 
Gambar 4.6 Grafik Perhitungan Hasil Analisis AHP Berdasarkan Pengelola 
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Gambar 4.7 Grafik Perhitungan Hasil Analisis AHP Berdasarkan Masyarakat 
 
Dari Hasil Perhitungan Analisis AHP tersebut perlu dilakukan penetapan 
urutan kriteria kegiatan kerja yang menjadi titik temu antara persepsi pengelola dan 
persepsi masyarakat. 
Titik temu disini diharapkan menjadi titik keseimbangan antara 
kepentingan/kehendak pengelola dengan kepentingan/kehendak masyarakat, dan 
oleh sebab itu untuk menetapkan titik tengah untuk kemudian dijadikan dasar 
penetapan urutan kriteria kegiatan kerja, melalui nilai rata-rata priority vector dari 
kedua kelompok responden tersebut, seperti yang ada di tabel berikut ini : 
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Tabel 4.13 Hasil Rata-rata Perhitungan Analisis AHP 
URUT-
AN 
KRI-
TERIA 
AWAL
JUMLAH 
PRIORITY 
VECTOR
NILAI 
HASIL 
RATA-
RATA
1 K1 0,194 K1 0,152 0,346 0,173 K1 0,173
2 K2 0,159 K2 0,134 0,293 0,146 K2 0,146
3 K3 0,114 K3 0,107 0,221 0,110 K5 0,122
4 K4 0,098 K4 0,096 0,195 0,097 K3 0,110
5 K5 0,128 K5 0,116 0,244 0,122 K4 0,097
6 K6 0,075 K6 0,078 0,153 0,076 K6 0,076
7 K7 0,070 K7 0,080 0,150 0,075 K7 0,075
8 K8 0,045 K8 0,056 0,101 0,051 K8 0,051
9 K9 0,038 K9 0,051 0,089 0,045 K9 0,045
10 K10 0,029 K10 0,041 0,070 0,035 K10 0,035
11 K11 0,017 K11 0,029 0,046 0,023 K12 0,024
12 K12 0,020 K12 0,028 0,048 0,024 K11 0,023
13 K13 0,013 K13 0,031 0,044 0,022 K13 0,022
PRIORITY 
VECTOR 
PENGELOLA
PRIORITY 
VECTOR 
MASYARAKAT
URUTAN 
KRITERIA HASIL 
RATA-RATA 
ANALISIS AHP
 
Sumber : Data diolah 
 
Dengan melihat nilai rata-rata priority vector dari kedua kelompok 
responden tersebut, maka dapat diambil ketetapan susunan urutan kegiatan kerja 
pembangunan jalan green road menuju Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi 
adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 142 
 
Tabel 4.14 Urutan Kegiatan Kerja 
URUTAN 
LANGKAH 
KEGIATAN 
KERJA 
KRI-
TERIA 
URAIAN KEGIATAN KERJA 
NILAI 
RATA-
RATA 
PRIORITY 
VECTOR 
PENENTU 
URUTAN 
1 K1 Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green 
Road 
0,173 
2 K2 Pembangunan Badan Jalan Green 
Road 
0,146 
3 K5 Pemasangan Rambu-Rambu dan 
Marka Jalan 
0,122 
4 K3 Pembangunan Drainase dan Resapan 
Air 
0,110 
5 K4 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan 
Umum (LPJU) 
0,097 
6 K6 Pembangunan Trotoar/Jalur Pejalan 
Kaki 
0,076 
7 K7 Pembangunan Jalur bagi Pesepeda 0,075 
8 K8 Penanaman Pohon di sepanjang 
Trotoar dan Jalur Pesepeda, serta 
Ruang Terbuka Hijau 
0,051 
9 K9 Penanaman Rumput Vetiver sebagai 
Penahan Tanah dari Longsor 
0,045 
10 K10 Pembangunan fasilitas tempat duduk 
bagi pejalan kaki 
0,035 
11 K12 Pembangunan Kolam Penampungan 
Air 
0,024 
12 K11 Pembangunan Instalasi Mitigasi 
Kebisingan 
0,023 
13 K13 Pembangunan Area Parkir Pesepeda 0,022 
Sumber : Data diolah 
 
Urutan kerja pada Tabel 4.14. di atas, adalah mutlak tersusun dengan 
memperhatikan hasil perhitungan AHP. Namun jika dengan asumsi pada saat 
realisasi nyata pembangunan jalan green road tersebut ternyata mendapatkan 
sebuah keharusan untuk membuat drainase secara melintang (crossing), maka 
tahapan Pembangunan Drainase dan Resapan Air (K3) yang awalnya ada urutan 
langkah kegiatan keempat, wajib dilakukan menjadi langkah kegiatan ketiga, 
sehingga dengan asumsi ini mengakibatkan urutan langkah kegiatannya adalah 
sebagai berikut : 
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Tabel 4.15. Urutan Kegiatan Kerja dengan Drainase Memotong Badan Jalan 
URUTAN 
LANGKAH 
KEGIATAN 
KERJA 
KRI-
TERIA 
URAIAN KEGIATAN KERJA 
NILAI 
RATA-
RATA 
PRIORITY 
VECTOR 
PENENTU 
URUTAN 
1 K1 Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green 
Road 
0,173 
2 K2 Pembangunan Badan Jalan Green 
Road 
0,146 
3 K3 Pembangunan Drainase dan Resapan 
Air 
0,110 
4 K5 Pemasangan Rambu-Rambu dan 
Marka Jalan 
0,122 
5 K4 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan 
Umum (LPJU) 
0,097 
6 K6 Pembangunan Trotoar/Jalur Pejalan 
Kaki 
0,076 
7 K7 Pembangunan Jalur bagi Pesepeda 0,075 
8 K8 Penanaman Pohon di sepanjang 
Trotoar dan Jalur Pesepeda, serta 
Ruang Terbuka Hijau 
0,051 
9 K9 Penanaman Rumput Vetiver sebagai 
Penahan Tanah dari Longsor 
0,045 
10 K10 Pembangunan fasilitas tempat duduk 
bagi pejalan kaki 
0,035 
11 K12 Pembangunan Kolam Penampungan 
Air 
0,024 
12 K11 Pembangunan Instalasi Mitigasi 
Kebisingan 
0,023 
13 K13 Pembangunan Area Parkir Pesepeda 0,022 
Sumber : Data diolah 
 
4.6.3. Hasil Interpretasi Analisis AHP pada Responden Masyarakat 
Sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Penyebaran Angket pada Responden 
Masyarakat, yang terlampir di dalam lampiran tesis ini, kemudian  dilakukan 
analisis dengan metode Analisis AHP, dan hasil analisis tersebut diinterpretasikan 
sebagaai berikut : 
1. Untuk tahap Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,152 dan menjadi 
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peringkat pertama, dengan pertimbangan masyarakat adalah untuk mengetahui 
kepastian area lahan tanah yang jelas untuk dibangun jalan green road, guna 
memiliki kepastian nilai ganti rugi tanahnya. 
2. Untuk tahap Pembangunan Badan Jalan Green Road, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,134 dan menjadi 
peringkat kedua, dengan pertimbangan masyarakat adalah agar masyarakat 
memiliki akses jalan baru yang bisa membantu mempermudah transportasi. 
3. Untuk tahap Pemasangan RambuRambu dan Marka Jalan, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,116 dan menjadi 
peringkat ketiga, dengan pertimbangan masyarakat adalah agar pengguna jalan 
menjadi tertib lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan terjaga. 
4. Untuk tahap Pembangunan Drainase dan Resapan Air, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,107 dan menjadi 
peringkat keempat, dengan pertimbangan masyarakat adalah agar masyarakat 
mampu menghindari genangan air dan terjadinya banjir. 
5. Untuk tahap Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), hasil 
analisis AHP menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,096 
dan menjadi peringkat kelima, dengan pertimbangan masyarakat adalah agar 
terwujudnya penerangan jalan di malam hari untuk menjaga keamanan dan 
keselamatan pengguna jalan di malam hari. 
6. Untuk tahap Pembangunan Jalur bagi Pesepeda, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,080 dan menjadi 
peringkat keenam, dengan pertimbangan masyarakat adalah karena pengguna 
jalan dengan sepeda memiliki skala prioritas lebih penting, sebab masyarakat 
yang akan ke sawah dengan memakai sepeda akan lebih nyaman. sehingga 
keamanan dan keselamatan pesepeda selaku pengguna jalan tetap terjaga, baik 
untuk siang hari, maupun di malam hari. 
7. Untuk tahap Pembangunan Trotoar/Jalur Pejalan Kaki, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,078 dan menjadi 
peringkat ketujuh, dengan pertimbangan masyarakat adalah karena  
pembangunan fisik trotoar untuk pejalan kaki, dapat dilakukan setelah 
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pembangunan jalur pesepeda, sebab aktifitas pejalan kaki tetap dapat dapat 
melakukan aktifitas jalan kaki, walaupun trotoar belum ada. 
8. Untuk tahap Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan Jalur Pesepeda, serta 
Ruang Terbuka Hijau, serta Ruang Terbuka Hijau, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,056 dan menjadi 
peringkat kedelapan, dengan pertimbangan masyarakat adalah karena  dengan 
adanya area penghijauan, akan berfungsi untuk menyejukkan dan 
menghijaukan area jalan. Fasilitas ini juga bisa digunakan untuk refreshing 
area secara pribadi ataupun keluarga. 
9. Untuk tahap Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan Tanah dari Longsor 
dan rumput gajah mini, hasil analisis AHP menyatakan bahwa nilai vektor 
yang disimpulkan sebesar 0,051 dan menjadi peringkat kesembilan, dengan 
pertimbangan masyarakat adalah karena penanaman rumput pada area yang 
berpeluang longsor karena banjir, akan mampu mengantisipasi resiko bencana 
banjir dan terlihat hijau. 
10. Untuk tahap Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi pejalan kaki, hasil 
analisis AHP menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,051 
dan menjadi peringkat kesepuluh, dengan pertimbangan masyarakat adalah 
karena agar para pejalan kaki dan pesepeda dapat melakukan istirahat saat 
mengalami kelelahan perjalanan, di rest area yang disediakan fasilitas bangku/ 
tempat duduk. Selain itu fasilitas ini juga bisa digunakan untuk refreshing area 
secara pribadi ataupun keuarga. 
11. Untuk tahap Pembangunan Area Parkir Pesepeda, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,031 dan menjadi 
peringkat kesebelas, dengan pertimbangan masyarakat adalah karena agar 
mampu melengkapi fasilitas tempat duduk bagi pejalan kaki ataupun 
pesepeda, perlu juga dibangunkan area parkir bagi pesepeda, untuk ketertiban, 
kerapian, dan keindahan, area tersebut, serta keamanan sepedanya, juga 
kenyamanan dan ketenangan para pesepeda tersebut. 
12. Untuk tahap Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,029 dan menjadi 
peringkat kedua belas, dengan pertimbangan masyarakat adalah karena agar 
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mampu mengurangi polusi suara yang mengakibatkan kebisingan, perlu 
ditanam pohon-pohon. 
13. Untuk tahap Pembangunan Kolam Penampungan Air, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,028 dan menjadi 
peringkat ketiga belas, dengan pertimbangan masyarakat adalah karena agar 
berguna untuk menjaga elevasi permukaan air tanah. 
 
4.6.4. Hasil Interpretasi Analisis AHP pada Responden Pengelola 
Sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Penyebaran Angket pada Responden 
pengelola, yang terlampir di dalam lampiran tesis ini, maka kemudian  melakukan 
analisis dengan metode Analisis AHP, dan hasil analisis tersebut diinterpretasikan 
sebagai berikut : 
1. Untuk tahap Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,194 dan menjadi 
peringkat pertama, dengan pertimbangan pengelola adalah memiliki area lahan 
tanah yang jelas untuk dibangun jalan green road. 
2. Untuk tahap Pembangunan Badan Jalan Green Road, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,134 dan menjadi 
peringkat kedua, dengan pertimbangan pengelola adalah agar mampu memulai 
membangun perkerasan jalan baru dengan konsep green road yang ramah 
lingkungan, sosial, dan ekonomi, untuk lebih memberdayakan potensi daerah 
dengan meningkatkan fasilitas kenyamanan sarana prasarana transportasi. 
3. Untuk tahap Pemasangan RambuRambu dan Marka Jalan, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,128 dan menjadi 
peringkat ketiga, dengan pertimbangan pengelola adalah : 
a) Mewujudkan piranti kelengkapan tertib lalu lintas melalui marka jalan, 
ramburambu, dan traffic light. 
b) Dengan adanya rambu akan membantu pengguna jalan untuk 
pemberitahuan–pemberitahuan keadaan dan kondisi yang ada pada jalan 
tersebut 
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4. Untuk tahap Pembangunan Drainase dan Resapan Air, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,114 dan menjadi 
peringkat keempat, dengan pertimbangan pengelola adalah : 
a) Meminimalisir bahaya banjir. 
b) Memperlancar aliran yang ada di permukaan jalan 
5. Untuk tahap Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), hasil 
analisis AHP menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,098 
dan menjadi peringkat kelima, dengan pertimbangan pengelola adalah : 
a) Memasang lampu penerangan jalan di malam hari untuk menjaga 
keamanan dan keselamatan pengguna jalan di malam hari. 
b) Dengan menggunakan lampu dari tenaga surya merupakan usaha untuk 
menjaga lingkungan dan lebih hemat 
6. Untuk tahap Pembangunan Trotoar/Jalur Pejalan Kaki, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,075 dan menjadi 
peringkat keenam, dengan pertimbangan pengelola adalah : 
a) Lajur area tersendiri bagi Pejalan kaki, perlu dibangun setelah 
pembangunan badan jalan, sehingga keamanan dan keselamatan pejalan 
kaki tetap terjaga, baik untuk siang hari, maupun di malam hari, baik dari 
bahaya kecelakaan dengan kendaraan yang berlalu lalang di jalan, ataupun 
cidera karena kecelakaan sendiri saat berjalan kaki. 
b) Pembangunan fisik trotoar untuk pejalan kaki, dilakukan setelah 
pembangunan fisik jalan untuk pengguna jalan dengan kendaraan 
bermotor. 
7. Untuk tahap Pembangunan Jalur bagi Pesepeda, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,070 dan menjadi 
peringkat ketujuh, dengan pertimbangan pengelola adalah : 
a) Dalam konsep green road, pengguna jalan dengan sepeda wajib memiliki 
jalur sendiri, sehingga keamanan dan keselamatan pesepeda selaku 
pengguna jalan tetap terjaga, baik untuk siang hari, maupun di malam hari. 
b) Jika jalur pesepeda belum terbangun maka bisa di antisipasi dengan 
penggnaan jalur kendaran bermotor dengan menggunakan pembatas yang 
berupa marka atau pemasangan kanstin atau yang lainnya. 
 148 
 
8. Untuk tahap Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan Jalur Pesepeda, serta 
Ruang Terbuka Hijau, serta Ruang Terbuka Hijau, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,045 dan menjadi 
peringkat kedelapan, dengan pertimbangan pengelola adalah karena  mampu 
mewujudkan lingkungan sepanjang green road menjadi hijau, asri, sejuk, dan 
nyaman. 
9. Untuk tahap Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan Tanah dari Longsor 
dan rumput gajah mini, hasil analisis AHP menyatakan bahwa nilai vektor 
yang disimpulkan sebesar 0,038 dan menjadi peringkat kesembilan, dengan 
pertimbangan pengelola adalah karena penanaman rumput pada area yang 
berpeluang longsor karena banjir, akan mampu mengantisipasi resiko bencana 
banjir dan terlihat hijau. 
10. Untuk tahap Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi pejalan kaki, hasil 
analisis AHP menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,029 
dan menjadi peringkat kesepuluh, dengan pertimbangan pengelola adalah 
karena agar para pejalan kaki dan pesepeda dapat melakukan istirahat saat 
mengalami kelelahan perjalanan, di rest area yang disediakan fasilitas 
bangku/tempat duduk. Selain itu, fasilitas ini juga bisa digunakan untuk 
refreshing area secara pribadi ataupun keluarga. 
11. Untuk tahap Pembangunan Kolam Penampungan Air, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,020 dan menjadi 
peringkat kesebelas, dengan pertimbangan pengelola adalah karena agar air 
drainase dapat lebih bisa dimanfaatkan untuk lingkungan jika telah ditampung 
terlebih dahulu dalam kolam  penampungan air sehingga bisa bermanfaat 
untuk lingkungan sekitar (untuk persediaan penyiraman tanaman sehingga 
pengambilan air tidak terlalu jauh/estimasi biaya juga). 
12. Untuk tahap Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,017 dan menjadi 
peringkat kedua belas, dengan pertimbangan pengelola adalah karena agar 
mampu mengurangi polusi suara yang mengakibatkan kebisingan, perlu 
dibangun prasarana berupa pemasangan acliric guna menekan ataupun 
meredam kebisingan. 
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13. Untuk tahap Pembangunan Area Parkir Pesepeda, hasil analisis AHP 
menyatakan bahwa nilai vektor yang disimpulkan sebesar 0,013 dan menjadi 
peringkat ketiga belas, dengan pertimbangan pengelola adalah karena mampu 
melengkapi fasilitas Ruang Terbuka Hijau, dan juga untuk meningkatkan 
tertib lalu lintas, perlu dibangunkan area parkir bagi pesepeda, untuk 
ketertiban, kerapian, dan keindahan area tersebut, serta keamanan sepedanya, 
juga kenyamanan dan ketenangan para pesepeda tersebut. 
 
4.6.5. Hasil Interpretasi Titik temu antar Hasil Analisis AHP pada Responden 
Setelah menganalisis Hasil Rekapitulasi Penyebaran Angket pada 
Responden Masyarakat dan Pengelola, maka dikaitkan dengan dasar kajian teori 
berdasarkan literatur murni ataupun juga literatur dasar hukum yang telah 
diputuskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, maka titik temu kedua hasil 
analisis responden tersebut diinterpretasikan sebagai berikut : 
1. Langkah kerja pertama adalah tahapan Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green 
Road, dengan analisis dan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
a) Memberikan kepastian area lahan tanah yang jelas untuk dibangun jalan 
green road, dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, agar 
masyarakat  yang aset tanahnya berada di dalam area tersebut menjadi 
mengetahui memiliki kepastian nilai ganti rugi tanahnya. 
b) Memiliki area lahan tanah yang jelas untuk dibangun jalan green road. 
c) Dengan nilai vektor dari pengelola sebesar 0,194 dan pengguna sebesar 
0,152 merupakan nilai terbesar dari pengelola dan pengguna serta nilai 
rata-rata dari kedua belah pihak sebesar 0,173 yang merupakan nilai 
terbesar sehingga menempati prioritas pertama dari kriteria yang ada. 
2. Langkah kerja kedua adalah tahapan Pembangunan Badan Jalan Green Road, 
dengan analisis dan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
a) Membangun badan jalan baru dengan konsep green road yang ramah 
lingkungan, sosial dan ekonomi, untuk lebih memberdayakan potensi 
daerah dengan meningkatkan fasilitas kenyamanan sarana prasarana 
transportasi. 
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b) Masyarakat memiliki akses jalan baru, yang bisa membantu 
mempermudah transportasi, utamanya bagi masyarakat akan melakukan 
perjalanan menggunakan sarana transportasi udara melalui Bandara 
Blimbingsari, akan menjadi lebih mudah, nyaman, dan cepat. 
c) Pembangunan badan jalan merupakan urutan  prioritas ke dua dari 
masingmasing stakeholder dengan nilai vektor pengelola sebesar 0,159 
dan pengguna 0,134 serta mempunya kepentingan yang sama dan nilai 
rata-rata sebesar 0,146 yang menempati peringkat kedua. 
3. Langkah kerja ketiga adalah tahapan Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka 
Jalan, dengan analisis dan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
a) Mewujudkan piranti kelengkapan tertib lalu lintas melalui marka jalan, 
rambu-rambu, dan traffic light. 
b) Pengguna jalan menjadi tertib lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan 
terjaga. 
c) Rambu lalu lintas yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas dan 
membatasi daerah lalu lintas, merupakan kriteria yang dibutuhkan bagi 
pengguna jalan dengan nilai prioritas dari pengelola sebesar 0,128 dan 
pengguna sebesar 0,116 dan  masing-masing menempati urutan prioritas 
ketiga serta nilai rata-rata sebesar 0,122 merupakan urutan prioritas yang 
ketiga. 
4. Langkah kerja keempat adalah tahapan Pembangunan Drainase dan Resapan 
Air, dengan analisis dan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
a) Menghindari genangan air dan meminimalisir bahaya banjir. 
b) Mempercepat aliran air yang ada diperkerasan jalan sehingga jalan lebih 
terjaga dari genangan air. 
c) Nilai vektor prioritas dari pengelola sebesar 0,114 dan pengguna 0,107 
menempati urutan ke empat pada masingmasing stakeholder dan nilai rata-
rata sebesar 0,110 sehingga pembangunan drainase merupakan urutan 
keempat. 
5. Langkah kerja kelima adalah tahapan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan 
Umum (LPJU), dengan analisis dan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
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a) Mewujudkan sarana prasarana penerangan jalan di malam hari untuk 
menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan di malam hari. 
b) Dengan penggunaan tenaga surya berarti kita juga menjaga lingkungan 
untuk umur yang lebih panjang. 
c) Urutan prioritas pemasangan lampu penerangan jalan  dari pengelola dan 
pengguna menempati urutan kelima dengan nilai vektor sebesar 0,098 
untuk pengelola dan 0,096 untuk pengguna serta nilai rata-rata sebesar 
0,097 sehingga menempati urutan prioritas kelima. 
6. Langkah kerja keenam adalah tahapan Pembangunan Trotoar/Jalur Pejalan 
Kaki, dengan analisis dan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
a) Lajur area tersendiri bagi Pejalan kaki, perlu dibangun setelah 
pembangunan badan jalan, sehingga keamanan dan keselamatan pejalan 
kaki tetap terjaga, baik untuk siang hari, maupun di malam hari, baik dari 
bahaya kecelakaan dengan kendaraan yang berlalu lalang di jalan, ataupun 
cidera karena kecelakaan sendiri saat berjalan kaki. 
b) Pembangunan fisik trotoar untuk pejalan kaki, dilakukan setelah 
pembangunan fisik jalan untuk pengguna jalan dengan kendaraan 
bermotor. Untuk pesepeda bisa menggunakan perkerasan jalan yang sudah 
dilaksanakan dengan memeberikan rambu dan marka atau bisa diberi 
pembatas berupa kanstin untuk memisahkan dengan kendaraan bermotor. 
c) Dengan nilai prioritas dari pengelola sebesar 0,075 menempati urutan 
keenam dan pengguna sebesar 0,078 menempati urutan ketujuh, nilai rata-
rata sebesar 0,076 tetapi untuk kriteria pembangunan trotoar lebih penting 
dari pada pesepeda sehingga pembangunan trotoar menempati urutan 
keenam. 
7. Langkah kerja ketujuh adalah tahapan Pembangunan Jalur bagi Pesepeda, 
dengan analisis dan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
a) Dalam konsep green road, pengguna jalan dengan sepeda wajib memiliki 
jalur sendiri, sehingga keamanan dan keselamatan pesepeda selaku 
pengguna jalan tetap terjaga, baik untuk siang hari, maupun di malam hari. 
b) Menurut pengelola nilai prioritas sebesar 0,070 menempati urutan ketujuh 
dan pengguna sebesar 0,080 menempati urutan keenam dikarenakan 
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pesepeda menurut masyarakat lebih penting, nilai  rata-rata sebesar 0,075 
yang menmpati urutan prioritas ketujuh.  
c) Untuk antisipasi perbedaan tersebut bisa dengan jalan,  jika jalur pesepeda 
belum terbangun maka bisa di antisipasi dengan penggunaan jalur 
kendaran bermotor dengan menggunakan pembatas yang berupa marka 
atau pemasangan kanstin atau yang lainnya. 
8. Langkah kerja kedelapan adalah tahapan Penanaman Pohon di sepanjang 
Trotoar dan Jalur Pesepeda, dengan analisis dan dasar pertimbangan sebagai 
berikut : 
a) Mewujudkan lingkungan sepanjang green road menjadi hijau, asri, sejuk, 
dan nyaman. 
b) Membantu meminimalisir polusi udara yang diakibatkan dari kendaraan 
yang lalulalang di sepanjang jalan tersebut. 
c) Dengan nilai dari pengelola 0,045 dan pengguna 0,056 sama-sama 
menempati urutan kedelapan dengan sudut pandang yang sama dan nilai 
rata-rata sebesar 0,051 yang menempati peringkat kedelapan maka 
penanaman pohon merupakan urutan yang kedelapan. 
9. Langkah kerja kesembilan adalah tahapan Penanaman Rumput Vetiver 
sebagai Penahan Tanah dari Longsor dan rumput gajah mini, dengan analisis 
dan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
a) Penanaman rumput pada area yang berpeluang longsor karena banjir. 
b) Menambah lingkungan menjadi hijau. 
c) Untuk penanaman rumput merupakan urutan kesembilan baik sudut 
pandang dari pengelola maupun pengguna dengan nilai 0,038 dari 
pengelola dan 0,051 dari pengguna dan nilai rata-rata sebesar 0,051 yang 
menempati urutan prioritas kesembilan. 
10. Langkah kerja kesepuluh adalah tahapan Pembangunan fasilitas tempat duduk 
bagi pejalan kaki, dengan analisis dan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
a) Mewujudkan kenyamanan pejalan kaki, dalam konsep green road 
disediakan bangku/kursi untuk istirahat. 
b) Urutan prioritas dari pengelolasebesar 0,029 dan pengguna 0,041 
menempati urutan kesepuluh, dan mempunyai nilai kepentingan yang 
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sama serta nilai rata-rata sebesar 0,035 yang menempati urutan prioritas 
kesepuluh. 
11. Langkah kerja kesebelas adalah tahapan Pembangunan Kolam Penampungan 
Air, dengan analisis dan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
a) Dari sudut pandang pengelola lebih mementingkan kolam penampung air 
dengan urutan prioritas kesebelas dengan nilai prioritas 0,02. 
b) Dari sudut pandang pengguna pada urutan yang terakhir yaitu ketiga belas 
dengan nial sebesar 0.028. 
c) Dari kedua nilai tersebut mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,024 yang 
menempati prioritas kesebelas. 
d) Dengan adanya kolam penampungan, air drainase akan lebih bisa 
dimanfaatkan untuk lingkungan jika telah ditampung terlebih dahulu dalam 
kolam penampungan air sehingga bisa bermanfaat untuk lingkungan 
sekitar ( untuk persediaan penyiraman tanaman sehingga pengambilan air 
tidak terlalu jauh/estimasi biaya juga), sehingga kriteria ini lebih penting 
dan menempati urutan kesebelas. 
12. Langkah kerja kedua belas adalah tahapan Pembangunan Instalasi Mitigasi 
Kebisingan, dengan analisis dan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
a) Guna mengurangi polusi suara yang mengakibatkan kebisingan, perlu 
ditanam pohonpohon dan sarana prasarana berupa pemasangan acliric 
yang mampu menekan ataupun meredam kebisingan. 
b) Menurut pengelola dan pengguna merupakan urutan kedua belas dengan 
nilai masingmasing sebesar 0,017 untuk pengelola dan 0,029 untuk 
pengguna dan nilai rata-rata sebesar 0,023 menempati urutan prioritas 
kedua belas. 
13. Langkah kerja ketiga belas adalah tahapan Pembangunan Area Parkir 
Pesepeda, dengan analisis dan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
a) Menurut pengelola kriteria ini merupakan hal yang paling belakang yaitu 
ketigabelas dengan nilai vektor 0,013 tetapi tetap akan dibangun. 
b) Sedangkan menurut masyarakat merupakan hal yang penting untuk parkir 
sepeda dengan urutan prioritas kesebelas dan nilai vektornya 0,031. 
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c) Dengan nilai rata-rata sebesar 0,022 maka menempati urutan prioritas 
ketiga belas. 
d) Untuk melengkapi fasilitas Ruang Terbuka Hijau, dan juga untuk 
meningkatkan tertib lalu lintas, perlu dibangunkan area parkir bagi 
pesepeda, untuk ketertiban, kerapian, dan keindahan area tersebut, serta 
keamanan sepedanya, juga kenyamanan dan ketenangan para pesepeda 
tersebut, sehingga urutan prioritas menempati pada urutan ketigabelas. 
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Gambar 4.8 Akses Jalan Green Road dan Desain Jalan 
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Gambar 4.9 Potongan Melintang Jalan Green Road 
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Gambar 4.10 Potongan Melintang Jalan Green Road
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4.6.6. Analisis Ketersediaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi  
Suatu proyek pembangunan jalan, pasti memiliki keterikatan dan 
ketergantungan pada ketersediaan anggaran pemerintah kabupatennya, utamanya 
anggaran yang memang berada pada dinas terkait, dan pada alokasi mata anggaran 
yang mengikat pada belanja modal pengadaan atau pemeliharaan jalan, demikian 
juga untuk proyek pembangunan jalan green road menuju Bandar Udara 
Blimbingsari Banyuwangi. 
Menurut prediksi, proyek pembangunan jalan green road menuju Bandar 
Udara Blimbingsari Banyuwangi adalah dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 
2025, dan untuk melakukan estimasi besarnya ketersediaan anggaran yang 
dibutuhkan untuk pembangunan ini, adalah menggunakan dasar ketersediaan 
anggaran pada dinas terkait, yang mengikat pada belanja modal pengadaan atau 
pemeliharaan jalan, mulai anggaran tahun 2011 sampai dengan anggaran tahun 
2016, yang akan dipaparkan secara ringkas pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.16 Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2016  
No. Dinas Uraian
1 DPU Pembangunan Jalan 2.853.780.000           4,63% 6.910.000.000           4,74% 12.315.000.000         8,81%
2 DPU Pembangunan Jembatan 7.093.302.625           11,51% 16.360.000.000         11,23% 8.345.000.000           5,97%
3 DPU Pembangunan Penahan Badan Jalan 6.613.000.000           10,73% 18.765.745.000         12,88% 14.342.000.000         10,26%
4 DPU Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong 2.240.688.400           3,63% 10.648.000.000         7,31% 8.396.757.000           6,01%
5 DPU Pembangunan Bak Penampung ke Saluran Drainase 0,00% 100.000.000              0,07% 100.000.000              0,07%
6 DPU Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 41.808.160.007         67,81% 90.038.680.300         61,79% 94.766.103.000         67,80%
7 DPU Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 595.743.000              0,97% 2.288.250.000           1,57% 1.505.500.000           1,08%
8 DPU Rehabilitasi / Pemeliharaan Penahan Badan Jalan 299.434.000              0,49% 600.000.000              0,41% 0,00%
9 DPU Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar 147.401.100              0,24% 0,00% 0,00%
61.651.509.132      100,00% 145.710.675.300   100,00% 139.770.360.000   100,00%
1 DKP Pengadaan Penerangan Penerangan Jalan, Taman, & Hutan 9.048.657.500           53,69% 23.100.000.000         64,73% 8.361.000.000           50,44%
2 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan 310.000.000              1,84% 25.000.000                0,07% 195.000.000              1,18%
3 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan 121.187.800              0,72% 100.000.000              0,28% 0,00%
4 DKP Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong 0,00% 1.541.000.000           4,32% 0,00%
5 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan 685.644.450              4,07% 621.000.000              1,74% 0,00%
6 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan Pedestrian 598.400.000              3,55% 685.644.450              1,92% 621.000.000              3,75%
7 DKP Pengadaan Konstruksi Bangunan Pertamanan 5.302.599.600           31,46% 9.113.000.000           25,54% 7.149.500.000           43,13%
8 DKP Pengadaan Konstruksi Pemagaran 136.900.000              0,81% 0,00% 100.000.000              0,60%
9 DKP Pemeliharaan Taman 650.000.000              3,86% 500.000.000              1,40% 150.000.000              0,90%
16.853.389.350      100,00% 35.685.644.450      100,00% 16.576.500.000      100,00%
1 Dishub Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 175.000.000              74,47% 976.686.000              78,67% 702.775.000              72,69%
2 Dishub Pengadaan Marka Jalan 60.000.000                25,53% 264.810.000              21,33% 264.000.000              27,31%
235.000.000           100,00% 1.241.496.000        100,00% 966.775.000           100,00%
2011 2012 2013
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2016 
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Lanjutan Tabel 4.16 Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 
2016  
No. Dinas Uraian
Rata-rata 
prosentase
1 DPU Pembangunan Jalan 7.451.640.000        3,92% 24.322.533.333       9,38% 23.045.833.333       8,44% 6,65%
2 DPU Pembangunan Jembatan 11.983.300.000       6,30% 3.832.000.000        1,48% 2.725.000.000        1,00% 6,25%
3 DPU Pembangunan Penahan Badan Jalan 66.742.780.000       35,08% 53.662.400.000       20,69% 62.066.000.000       22,74% 18,73%
4 DPU Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong 21.744.000.000       11,43% 14.220.658.500       5,48% 9.856.550.000        3,61% 6,25%
5 DPU Pembangunan Bak Penampung ke Saluran Drainase 149.000.000           0,08% 200.000.000           0,08% -                            0,00% 0,07%
6 DPU Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 74.664.127.500       39,25% 160.132.864.167     61,73% 175.050.700.000     64,13% 60,42%
7 DPU Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 7.215.000.000        3,79% 2.664.500.000        1,03% 225.000.000           0,08% 1,42%
8 DPU Rehabilitasi / Pemeliharaan Penahan Badan Jalan 0,00% 0,00% 0,00% 0,45%
9 DPU Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar 285.000.000           0,15% 375.000.000           0,14% 0,00% 0,18%
190.234.847.500  100,00% 259.409.956.000  100,00% 272.969.083.333  100,00%
1 DKP Pengadaan Penerangan Penerangan Jalan, Taman, & Hutan 15.937.298.000       52,00% 4.800.000.000        14,72% 12.535.500.000       48,62% 47,37%
2 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan 0,00% 200.000.000           0,61% 120.000.000           0,47% 0,83%
3 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00% 0,00% 0,00% 0,50%
4 DKP Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong 0,00% 0,00% 0,00% 4,32%
5 DKP Konstruksi Bangunan Persampahan 0,00% 500.000.000           1,53% 225.000.000           0,87% 2,05%
6 DKP Pengadaan Konstruksi Jalan Pedestrian 195.000.000           0,64% 598.400.000           1,83% 500.000.000           1,94% 2,27%
7 DKP Pengadaan Konstruksi Bangunan Pertamanan 13.945.000.000       45,50% 25.862.500.000       79,31% 12.002.000.000       46,55% 45,25%
8 DKP Pengadaan Konstruksi Pemagaran 150.000.000           0,49% 150.000.000           0,46% 100.000.000           0,39% 0,55%
9 DKP Pemeliharaan Taman 424.000.000           1,38% 500.000.000           1,53% 300.000.000           1,16% 1,71%
30.651.298.000    100,00% 32.610.900.000    100,00% 25.782.500.000    100,00%
1 Dishub Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 600.000.000           77,42% 500.000.000           86,96% 1.200.000.000        86,96% 79,53%
2 Dishub Pengadaan Marka Jalan 175.000.000           22,58% 75.000.000             13,04% 180.000.000           13,04% 20,47%
775.000.000         100,00% 575.000.000         100,00% 1.380.000.000      100,00%Jumlah
2014 2015 2016
Jumlah
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2016 
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4.6.7. Estimasi APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sampai 
dengan 2025 berdasarkan Analisis Trend Linear (Regresi) 
Setelah mendapatkan dan memaparkan dasar ketersediaan anggaran pada 
dinas terkait, yang mengikat pada belanja modal pengadaan atau pemeliharaan 
jalan, mulai anggaran tahun 2011 sampai dengan anggaran tahun 2016, 
selanjutnya dengan menggunakan dasar tersebut akan diolah untuk mengestimasi 
besaran anggaran yang ada pada dinas terkait, yang mengikat pada belanja modal 
pengadaan atau pemeliharaan jalan, mulai anggaran tahun 2017 sampai dengan 
anggaran tahun 2025, dengan menggunakan analisis trend linear (regresi linear).  
Hasil estimasi besaran anggaran yang ada pada dinas terkait, yang 
mengikat pada belanja modal pengadaan atau pemeliharaan jalan, mulai anggaran 
tahun 2017 sampai dengan anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut : 
1) Estimasi Besaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Alokasi 
Pembangunan Fisik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuwangi, mulai 
Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025, adalah : 
Tahun X Y X2 Y2 XY
2011 1     61.651.509.132                        1 3.800.908.578.253.080.000.000                61.651.509.132            
2012 2     145.710.675.300                      4 21.231.600.896.382.000.000.000              291.421.350.600          
2013 3     139.770.360.000                      9 19.535.753.534.529.600.000.000              419.311.080.000          
2014 4     190.234.847.500                      16 36.189.297.203.348.300.000.000              760.939.390.000          
2015 5     259.409.956.000                      25 67.293.525.271.921.900.000.000              1.297.049.780.000       
2016 6     272.969.083.333                      36 74.512.120.455.658.300.000.000              1.637.814.499.998       
Jumlah 21  1.069.746.431.265              91  222.563.205.940.093.000.000.000    4.468.187.609.730   
a =   (Σy) (Σx²) – (Σx) (Σxy) a = 33.476.051.817                                       
.               n(Σx²) – (Σx)²
b =   n(Σxy) – (Σx) (Σy) b = 41.375.720.017                                       
.           n(Σx²) – (Σx)²
Dengan menggunakan persamaan regresi, yaitu : Y = a + bX, maka persamaan 
untuk mencari estimasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Banyuwangi, adalah : Y = 33.476.051.817 + 41.375.720.017X. 
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Dengan demikian estimasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Banyuwangi untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025, adalah sebagai 
berikut : 
Tahun a X b Y
2017 33.476.051.817      7 41.375.720.017      323.106.091.938  
2018 33.476.051.817      8 41.375.720.017      364.481.811.955  
2019 33.476.051.817      9 41.375.720.017      405.857.531.973  
2020 33.476.051.817      10 41.375.720.017      447.233.251.990  
2021 33.476.051.817      11 41.375.720.017      488.608.972.007  
2022 33.476.051.817      12 41.375.720.017      529.984.692.024  
2023 33.476.051.817      13 41.375.720.017      571.360.412.042  
2024 33.476.051.817      14 41.375.720.017      612.736.132.059  
2025 33.476.051.817      15 41.375.720.017      654.111.852.076   
 
2) Estimasi Besaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Alokasi 
Pembangunan Fisik di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 
Banyuwangi, mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025, adalah : 
Tahun X Y X2 Y2 XY
2011 1     16.853.389.350                        1 284.036.732.582.693.000.000                   16.853.389.350            
2012 2     35.685.644.450                        4 1.273.465.219.811.820.000.000                71.371.288.900            
2013 3     16.576.500.000                        9 274.780.352.250.000.000.000                   49.729.500.000            
2014 4     30.651.298.000                        16 939.502.069.084.804.000.000                   122.605.192.000          
2015 5     32.610.900.000                        25 1.063.470.798.810.000.000.000                163.054.500.000          
2016 6     25.782.500.000                        36 664.737.306.250.000.000.000                   154.695.000.000          
Jumlah 21  158.160.231.800                  91  4.499.992.478.789.310.000.000         578.308.870.250      
a =   (Σy) (Σx²) – (Σx) (Σxy) a = 21.410.426.843                                       
.               n(Σx²) – (Σx)²
b =   n(Σxy) – (Σx) (Σy) b = 1.414.174.797                                         
.           n(Σx²) – (Σx)²
Dengan menggunakan persamaan regresi, yaitu : Y = a + bX, maka persamaan 
untuk mencari estimasi anggaran pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Banyuwangi, adalah : Y = 21.410.426.843 + 1.414.174.797X. 
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Dengan demikian estimasi anggaran pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Banyuwangi untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025, 
adalah sebagai berikut : 
Tahun a X b Y
2017 21.410.426.843      7 1.414.174.797        31.309.650.423    
2018 21.410.426.843      8 1.414.174.797        32.723.825.220    
2019 21.410.426.843      9 1.414.174.797        34.138.000.018    
2020 21.410.426.843      10 1.414.174.797        35.552.174.815    
2021 21.410.426.843      11 1.414.174.797        36.966.349.612    
2022 21.410.426.843      12 1.414.174.797        38.380.524.409    
2023 21.410.426.843      13 1.414.174.797        39.794.699.206    
2024 21.410.426.843      14 1.414.174.797        41.208.874.003    
2025 21.410.426.843      15 1.414.174.797        42.623.048.800     
 
3) Estimasi Besaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Alokasi 
Pembangunan Fisik di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, mulai 
Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025, adalah : 
Tahun X Y X2 Y2 XY
2011 1     235.000.000                             1 55.225.000.000.000.000                            235.000.000                 
2012 2     1.241.496.000                          4 1.541.312.318.016.000.000                       2.482.992.000              
2013 3     966.775.000                             9 934.653.900.625.000.000                          2.900.325.000              
2014 4     775.000.000                             16 600.625.000.000.000.000                          3.100.000.000              
2015 5     575.000.000                             25 330.625.000.000.000.000                          2.875.000.000              
2016 6     1.380.000.000                          36 1.904.400.000.000.000.000                       8.280.000.000              
Jumlah 21  5.173.271.000                      91  5.366.841.218.641.000.000                 19.873.317.000        
a =   (Σy) (Σx²) – (Σx) (Σxy) a = 508.838.133                                            
.               n(Σx²) – (Σx)²
b =   n(Σxy) – (Σx) (Σy) b = 100.963.914                                            
.           n(Σx²) – (Σx)²
Dengan menggunakan persamaan regresi, yaitu : Y = a + bX, maka persamaan 
untuk mencari estimasi anggaran pada Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, 
adalah : Y = 508.838.133 + 100.963.914X. 
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Dengan demikian estimasi anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten 
Banyuwangi untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025, adalah sebagai 
berikut : 
Tahun a X b Y
2017 508.838.133           7 100.963.914           1.215.585.533       
2018 508.838.133           8 100.963.914           1.316.549.448       
2019 508.838.133           9 100.963.914           1.417.513.362       
2020 508.838.133           10 100.963.914           1.518.477.276       
2021 508.838.133           11 100.963.914           1.619.441.190       
2022 508.838.133           12 100.963.914           1.720.405.105       
2023 508.838.133           13 100.963.914           1.821.369.019       
2024 508.838.133           14 100.963.914           1.922.332.933       
2025 508.838.133           15 100.963.914           2.023.296.848        
4) Dari hasil analisis Estimasi Besaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada 
Alokasi Pembangunan Fisik di tiga kantor dinas yang terkait dengan 
pembangunan/pemeliharaan jalan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dapat 
diringkas bahwa estimasi anggaran mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 
2025, adalah : 
Dinas PU DKP DISHUB
323.106.091.938   31.309.650.423   1.215.585.533   
364.481.811.955   32.723.825.220   1.316.549.448   
405.857.531.973   34.138.000.018   1.417.513.362   
447.233.251.990   35.552.174.815   1.518.477.276   
488.608.972.007   36.966.349.612   1.619.441.190   
529.984.692.024   38.380.524.409   1.720.405.105   
571.360.412.042   39.794.699.206   1.821.369.019   
612.736.132.059   41.208.874.003   1.922.332.933   
654.111.852.076   42.623.048.800   2.023.296.848   
2021
2022
2023
2024
2025
Tahun
Prediksi  Estimasi Besarnya Anggaran (Y)
2017
2018
2019
2020
 
 
4.6.8. Estimasi Alokasi Rencana Anggaran Biaya Realisasi 
Setelah hasil analisis estimasi diperoleh, maka perlu dilanjutkan pada 
estimasi Alokasi Rencana Anggaran Biaya Realisasi, dengan diawali perhitungan 
estimasi Rencana Anggaran Biaya untuk masing-masing kegiatan kerjanya, 
dilanjutkan estimasi dengan estimasi besaran nilai kebutuhan mulai tahun 2017 
sampai dengan tahun 2025 yang dihitung menggunakan analisis future value. 
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PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU BANDARA BLIMBINGSARI BANYUWANGI
LOKASI : KECAMATAN ROGOJAMPI
1 2 4 5 6 7 = 5 x 6
1 Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road 55.562.500.000,00         
Pengadaan lahan m2 158.750              350.000,00         55.562.500.000,00         
2 Pembangunan Badan Jalan Green Road 69.830.048.289,56         
BAB III PEKERJAAN TANAH
3.1.(1a) M3 47.132,89           52.365,05           2.468.116.000,10           
3.2.(1)a M3 124.600,08         23.790,05           2.964.242.631,60           
3.2.(2)a M3 143.384,18         24.669,00           3.537.144.336,42           
BAB VII STRUKTUR
7.1 (5) Beton mutu sedang fc’=30 MPa (K-350) (Rigid Pavement)2.567.308,17 20.002,50           51.352.581.755,77         
7.1 (8) Beton mutu rendah fc’=15 MPa (Lean Concrete) 1.419.864,09 3.386,25             4.808.014.770,39           
7.3 (1) Baja Tulangan BJ 24 Polos (Weremesh)Kg 14.874,85 272.097,00         4.047.402.060,45           
7.3 (2) Baja Tulangan BJ 32 Polos (Dow el) Kg 15.127,25 9.465,37             143.184.955,61              
7.3 (3) Baja Tulangan BJ 32 Ulir (Tie Bar) Kg 16.241,00 7.766,72             126.139.279,22              
Kanstin (10x20x40 CM) m' 60.350,00           6.350,00             383.222.500,00              
3 Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan 263.287.663,93              
BAB VIII PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR
8.4.(1) Marka Jalan Termoplastik m2 1.905,00             128.759,93         245.287.663,93              
Pemasangan rambu unit 12 1.500.000,00      18.000.000,00                
4 Pembangunan Drainase dan Resapan Air 35.100.471.385,15         
U-Gutter (1,2 x 1,2 x1 ) Pcs 4.000.000,00      6.350,00             25.400.000.000,00         
Cover U-Gutter Pcs 1.000.000,00      6.350,00             6.350.000.000,00           
Pemasangan ( instalasi ) U-Gutter pcs 500.000,00         6.350,00             3.175.000.000,00           
Pekerjaan Resapan (Buis Beton) Unit 276.332,89         635,00                175.471.385,15              
5 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 2.222.325.000,00           
Lampu Jalan Solar Cell Tinggi 7 M + Accessories (Median Jalan)Unit 12.950.000,00    63,00                  815.850.000,00              
Lampu Jalan Solar Cell Tinggi 4 M + Accessories (Pejalan Kaki & Pesepeda)Unit 11.162.500,00    126,00                1.406.475.000,00           
6 Pembangunan Trotoar / Jalur Pejalan Kaki 3.083.718.750,00           
Kanstin (10x20x40 CM) m' 60.350,00           12.700,00           766.445.000,00              
Paving Segi Enam K300 Tebal 6 CM (Tanam Rumput)m2 132.700,00         17.462,50           2.317.273.750,00           
7 Pembangunan Jalur bagi Pesepeda 1.986.597.500,00           
Kanstin (10x20x40 CM) m' 60.350,00           6.350,00             383.222.500,00              
Paving Persegi K300 Tebal 6 CM m2 126.250,00         12.700,00           1.603.375.000,00           
8 Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan Jalur Pesepeda, serta Ruang Terbuka Hijau 1.061.205.000,00           
Tanaman Perdu (Median) bh 60.000,00           12.000,00           720.000.000,00              
Pohon Trembesi (Taman) bh 215.000,00         1.587,00             341.205.000,00              
9 Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan Tanah dari Longsor 881.062.500,00              
Rumput vetiver /Gajah Mini m2 15.000,00           58.737,50           881.062.500,00              
10 Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi pejalan kaki 276.510.000,00              
Tempat Duduk dengan bahan besi Unit 4.000.000,00      26,00                  104.000.000,00              
Paving Segi Enam K300 Tebal 6 CM (Tanam Rumput)m2 132.700,00         1.300,00             172.510.000,00              
11 Pembangunan Kolam Penampungan Air 792.485.780,00              
Galian Biasa m3 47.132,89           2.000,00             94.265.780,00                
Pasangan batu m3 646.500,00         1.080,00             698.220.000,00              
12 Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan 52.000.000,00                
Pemasangan Acliric di fasilitas tempat dudukUnit 2.000.000,00      26,00                  52.000.000,00                
13 Pembangunan Area Parkir Pesepeda 13.000.000,00                
Pemasangan Tempat parkir Sepeda Unit 500.000,00         26,00                  13.000.000,00                
171.125.211.868,64       JUMLAH
3
Galian Biasa
Timbunan Biasa Dari Sumber 
Timbunan Pilihan Dari Sumber 
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Nomor
NO. MATA  
PEMBAYA
RAN
URAIAN SATUAN
HARGA SATUAN 
(Rp.)
VOLUME JUMLAH HARGA (Rp)
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PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU BANDARA BLIMBINGSARI BANYUWANGI
LOKASI : KECAMATAN ROGOJAMPI
1 3 4 5
1 55.562.500.000        32,47           Perlengkapan
2 69.830.048.290        40,81           DPU
3 263.287.664             0,15             DISHUB
4 35.100.471.385        20,51           DPU
5 2.222.325.000          1,30             DKP
6 3.083.718.750          1,80             DKP
7 1.986.597.500          1,16             DKP
8 1.061.205.000          0,62             DKP
9 881.062.500             0,51             DKP
10 276.510.000             0,16             DPU
11 792.485.780             0,46             DPU
12 52.000.000               0,03             DPU
13 13.000.000               0,01             DPU
171.125.211.869  100              
Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan
Pembangunan Area Parkir Pesepeda
JUMLAH
Pembangunan Trotoar / Jalur Pejalan Kaki
Pembangunan Jalur bagi Pesepeda
Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan 
Jalur Pesepeda, serta Ruang Terbuka Hijau
Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan 
Tanah dari Longsor
Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi 
pejalan kaki
Pembangunan Kolam Penampungan Air
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum 
(LPJU)
RENCANA ANGGARAN BIAYA
NO. URAIAN
BESARNYA 
ANGGARAN (Rp)
PROSEN-
TASE (% )
PENANGGUNG 
JAWAB
2
Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road
Pembangunan Badan Jalan Green Road
Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan
Pembangunan Drainase dan Resapan Air
Setelah mendapatkan estimasi Rencana Anggaran Biaya, maka dari besaran nilai 
ini dihitung estimasi besaran nilai kebutuhan mulai tahun 2017 sampai dengan 
tahun 2025 yang dihitung menggunakan analisis future value dengan 
memperhitungkan besaran tingkat rata-rata inflasi perekonomian Indonesia, mulai 
tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, yaitu : 
Besaran tingkat inflasi perekonomian Indonesia mulai bulan Januari 2011 sampai 
dengan Juni 2016 adalah sebagaiman berikut ini : 
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Tabel 4.16 Tingkat Fluktuasi Inflasi Indonesia Tahun 2011-2016  
No. Bulan Inflasi No. Bulan Inflasi No. Bulan Inflasi
1 Jun-16 3,45% 23 Agust-14 3,99% 45 Okt-12 4,61%
2 Mei-16 3,33% 24 Jul-14 4,53% 46 Sep-12 4,31%
3 Apr-16 3,60% 25 Jun-14 6,70% 47 Agust-12 4,58%
4 Mar-16 4,45% 26 Mei-14 7,32% 48 Jul-12 4,56%
5 Feb-16 4,42% 27 Apr-14 7,25% 49 Jun-12 4,53%
6 Jan-16 4,14% 28 Mar-14 7,32% 50 Mei-12 4,45%
7 Des-15 3,35% 29 Feb-14 7,75% 51 Apr-12 4,50%
8 Nop-15 4,89% 30 Jan-14 8,22% 52 Mar-12 3,97%
9 Okt-15 6,25% 31 Des-13 8,38% 53 Feb-12 3,56%
10 Sep-15 6,83% 32 Nop-13 8,37% 54 Jan-12 3,65%
11 Agust-15 7,18% 33 Okt-13 8,32% 55 Des-11 3,79%
12 Jul-15 7,26% 34 Sep-13 8,40% 56 Nop-11 4,15%
13 Jun-15 7,26% 35 Agust-13 8,79% 57 Okt-11 4,42%
14 Mei-15 7,15% 36 Jul-13 8,61% 58 Sep-11 4,61%
15 Apr-15 6,79% 37 Jun-13 5,90% 59 Agust-11 4,79%
16 Mar-15 6,38% 38 Mei-13 5,47% 60 Jul-11 4,61%
17 Feb-15 6,29% 39 Apr-13 5,57% 61 Jun-11 5,54%
18 Jan-15 6,96% 40 Mar-13 5,90% 62 Mei-11 5,98%
19 Des-14 8,36% 41 Feb-13 5,31% 63 Apr-11 6,16%
20 Nop-14 6,23% 42 Jan-13 4,57% 64 Mar-11 6,65%
21 Okt-14 4,83% 43 Des-12 4,30% 65 Feb-11 6,84%
22 Sep-14 4,53% 44 Nop-12 4,32% 66 Jan-11 7,02%  
Sumber : Bank Indonesia, 2016 
 
Dari naik turunnya fluktuasi inflasi per bulan tersebut, diperoleh nilai inflasi rata-
rata sebesar 5,70 yang akan digunakan sebagai faktor kali dalam perhitungan 
analisis future value (FV). 
Dengan rincian Hasil Analisis Future Value (FV) mulai Tahun 2017 
sampai dengan Tahun 2025 ini, selanjutnya untuk mengalokasikan rencana 
penyerapan dana untuk kepentingan pembangunan jalan green road sesuai pos 
pada dinas yang bertanggung jawab menangani setiap tahunnya, yaitu : 
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Analisis Future Value (FV) mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025 
i(%) = 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 55.562.500.000    58.729.562.500      62.077.147.563      65.615.544.974      69.355.631.037      73.308.902.006      77.487.509.421      81.904.297.457       86.572.842.413       91.507.494.430       
2 69.830.048.290    73.810.361.042      78.017.551.621      82.464.552.064      87.165.031.532      92.133.438.329      97.385.044.314      102.935.991.839     108.803.343.374     115.005.133.947     
3 263.287.664         278.295.061           294.157.879           310.924.878           328.647.596           347.380.509           367.181.198           388.110.527            410.232.827            433.616.098            
4 35.100.471.385    37.101.198.254      39.215.966.555      41.451.276.648      43.813.999.417      46.311.397.384      48.951.147.035      51.741.362.416       54.690.620.073       57.807.985.418       
5 2.222.325.000      2.348.997.525        2.482.890.384        2.624.415.136        2.774.006.799        2.932.125.186        3.099.256.322        3.275.913.932         3.462.641.026         3.660.011.565         
6 3.083.718.750      3.259.490.719        3.445.281.690        3.641.662.746        3.849.237.523        4.068.644.061        4.300.556.773        4.545.688.509         4.804.792.754         5.078.665.941         
7 1.986.597.500      2.099.833.558        2.219.524.070        2.346.036.942        2.479.761.048        2.621.107.428        2.770.510.551        2.928.429.653         3.095.350.143         3.271.785.101         
8 1.061.205.000      1.121.693.685        1.185.630.225        1.253.211.148        1.324.644.183        1.400.148.902        1.479.957.389        1.564.314.960         1.653.480.913         1.747.729.325         
9 881.062.500         931.283.063           984.366.197           1.040.475.070        1.099.782.149        1.162.469.732        1.228.730.507        1.298.768.145         1.372.797.930         1.451.047.412         
10 276.510.000         292.271.070           308.930.521           326.539.561           345.152.316           364.825.998           385.621.080           407.601.481            430.834.765            455.392.347            
11 792.485.780         837.657.469           885.403.945           935.871.970           989.216.672           1.045.602.023        1.105.201.338        1.168.197.814         1.234.785.090         1.305.167.840         
12 52.000.000           54.964.000             58.096.948             61.408.474             64.908.757             68.608.556             72.519.244             76.652.841              81.022.053              85.640.310              
13 13.000.000           13.741.000             14.524.237             15.352.119             16.227.189             17.152.139             18.129.811             19.163.210              20.255.513              21.410.077              
171.125.211.869  180.879.348.945    191.189.471.835    202.087.271.730    213.606.246.218    225.781.802.253    238.651.364.981    252.254.492.785     266.632.998.874     281.831.079.810     
Pembangunan Area Parkir Pesepeda
JUMLAH
Pembangunan Jalur bagi Pesepeda
Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar 
dan Jalur Pesepeda, serta Ruang Terbuka 
HijauPenanaman Rumput Vetiver sebagai 
Penahan Tanah dari Longsor
Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi 
Pembangunan Kolam Penampungan Air
Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan
Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road
Pembangunan Badan Jalan Green Road
Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka 
Pembangunan Drainase dan Resapan Air
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan 
Umum (LPJU)
Pembangunan Trotoar / Jalur Pejalan Kaki
NO. URAIAN
BESARNYA 
ANGGARAN
ESTIMASI BESARAN NILAI KEBUTUHAN DENGAN FUTURE VALUE
5,70
2
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Penyerapan Dana Pada Masing-masing Dinas
1 Kebutuhan Ketersediaan Dana Sisa Kebutuhan Ketersediaan Dana Sisa Kebutuhan Ketersediaan Dana Sisa
1 58.729.562.500        30.000.000.000               (28.729.562.500)     30.367.147.563          30.367.147.563               -                                
2 78.017.551.621,46     24.248.896.273,48          (53.768.655.348)       56.833.468.703    27.001.613.995,00     (29.831.854.708)    
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 Kebutuhan Ketersediaan Dana Sisa Kebutuhan Ketersediaan Dana Sisa
1 Perlengkapan
2 31.532.270.426    29.754.331.716,52     (1.777.938.710)    1.879.281.216         32.507.049.438,03     30.627.768.222    DPU
3 347.380.509            1.287.896.469,90        940.515.960          DISHUB
4 46.311.397.384      61.143.422.829,63     14.832.025.446    DPU
5
2.932.125.186         17.509.476.160,36     14.577.350.974    
DKP
6 4.068.644.061         15.417.022.586,78     11.348.378.525    DKP
7 2.621.107.428         11.348.378.525,44     8.727.271.098       DKP
8
1.400.148.902         25.453.509.646,65     24.053.360.745    
DKP
9
1.162.469.732         24.053.360.744,90     22.890.891.013    
DKP
10
364.825.998            14.832.025.445,71     14.467.199.448    
DPU
11 1.045.602.023         14.467.199.448,07     13.421.597.425    DPU
12 68.608.556              13.421.597.425,35     13.352.988.869    DPU
13 17.152.139              13.352.988.869,14     13.335.836.730    DPUPembangunan Area Parkir Pesepeda
Pembangunan Jalur bagi Pesepeda
Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan Jalur 
Pesepeda, serta Ruang Terbuka Hijau
Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan 
Tanah dari Longsor
Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi pejalan 
kaki
Pembangunan Kolam Penampungan Air
Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan
Pembangunan Trotoar / Jalur Pejalan Kaki
Pembangunan Area Parkir Pesepeda
NO. URAIAN 2020
Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road
Pembangunan Badan Jalan Green Road
Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan
Pembangunan Drainase dan Resapan Air
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum 
(LPJU)
2021 Dinas Yang 
Menangani
2
Pembangunan Jalur bagi Pesepeda
Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan Jalur 
Pesepeda, serta Ruang Terbuka Hijau
Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan 
Tanah dari Longsor
Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi pejalan 
kaki
Pembangunan Kolam Penampungan Air
Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan
2019
2
Pembangunan Trotoar / Jalur Pejalan Kaki
NO. URAIAN 2017 2018
Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road
Pembangunan Badan Jalan Green Road
Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan
Pembangunan Drainase dan Resapan Air
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum 
(LPJU)
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Dari hasil analisis yang menggunakan Future Value untuk mengalokasikan 
rencana penyerapan dana untuk kepentingan pembangunan jalan green road 
menuju Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi sesuai pos pada dinas yang 
bertanggung jawab menangani, dapat disimpulkan bahwa prediksi masa waktu 
pembangunan jalan green road ternyata hanya 5 (lima) tahun, yaitu mulai dari 
tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. 
 
4.6.9. Nilai Tambah Penerapan Konsep Green Road 
Suatu hasil penelitian idealnya adalah mampu menunjukkan nilai tambah 
yang menjadi manfaatnya, karena dengan pemaparan nilai tambah ini seseorang 
akan melihat dan mengkajinya dalam sudut pandang manfaat, termasuk juga 
dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.18. Tabel Rencana Anggaran Biaya dengan Aspal 
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU BANDARA BLIMBINGSARI BANYUWANGI
LOKASI : KECAMATAN ROGOJAMPI
1 2 4 5 6 7 = 5 x 6
1 Pengadaan  Lahan 55.562.500.000,00    
Pengadaan lahan m2 158.750            350.000,00      55.562.500.000,00    
2 Pembangunan Badan Jalan Green Road 26.118.018.086,49    
BAB III PEKERJAAN TANAH
3.1.(1a) M3 47.132,89        52.365,05        2.468.116.000,10       
3.2.(1)a M3 124.600,08      23.790,05        2.964.242.631,60       
3.2.(2)a M3 143.384,18      16.622,40        2.383.389.193,63       
BAB V PERKERASAN  BERBUTIR
5.5.(2) Lapis Pondasi Agregat Dengan Cement Treated Base (CTB) M3 12.743,58        27.940,00        356.055.491,31          
BAB VI PEKERJAAN ASPAL
6. 1 (2)(a) Lapis Perekat -Aspal Emulsi Liter 12.743,58        27.940,00        356.055.491,31          
6. 3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar) Ton 1.413.772,44   6.146,80           8.690.176.451,36       
BAB VIII PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR
8.1 (5) Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor Ton 1.384.952,67   6.426,20           8.899.982.827,19       
3 Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan 263.287.663,93          
BAB VIII PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR
8.4.(1) Marka Jalan Termoplastik m2 1.905,00           128.759,93      245.287.663,93          
Pemasangan rambu unit 12 1.500.000,00   18.000.000,00            
4 Pembangunan Drainase dan Resapan Air 34.925.000.000,00    
U-Gutter (1,2 x 1,2 x1 ) Pcs 4.000.000,00   6.350,00           25.400.000.000,00    
Cover U-Gutter Pcs 1.000.000,00   6.350,00           6.350.000.000,00       
Pemasangan ( instalasi ) U-Gutter pcs 500.000,00      6.350,00           3.175.000.000,00       
5 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 1.123.983.000,00       
Lampu Jalan  Tinggi 7 M + Accessories (Median Jalan) Unit 6.613.000,00   63,00                416.619.000,00          
Lampu Jalan Tinggi 4 M + Accessories (Pejalan Kaki & Pesepeda)Unit 5.614.000,00   126,00              707.364.000,00          
6 Pembangunan Trotoar / Jalur Pejalan Kaki 3.483.959.250,00       
Kanstin (10x20x40 CM) m' 60.350,00        12.700,00        766.445.000,00          
Keramik Unpoles 40x40 CM m2 155.620,00      17.462,50        2.717.514.250,00       
7 Pembangunan Jalur bagi Pesepeda -                                     
Kanstin (10x20x40 CM) m' 6.350,00           -                                     
Paving Persegi K300 Tebal 6 CM m2 12.700,00        -                                     
8 Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan Jalur Pesepeda, serta Ruang Terbuka Hijau 136.525.000,00          
Tanaman Perdu (Median) bh 12.000,00        -                                     
Pohon Trembesi (Taman) bh 215.000,00      635,00              136.525.000,00          
9 Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan Tanah dari Longsor 881.062.500,00          
Rumput vetiver /Gajah Mini m2 15.000,00        58.737,50        881.062.500,00          
10 Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi pejalan kaki -                                     
Tempat Duduk dengan bahan besi Unit 26,00                -                                     
Paving Segi Enam K300 Tebal 6 CM (Tanam Rumput) m2 1.300,00           -                                     
11 Pembangunan Kolam Penampungan Air -                                     
Galian Biasa m3 2.000,00           -                                     
Pasangan batu m3 1.080,00           -                                     
12 Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan -                                     
Pemasangan Acliric di fasilitas tempat duduk Unit 26,00                -                                     
13 Pembangunan Area Parkir Pesepeda -                                     
Pemasangan Tempat parkir Sepeda Unit 26,00                -                                     
122.494.335.500,42  
12.249.433.550,04    
134.743.769.050,46  
134.743.769.000,00  
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Nomor
NO. 
MATA  
PEMBAY
URAIAN SATUAN
HARGA 
SATUAN (Rp.)
VOLUME JUMLAH HARGA
JUMLAH
PPN 10 %
JUMLAH  TOTAL
PEMBULATAN
3
Galian Biasa
Timbunan Biasa Dari Sumber Galian
Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
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Tabel 4.19. Tabel Rencana Anggaran Biaya dengan Rigid 
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU BANDARA BLIMBINGSARI BANYUWANGI
LOKASI : KECAMATAN ROGOJAMPI
1 2 4 5 6 7 = 5 x 6
1 Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road 55.562.500.000,00    
Pengadaan lahan m2 158.750               350.000,00      55.562.500.000,00    
2 Pembangunan Badan Jalan Green Road 69.830.048.289,56    
BAB III PEKERJAAN TANAH
3.1.(1a) M3 47.132,89            52.365,05        2.468.116.000,10       
3.2.(1)a M3 124.600,08         23.790,05        2.964.242.631,60       
3.2.(2)a M3 143.384,18         24.669,00        3.537.144.336,42       
BAB VII STRUKTUR
7.1 (5) Beton mutu sedang fc’=30 MPa (K-350) (Rigid Pavement)2.567.308,17 20.002,50        51.352.581.755,77    
7.1 (8) Beton mutu rendah fc’=15 MPa (Lean Concrete)1.419.864,09 3.386,25           4.808.014.770,39       
7.3 (1) Baja Tulangan BJ 24 Polos (Weremesh)Kg 14.874,85 272.097,00      4.047.402.060,45       
7.3 (2) Baja Tulangan BJ 32 Polos (Dowel)Kg 15.127,25 9.465,37           143.184.955,61          
7.3 (3) Baja Tulangan BJ 32 Ulir (Tie Bar)Kg 16.241,00 7.766,72           126.139.279,22          
Kanstin (10x20x40 CM) m' 60.350,00            6.350,00           383.222.500,00          
3 Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan 263.287.663,93          
BAB VIII PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR
8.4.(1) Marka Jalan Termoplastik m2 1.905,00              128.759,93      245.287.663,93          
Pemasangan rambu unit 12 1.500.000,00   18.000.000,00            
4 Pembangunan Drainase dan Resapan Air 35.100.471.385,15    
U-Gutter (1,2 x 1,2 x1 ) Pcs 4.000.000,00      6.350,00           25.400.000.000,00    
Cover U-Gutter Pcs 1.000.000,00      6.350,00           6.350.000.000,00       
Pemasangan ( instalasi ) U-Gutterpcs 500.000,00         6.350,00           3.175.000.000,00       
Pekerjaan Resapan (Buis Beton)Unit 276.332,89         635,00              175.471.385,15          
5 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 2.222.325.000,00       
Lampu Jalan Solar Cell Tinggi 7 M + Accessories (Median Jalan)Unit 12.950.000,00    63,00                815.850.000,00          
Lampu Jalan Solar Cell Tinggi 4 M + Accessories (Pejalan Kaki & Pesepeda)Unit 11.162.500,00    126,00            1.406.475.000,00       
6 Pembangunan Trotoar / Jalur Pejalan Kaki 3.083.718.750,00       
Kanstin (10x20x40 CM) m' 60.350,00            12.700,00        766.445.000,00          
Paving Segi Enam K300 Tebal 6 CM (Tanam Rumput)m2 132.700,00        17.462,50        2.317.273.750,00       
7 Pembangunan Jalur bagi Pesepeda 1.986.597.500,00       
Kanstin (10x20x40 CM) m' 60.350,00            6.350,00           383.222.500,00          
Paving Persegi K300 Tebal 6 CM m2 126.250,00         12.700,00        1.603.375.000,00       
8 Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan Jalur Pesepeda, serta Ruang Terbuka Hijau1.061.205.000,00       
Tanaman Perdu (Median) bh 60.000,00            12.000,00        720.000.000,00          
Pohon Trembesi (Taman) bh 215.000,00         1.587,00           341.205.000,00          
9 Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan Tanah dari Longsor 881.062.500,00          
Rumput vetiver /Gajah Mini m2 15.000,00            58.737,50        881.062.500,00          
10 Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi pejalan kaki 276.510.000,00          
Tempat Duduk dengan bahan besiUnit 4.000.000,00      26,00                104.000.000,00          
Paving Segi Enam K300 Tebal 6 CM (Tanam Rumput)m2 132.700,00        1.300,00           172.510.000,00          
11 Pembangunan Kolam Penampungan Air 792.485.780,00          
Galian Biasa m3 47.132,89            2.000,00           94.265.780,00            
Pasangan batu m3 646.500,00         1.080,00           698.220.000,00          
12 Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan 52.000.000,00            
Pemasangan Acliric di fasilitas tempat dudukUnit 2.000.000,00      26,00                52.000.000,00            
13 Pembangunan Area Parkir Pesepeda 13.000.000,00            
Pemasangan Tempat parkir SepedaUnit 500.000,00         26,00                13.000.000,00            
171.125.211.868,64  
17.112.521.186,86    
188.237.733.055,50  
188.237.733.000,00  
JUMLAH
PPN 10 %
JUMLAH  TOTAL
PEMBULATAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Nomor
NO. 
MATA  
PEMBAY
URAIAN SATUAN
HARGA 
SATUAN (Rp.)
VOLUME JUMLAH HARGA
3
Galian Biasa
Timbunan Biasa Dari 
Timbunan Pilihan Dari 
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Tabel 4.20. Tabel Perhitungan Biaya Pemeliharaan 
NO URAIAN ASPAL RIGID (GR)
1      Pembangunan 122.494.335.500,42    171.125.211.868,64    
2      Pemeliharaan Rutin (per thn) 470.895.488,00            124.800.000,00            
Pemeliharaan jalan 200.000.000,00            
Pembayaran rek listrik
- Tiang utama 100 watt x 2 x 63 73.047.744,00              
- Tiang pejalan kaki 100 watt  x 126 73.047.744,00              
Penyiraman 70.800.000,00              70.800.000,00              
Pemotongan & Pembersihan 54.000.000,00              54.000.000,00              
3      Pemeliharaan berkala (per 5 thn) 18.462.397.921,79      370.087.663,93            
Pemel jalan
perekat 356.055.491,31            
ATBL 8.899.982.827,19        
ACWC 8.690.176.451,36        
MARKA 245.287.663,93            245.287.663,93            
Pembayaran rek listrik
- Tiang utama 100 watt x 2 x 63 73.047.744,00              
- Tiang pejalan kaki 100 watt  x 126 73.047.744,00              
Penyiraman 70.800.000,00              70.800.000,00              
Pemotongan & Pembersihan 54.000.000,00              54.000.000,00               
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Kalkulasi Biaya Jalan Aspal dari pahun pertama sampai tahun ke-20 
TAHUN -                                          1                                       2                                       3                                       
i 6  
Pengeluaran investasi 122.494.335.500             
pemel 497.736.531                  526.107.513                  556.095.641                  
Pemasukan Operasi -                                        -                                        -                                        
Diskonto 1,000                                 1,057                               1,117                               1,181                               
Nilai Ekivalen investasi 122.494.335.500             
pemel 470.895.488,000          470.895.488,000          470.895.488,000          
Operasi -                                        -                                        -                                        
Pw- 185.415.857.073,792     
TAHUN 4                                       5                                       6                                       
i
Pengeluaran
587.793.093                  24.359.201.261             656.711.245                  
Pemasukan -                                        -                                        -                                        
Diskonto 1,248                               1,319                               1,395                               
Nilai Ekivalen
470.895.488,000          18.462.397.921,790     470.895.488,000          
-                                        -                                        -                                        
TAHUN 7                                       8                                       9                                       
i
Pengeluaran
694.143.786                  733.709.982                  775.531.451                  
Pemasukan -                                        -                                        -                                        
Diskonto 1,474                               1,558                               1,647                               
Nilai Ekivalen
470.895.488,000          470.895.488,000          470.895.488,000          
-                                        -                                        -                                        
TAHUN 10                                     11                                     12                                     
i
Pengeluaran
32.139.415.940             866.461.738                  915.850.057                  
Pemasukan -                                        -                                        -                                        
Diskonto 1,741                               1,840                               1,945                               
Nilai Ekivalen
18.462.397.921,790     470.895.488,000          470.895.488,000          
-                                        -                                        -                                        
TAHUN 13                                     14                                     15                                     
i
Pengeluaran
968.053.510                  1.023.232.561               42.404.594.712             
Pemasukan -                                        -                                        -                                        
Diskonto 2,056                               2,173                               2,297                               
Nilai Ekivalen
470.895.488,000          470.895.488,000          18.462.397.921,790     
-                                        -                                        -                                        
TAHUN 16                                     17                                     18                                     
i
Pengeluaran
1.143.205.555               1.208.368.272               1.277.245.263               
Pemasukan -                                        -                                        -                                        
Diskonto 2,428                               2,566                               2,712                               
Nilai Ekivalen
470.895.488,000          470.895.488,000          470.895.488,000          
-                                        -                                        -                                        
TAHUN 19                                     20                                     
i
Pengeluaran
1.350.048.243               
Pemasukan -                                        -                                        
Diskonto 2,867                               3,030                               
Nilai Ekivalen
470.895.488,000          -                                        
-                                        -                                        
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Kalkulasi Biaya Jalan Rigid dari pahun pertama sampai tahun ke-20 
TAHUN -                                          1                                       2                                       3                                       
i 6  
Pengeluaran investasi 171.125.211.869             
pemel 131.913.600                  139.432.675                  147.380.338                  
Pemasukan Operasi -                                        -                                        -                                        
Diskonto 1,000                                 1,057                               1,117                               1,181                               
Nilai Ekivalen investasi 171.125.211.869             
pemel 124.800.000,000          124.800.000,000          124.800.000,000          
Operasi -                                        -                                        -                                        
Pw- 174.232.274.860,428     
TAHUN 4                                       5                                       6                                       
i
Pengeluaran
155.781.017                  488.291.929                  174.046.185                  
Pemasukan -                                        -                                        -                                        
Diskonto 1,248                               1,319                               1,395                               
Nilai Ekivalen
124.800.000,000          370.087.663,930          124.800.000,000          
-                                        -                                        -                                        
TAHUN 7                                       8                                       9                                       
i
Pengeluaran
183.966.818                  194.452.927                  205.536.743                  
Pemasukan -                                        -                                        -                                        
Diskonto 1,474                               1,558                               1,647                               
Nilai Ekivalen
124.800.000,000          124.800.000,000          124.800.000,000          
-                                        -                                        -                                        
TAHUN 10                                     11                                     12                                     
i
Pengeluaran
644.250.081                  229.635.721                  242.724.957                  
Pemasukan -                                        -                                        -                                        
Diskonto 1,741                               1,840                               1,945                               
Nilai Ekivalen
370.087.663,930          124.800.000,000          124.800.000,000          
-                                        -                                        -                                        
TAHUN 13                                     14                                     15                                     
i
Pengeluaran
256.560.280                  271.184.216                  850.020.537                  
Pemasukan -                                        -                                        -                                        
Diskonto 2,056                               2,173                               2,297                               
Nilai Ekivalen
124.800.000,000          124.800.000,000          370.087.663,930          
-                                        -                                        -                                        
TAHUN 16                                     17                                     18                                     
i
Pengeluaran
302.980.294                  320.250.170                  338.504.430                  
Pemasukan -                                        -                                        -                                        
Diskonto 2,428                               2,566                               2,712                               
Nilai Ekivalen
124.800.000,000          124.800.000,000          124.800.000,000          
-                                        -                                        -                                        
TAHUN 19                                     20                                     
i
Pengeluaran
357.799.183                  
Pemasukan -                                        -                                        
Diskonto 2,867                               3,030                               
Nilai Ekivalen
124.800.000,000          -                                        
-                                        -                                        
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Dari perhitungan kalkulasi antara Biaya Jalan Aspal dan Jalan Rigid, dapat dilihat 
bahwa adanya penghematan sebesar Rp. 11.183.582.213,-, yang didapat dari 
selisih perhitungan kedua jenis biaya tersebut, yaitu : 
1. Biaya Pemeliharaan Jalan Aspal   : Rp. 185.415.857.074,- 
2. Biaya Pemeliharaan Jalan Rigid / Beton : Rp. 174.232.274.860,- 
Ini menjadi bukti bahwa penghematan sebesar Rp. 11.183.582.213,- bisa menjadi 
dasar kuat bahwa jalan rigid / beton pada jalan green road adalah lebih 
menguntungkan dari sisi aspek ekonomi. 
 
 
Gambar 4.11. Grafik Perbandingan Jalan Rigid (Green Road) dan Jalan Aspal  
 
4.6.10. Perbandingan Jalan Green Road dan Jalan Aspal Umum 
Untuk memperkuat dan memperjelas Nilai Tambah Penerapan Konsep 
Green Road yang telah diuraikan pada 4.4.11., dirasa perlu dalam penelitian ini 
untuk memaparkan pertimbangan terkait keunggulan jalan green road 
dibandingkan jalan aspal yang umumnya dibangun selama ini, dengan cara 
memperbandingkannya, yaitu :  
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NO. KEGIATAN KERJA JALAN ASPAL UMUM / BIASA JALAN GREEN ROAD 
1.  Pengadaan  Lahan untuk 
Jalan Green Road 
Analisis kebutuhan pembangunan jalan, 
lebih cenderung hanya dilakukan oleh 
instansi terkait, yaitu Dinas Pekerjaan 
Umum. Sedangkan masyarakat hanya 
memberikan aspirasi dalam bentuk 
usulan kebutuhan, melalui 
Musrenbangdes, dan Musrenbangkec. 
Adanya partisipasi masyarakat, sehingga 
terdapat pilihan rencana yang efektif dan 
efisien untuk masyarakat, dapat meningkatkan 
komunitas lokal, dan dapat menghindari 
kegiatan yang dapat merusak budaya. Dengan 
demikian akan muncul : 
1. Adanya rasa memiliki masyarakat atas 
keberadaan green road. 
2. Adanya rasa kepuasan dan kebanggaan 
masyarakat atas keberadaan green road. 
3. Green road yang sesuai dengan aspirasi 
masyarakat. 
2.  Pembangunan Badan Jalan 
Green Road 
Hanya memperhatikan kepentingan 
kebutuhan jalur transportasi, yang 
biasanya meletakkan analisis pelestarian 
lingkungan alam dan habitat yang ada di 
sepanjang jalan tersebut, pada skala 
prioritas dibawahnya. 
Melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
jalan, dengan meminimumkan dampak 
terhadap alam dan habitat yang ada di sekitar 
proyek jalan. 
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NO. KEGIATAN KERJA JALAN ASPAL UMUM / BIASA JALAN GREEN ROAD 
3.  Pemasangan Rambu-Rambu 
dan Marka Jalan 
Kecenderungan yang terjadi, rambu-
rambu dan marka jalan hanya akan 
terpasang pasca pembangunan jalan aspal 
selesai. 
Keberlanjutan lingkungan, sosial, dan 
ekonomi dapat terwujud, karena Rambu-
Rambu dan Marka Jalan juga sudah 
diperhatikan mulai pada saat pelaksanaan 
konstruksi dan operasional pembangunan, 
sampai tuntasnya pembangunan (siap pakai). 
4.  Pembangunan Drainase dan 
Resapan Air 
Cenderung hanya memperhatikan dan 
memperhitungkan laju kecepatan air 
yang ada di saluran drainase tersebut, dan 
belum detail memperhitungkan 
kemampuan resapan air yang rentan 
menimbulkan banjir. 
Mengendalikan air sehingga tidak 
mengganggu operasional jalan, sehingga 
dapat meminimalisir peristiwa banjir, dan 
mempertahankan keakurasian estimasi masa 
usia ketahanan jalan. 
5.  Pemasangan Lampu 
Penerangan Jalan Umum 
(LPJU) 
Masih memiliki kecenderungan kuat 
menggunakan lampu jalan dengan energi 
dari PLN, sehingga biaya operasional 
bulanan akan lebih besar dibandingkan 
dengan lampu jalan dengan energi 
matahari. 
Meningkatnya tingkat efektifitas dan efisiensi 
biaya yang ditimbulkan atas penggunaan 
energi listrik saat pembangunan jalan, dan 
saat beroperasionalnya jalan. Selanjutnya, 
keberlanjutan lingkungan, sosial, dan 
ekonomi, terwujud melalui langkah 100% dari 
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seluruh lumen sistem penerangan jalan sesuai 
standar SNI, yang menggunakan energi baru 
terbarukan, serta terpasang proporsional pada 
jalan dan jalur pejalan kaki. 
6.  Pembangunan Trotoar/Jalur 
Pejalan Kaki 
Masih belum memperhatikan dan 
memperhitungkan dengan detail, 
kemampuan daya serap air pada 
permukaan trotoar / jalur pejalan kaki. 
Kenyamanan  dan keamanan pejalan kaki 
terwujud dengan adanya permukaan jalur 
pejalan kaki yang dapat menyerap air, karena 
menggunakan Paving K 300, dan 
menyediakan ruang resapan air pada pangkal 
pohon di trotoar, serta dilengkapi dengan 
lampu pejalan kaki. 
7.  Pembangunan Jalur bagi 
Pesepeda 
Cenderung belum mempersiapkan jalur 
bagi pesepeda, dan kalaupun ada belum 
dilakukan secara maksimal, karena 
biasanya hanyalah memberikan sedikit 
ruang pada badan jalan, dengan 
menggunakan marka jalan, sehingga 
kenyamanan pesepeda belum maksimal. 
Kenyamanan  dan keamanan pesepeda 
terwujud dengan disediakannya fasilitas 
pelengkap sepeda (rak sepeda, peneduh). 
 180 
 
NO. KEGIATAN KERJA JALAN ASPAL UMUM / BIASA JALAN GREEN ROAD 
8.  Penanaman Pohon di 
sepanjang Trotoar dan Jalur 
Pesepeda, serta Ruang 
Terbuka Hijau 
Penanaman pohon di RTH cenderung 
hanya memperhatikan dari sisi 
keindahan, keasrian, dan kenyamanan, 
belum maksimal mempertimbangkan 
kemampuan pengurangan mitigasi udara 
dan mitigasi suara. 
Tingkat pencemaran udara karena debu dan 
gas emisi, yang muncul saat pembangunan 
jalan dan setelah pembangunan, dapat 
dinetralisir, sehingga terwujud suasana sejuk, 
indah, nyaman, dan asri di sepanjang jalan 
green road. 
9.  Penanaman Rumput Vetiver 
sebagai Penahan Tanah dari 
Longsor 
Belum dilakukan. Permukaan jalur pejalan kaki dan permukaan 
median jalan dapat menyerap air, karena 
disediakan area serapan air dengan area yang 
ditanami tanaman rumput gajah mini. 
10.  Pembangunan fasilitas 
tempat duduk bagi pejalan 
kaki 
Belum dilakukan. Kenyamanan pejalan kaki lebih nyata dengan 
dilengkapi bangku pejalan kaki. 
11.  Pembangunan Kolam 
Penampungan Air 
Belum dilakukan. Pembangunan kolam untuk pencegahanan 
pelimpasan air melimpas ke area sekitar 
proyek jalan, juga sudah diperhatikan mulai 
pada saat pelaksanaan konstruksi dan 
operasional pembangunan, sampai tuntasnya 
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pembangunan (siap pakai). Dengan demiikian 
dapat terwujud manajemen pengelolaan air 
yang baik, dan dapat memberikan kontribusi 
mempertahankan keakurasian estimasi masa 
usia ketahanan jalan. 
12.  Pembangunan Instalasi 
Mitigasi Kebisingan 
Belum dilakukan. Memperhatikan mitigasi kebisingan lebih 
maksimal karena instalasi mitigasi kebisingan 
juga sudah diperhatikan mulai pada saat 
pelaksanaan konstruksi dan operasional 
pembangunan, sampai tuntasnya 
pembangunan (siap pakai). 
13.  Pembangunan Area Parkir 
Pesepeda 
Belum dilakukan. Menyediakan akomodasi sepeda pada area 
parkir dan terminal, dan meningkatkan 
peneduh dengan tanaman pada area parkir. 
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BAB 5  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
Setelah melakukan penelitian untuk menyusun konsep green road bagi 
jalan menuju Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi ini dengan 
beberapa tahapan ilmiah dan akademis, serta menggunakan beberapa teknis kajian 
dan analisis, maka dapat disimpulkan : 
1. Bentuk susunan komponen spesifikasi umum pembangunan jalan yang ramah 
lingkungan (ecologically sustainable), berkeadilan social (socially equitable), 
dan efisien secara ekonomi (economically efficient), yang sesuai dengan 
pedoman atau dasar dari Kementerian Pekerjaan Umum sebaiknya meliputi 
beberapa kriteria aspek, yaitu : 
a. Aspek Lingkungan  
Aspek lingkungan ini meliputi beberapa kriteria, antara lain : 
1) Perlindungan lingkungan dan ekosistem (flora-fauna), dengan 
memberikan penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian 
keseimbangan pohon untuk mengatasi dampak terhadap ekosistem.  
2) Perlindungan udara dengan memberikan penekanan perhatian (point of 
interest) pada prioritas dampak pembangunan dan keberadaan jalan 
green road terhadap mutu udara.  
3) Pengaturan cahaya, dengan memberikan penekanan prioritas (point of 
priority) pada perhatian dampak penanaman pohon, agar tidak menjadi 
penghalang cahaya lampu jalan.  
4) Pengaturan keairan, dengan memberikan penekanan prioritas (point of 
priority) pada perhatian dampak proyek terhadap mutu air.  
5) Pengaturan energi, dengan memberikan penekanan prioritas (point of 
priority) pada perhatian dampak proyek terhadap penghematan sumber 
energi.  
6) Pengaturan material, dengan memberikan penekanan prioritas (point of 
priority) pada perhatian mekanisme efisiensi & efektifitas persediaan 
material.  
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7) Melaksanakan penghijauan, dengan memberikan penekanan prioritas 
(point of priority) pada perhatian mekanisme penanaman pohon yang 
tepat, efektif, efisien, aman, dan indah.  
8) Pengaturan permukaan kedap air, dengan memberikan penekanan 
prioritas (point of priority) pada perhatian pengamanan muka air tanah 
dan tempat keluarnya air tanah.  
b. Aspek Sosial 
Aspek sosial ini meliputi beberapa kriteria, antara lain : 
1) Kesetaraan akses pengguna jalan, dengan memberikan penekanan 
prioritas (point of priority) pada perhatian keselamatan dan 
kenyamanan pejalan kaki dan pesepeda. 
2) Perubahan perilaku dan peningkatan kemampuan, dengan memberikan 
penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian perilaku positif 
intern penyedia jasa, dan peningkatan kemampuan kualitas SDMnya.  
3) Mempertahankan budaya dan sejarah, dengan memberikan penekanan 
prioritas (point of priority) pada perhatian menjaga ikon budaya dan 
sejarah.  
4) Adanya partisipasi masyarakat, dengan memberikan penekanan 
prioritas (point of priority) pada perhatian motivasi memberdayakan 
masyarakat dalam partisipasi.  
5) Perlindungan keselamatan, kebisingan dan kesehatan dengan 
memberikan penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian 
menjaga dari keselamatan, kebisingan dan kesehatan pelaksana serta 
pengguna jalan. 
6) Mempertahankan komunikasi masyarakat yang ada di sekitar jalan 
dengan langkah memberikan fasilitas jembatan penyeberangan atau 
zebracross sehingga masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan baik 
seperti sebelum jalan tersebut dibangun, sehingga kemudahan dan 
kenyamanan komunikasi silaturrahmi masyarakat tetap terjalin. 
7) Memberikan kesetaraan pengguna jalan dalam hal akses yang lebih 
mudah dibidang pendidikan, kesehatan dan pasar  dengan memberikan 
penekanan prioritas pemotongan median jalan dan rambu pada titik 
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kepentingan umum, yaitu akses menuju tempat pendidikan, kesehatan 
dan pasar. 
c. Aspek Ekonomi 
Aspek ekonomi ini meliputi beberapa kriteria, antara lain : 
1) Merencanakan desain jalan (geometrik), dengan memberikan 
penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian standar Geometri 
Jalan Perkotaan sehingga dihasilkan geometri jalan yang dapat 
memberikan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna 
jalan. 
2) Penggunaan teknologi perkerasan, dengan memberikan penekanan 
prioritas (point of priority) pada perhatian penentuan umur rencana; 
penerapan minimalisasi biaya siklus hidup; pertimbangan kepraktisan 
pelaksanaan konstruksi; dan penggunaan material yang efisien.  
3) Menjaga kualitas pekerjaan, dengan memberikan penekanan prioritas 
(point of priority) pada perhatian untuk meningkatkan mutu kegiatan 
berdasarkan  prioritas program dan perencanaan yang realistis, serta 
pelaksanaan yang efektif dan efisien. 
4) Penghematan transportasi material dan pegawai, serta penggunaan air 
pada saat pelaksanaan, dengan memberikan penekanan prioritas (point 
of priority) pada perhatian untuk menyediakan akomodasi dan fasilitas 
kantor yang cocok dan memenuhi kebutuhan kegiatan sesuai dengan 
pembagian pekerjaan dari Spesifikasi ini serta mernpertimbangkan 
aspek gender.  
5) Penghematan energi (hemat bahan bakar fosil, menggunakan 
solar/energi lainnya) dan air pada saat pelaksanaan, dengan 
memberikan penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian 
manajemen penggunaan sumber daya dilakukan berdasarkan prinsip :   
a) penghematan penggunaan;  
b) ketertiban dan keadilan;  
c) ketepatan penggunaan;  
d) keberlanjutan penggunaan; dan  
e) penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air 
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tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan. 
6) Penghematan material (reuse, recycle, material lokal), dengan 
memberikan penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian 
penggunaan material lama sehingga mengurangi material baru dari 
quarry.  
7) Melakukan analisis biaya banjir, dengan memberikan penekanan 
prioritas (point of priority) pada perhatian upaya meminimalisasi 
resiko banjir.  
8) Penyedia jasa memiliki sertifikat ISO 9001 Manajemen Mutu dan ISO 
14001 Manajemen Lingkungan, dengan memberikan penekanan 
prioritas (point of priority) pada perhatian upaya mewujudkan kualitas 
mutu yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  
9) Melakukan analisis biaya perkerasan jalan, dengan memberikan 
penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian pada aspek : 
a) Penentuan umur rencana;  
b) Pertimbangan kepraktisan pelaksanaan konstruksi;  
c) Penggunaan material yang efisien. 
10) Memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat dengan 
memberikan penekanan prioritas (point of priority) pada perhatian 
pada aspek penempatan fasilitas kemudahan dan keamanan akses 
menuju tempat titik kepentingan umum yang juga memiliki pengaruh 
tehadap perputaran kegiatan perekonomian masyarakat. 
2. Bentuk konsep hasil kajian teori tentang profil pembangunan jalan green road 
yang dirancang oleh lembaga Green Road Internasional adalah jalan yang 
didesain dan dibangun pada level berkelanjutan yang lebih tinggi dari pada 
praktek yang biasa. Konsep ini merujuk pada konsep berkelanjutan, yaitu 
karakter sistem yang mencerminkan kapasitas untuk mendukung hukum alam 
dan nilai manusiawi (lingkungan, sosial dan ekonomi).  
Hal ini bertujuan agar terdapat : 
a) Pencapaian hubungan tanpa mengorbankan makhluk hidup lain atau nilai 
ekologis yang sekarang atau di masa mendatang. 
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b) Kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan sosial, yaitu mendapatkan  
kesetaraan pengguna jalan, akses menuju bidang kesehatan dan 
pendidikan, komunikasi antar masyarakat, serta perdagangan. 
c) Tercapainya efisiensi mulai dari pembiayaan, perencanaa, desain, 
pelaksanaan dan pemeliharaan.  
3. Langkah-langkah teknis secara berurutan dari hasil implementasi titik temu 
antara konsep green road dengan spesifikasi umum yang sesuai kultur sosial, 
budaya, geografis, serta kapasitas potensi kemampuan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Banyuwangi dengan komponen jalan berkelanjutan dapat 
dilaksanakan semua dengan cara bertahap. Sehingga bisa dijadikan usulan 
penerapan konsep green road untuk jalan menuju Bandar Udara Blimbingsari 
Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan analisis Analytic Hierarchy 
Process (AHP), regresi linear dan Future Value (FV). Tahapan-tahapan 
pelaksanakan sebagai berikut : 
1) Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road, dengan biaya Rp. 
60.367.147.563,-, dibawah tanggung jawab Bagian Perlengkapan 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dimulai dari tahun 2017 sampai 
dengan 2018. 
2) Pembangunan Badan Jalan Green Road, dengan biaya Rp. 
82.884.123.201,- , dibawah tanggung jawab   Dinas Pekerjaan Umum 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dimulai dari tahun 2018 sampai 
dengan 2021. 
3) Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan, dengan biaya Rp. 
347.380.509,- di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi, dilakukan pada tahun 2021. 
4) Pembangunan Drainase dan Resapan Air, dengan biaya Rp. 
46.311.397.384,- di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dilakukan pada tahun 2021. 
5) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) , dengan biaya Rp. 
2.932.125.186,- di bawah tanggung jawab Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dilakukan pada tahun 
2021. 
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6) Pembangunan Trotoar/Jalur Pejalan Kaki, dengan biaya Rp. 
4.068.644.061,- di bawah tanggung jawab Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dilakukan pada tahun 
2021. 
7) Pembangunan Jalur bagi Pesepeda, dengan biaya Rp. 2.621.107.428,- di 
bawah tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi, dilakukan pada tahun 2021. 
8) Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan Jalur Pesepeda, serta Ruang 
Terbuka Hijau, dengan biaya Rp. 1.400.148.902,- di bawah tanggung 
jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi, dilakukan pada tahun 2021. 
9) Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan Tanah dari Longsor, 
dengan biaya Rp. 1.162.469.732,- di bawah tanggung jawab Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 
dilakukan pada tahun 2021. 
10) Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi pejalan kaki, dengan biaya  
Rp. 364.825.998,- di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dilakukan pada tahun 2021. 
11) Pembangunan Kolam Penampungan Air, dengan biaya Rp. 
1.045.602.023,- di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dilakukan pada tahun 2021. 
12) Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan, dengan biaya Rp. 
68.608.556,- di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dilakukan pada tahun 2021. 
13) Pembangunan Area Parkir Pesepeda, dengan biaya Rp. 17.152.139,- di 
bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi, dilakukan pada tahun 2021. 
Dari hasil analisis menggunakan alat analisis Regresi Linear dan Future Value 
untuk mengalokasikan rencana penyerapan dana untuk kepentingan 
pembangunan jalan green road menuju Bandar Udara Blimbingsari 
Banyuwangi sesuai pos pada dinas yang bertanggung jawab menangani, dapat 
disimpulkan bahwa prediksi masa waktu pembangunan jalan green road 
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ternyata hanya 5 (lima) tahun, yaitu mulai dari tahun 2017 sampai dengan 
tahun 2021. 
4. Dari perhitungan kalkulasi antara Biaya Jalan Aspal dan Jalan Rigid, dapat 
dilihat adanya penghematan sebesar Rp. 11.183.582.213,-, yang membuktikan 
bahwa pembangunan jalan green road lebih hemat dibandingkan jalan aspal 
biasa pada umumnya. 
 
5.2 Saran 
Setelah beberapa uraian kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan guna 
menyusun konsep green road bagi jalan menuju Bandar Udara Blimbingsari 
Banyuwangi ini telah dipaparkan, maka untuk penelitian selanjutnya terkait green 
road disampaikan beberapa saran, antara lain  : 
1. Penggunaan Solar Cell yang telah dikemukakan untuk memberdayakan energi 
matahari sebagai energi listrik sehingga menjadi lampu yang ramah 
lingkungan dan meningkatkan tingkat ekonomis biaya, sebaiknya juga diteliti 
secara detail dampak limbah bateray accu yang digunakan untuk menyimpan 
energi listrik dari matahari tersebut, sehingga dengan penelitian tersebut 
menjadikan konsep green road menjadi lebih lengkap dan mendekati 
kesempurnaan. 
2. Material yang digunakan dalam pembangunan jalan green road di penelitian 
ini masih didominasi dengan material lokal dan material yang telah ada 
sampai saat dilakukannya penelitian ini. Oleh karena itu, sebaiknya penelitian 
selanjutnya juga mempertimbangkan, memperhitungkan, dan menggunakan 
material terbarukan seperti penggunaan jenis beton yang lebih ramah 
lingkungan, yang disebut dengan beton geopolymer. 
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya juga mengkreasikan, menambahkan, dan 
mengembangkan kriteria dan indikator green road dari yang telah dilakukan, 
sehingga uraian dan pertimbangan ketiga aspek dalam konsep green road 
selanjutnya lebih lengkap dan lebih mendekati kesempurnaan. 
4. Dalam penelitian yang telah dilakukan ini adalah lebih banyak condong pada 
nilai tambah manfaat penerapan konsep green road dari sisi penghematan 
finansial, yang dilihat dari perbandingan antara finansial pembangunan jalan 
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dengan menggunakan aspal, serta menggunakan system rigid. Sedangkan nilai 
tambah manfaat dari sistem ekologi, seperti halnya perbandingan tingkat emisi 
antara pembangunan jalan dengan menggunakan sistem aspal, serta 
menggunakan sistem rigid, belum termasuk dalam pembahasan penelitian. 
Oleh karena itu maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya, mampu 
menganalisis nilai tambah manfaat dari sistem ekologi atas pembangunan 
jalan green road. 
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Lampiran 4.1 Rincian Tahapan Konsep Green Road 
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RINCIAN TAHAPAN KONSEP GREEN ROAD 
 
No Kegiatan Rincian Komponen Pekerjaan 
Peraturan 
Pemerintah 
Literatur 
Green Road 
Realisasi 
selama ini 
Usulan Konsep 
Green Road 
1 2 5 6 7 8 9 
1 Pengadaan Tanah 
Lahan 
1. Pernah menyampaikan rencana proyek jalan kepada masyarakat sehingga terdapat pilihan 
ren-cana yang efektif dan efisien untuk masyarakat. 
2. Pernah melibatkan masyarakat dalam merencanakan lo-kasi yang dapat meningkatkan ko-
munitas lokal. 
3. Pernah melibatkan masyarakat agar perencanaan jalan dapat menghindari kegiatan yang 
da-pat merusak bu-daya. 
4. Melakukan perancangan yang memperhatikan kemu-dahan pemeliharaan di masa yang 
akan datang.  
5. Merancangan kelandaian meman-jang sehingga tidak terjal. 
6. Melakukan perancangan jalan yang menghindari kerusakan ekologi area yang dilewati. 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
V 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
V 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
V 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
V 
2 Pembangunan Badan 
Jalan 
1. Melakukan perencanaan & pelaksanaan jalan dengan meminimumkan dampak terhadap 
alam dan habitat yang ada di sekitar proyek jalan. 
2. Menghindari kerusakan pada pohon dan tanaman pada tahap pelaksanaan konstruksi di 
lokasi pekerjaan. 
3. Melakukan pengaturan lalu lintas pada saat pelak-sanaan konstruksi dan operasional 
menggunakan rambu-rambu lalu lintas 
4. Mnghamparkan sekurang- kurangnya 90% campuran beraspal panas dengan mengguna-
kan mesin peng-hampar yang me-menuhi Ambang Batas Emisi Gas Buang. 
V 
 
V 
 
V 
 
 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
  5. 84% dari keseluruhan biaya seluruh material, bagian, komponen dan produk yang digu-
nakan pada pelaksanaan konstruksi proyek termasuk seluruh biaya pe-ngiriman dan pe-
ngangkutan berdasarkan daftar penawaran proyek yang dibayarkan kepada pemasok 
material, pemroses, distributor, dan pembuat dalam radius 80 km dari pusat lokasi proyek 
secara geografis; atau sekurang-kurangnya 95% dari masing-masing material dasar ber-
dasarkan berat di-angkut dari lokasi yang jaraknya maksimum 360 km. 
 
 V  V 
3. Pembangunan 
Drainase 
1. Mengendalikan air sehingga tidak mengganggu operasional jalan. 
2. Menyediakan fasilitas agar genangan air lekas masuk ke saluran drainase. 
3. Mencegah sampah masuk ke saluran drainase jalan. 
4. Menyediakan kolam drainase tam-pungan air semen-tara. 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
V 
V 
V 
V 
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No Kegiatan Rincian Komponen Pekerjaan 
Peraturan 
Pemerintah 
Literatur 
Green Road 
Realisasi 
selama ini 
Usulan Konsep 
Green Road 
1 2 5 6 7 8 9 
5. Menyediakan area resapan air yang terbuat dari gabungan media tanaman dan keriki 
(bioretention atau bioswales). 
6. Menyediakan sumur resapan air hujan. 
7. Menyediakan ruang resapan air pada pangkal pohon di trotoar. 
 
 
 
 
V 
V 
 
V 
V 
 
 
 
V 
V 
 
V 
V 
4 Pemasangan LPJU 1. Menempatkan sinar lampu agar tidak masuk ke area selain area jalan, terutama pada area 
konservasi hewan. 
2. Menggunakan jenis lampu jalan sesuai standar SNI. 
3. Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu pejalan kaki. 
4. Menyediakan perlengkapan jalan yang artistik. 
5. 100% dari seluruh lumen sistem penerangan jalan yang menggunakan energi baru 
terbarukan. 
 
V 
 
V 
V 
 
 
 
V 
 
V 
V 
V 
V 
 
V 
 
V 
 
 
 
 
V 
 
V 
V 
V 
V 
 
5. Pemasangan Rambu 1. Melakukan pengaturan lalu lintas pa-da saat pelaksanaan konstruksi dan operasional 
menggunakan rambu-rambu lalu lintas  
2. Menyediakan rambu hati-hati terhadap hewan sekitar 
3. Melengkapi rambu-rambu jalur sepeda 
4. Menyediakan perlengkapan jalan yang artistik, berupa : rambu petunjuk nama jalan, tiang 
lampu, tugu petunjuk arah. 
5. Melengkapi jalan dengan jembatan penyeberangan / zebra cross 
 
V 
 
 
V 
 
 
V 
V 
 
V 
V 
V 
 
V 
V 
 
 
 
 
 
V 
V 
 
V 
V 
V 
 
V 
6. Pembangunan 
Trotoar 
1. Melakukan perhitungan jumlah pejalan kaki di sepanjang koridor sebelum perancangan 
jalur pejalan kaki. 
2. Menyediakan ruang resapan air pada pangkal pohon di trotoar. 
3. Melakukan perancangan jalur pejalan kaki baru. 
4. Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan bangku pejalan kaki 
5. Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan tempat sampah 
6. Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu pejalan kaki 
7. Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan peneduh (dari tanaman/ atap buatan) 
8. Menyediakan pemberhentian angkutan umum/bis dengan halte atau landasan dan akses 
pejalan kaki 
9. Permukaan jalur pejalan kaki dapat menyerap air. 
 
V 
 
V 
V 
 
V 
V 
V 
V 
 
V 
V 
 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
V 
 
 
V 
V 
 
 
V 
V 
V 
 
 
V 
 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
V 
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No Kegiatan Rincian Komponen Pekerjaan 
Peraturan 
Pemerintah 
Literatur 
Green Road 
Realisasi 
selama ini 
Usulan Konsep 
Green Road 
1 2 5 6 7 8 9 
7. Pembangunan Jalur 
bagi Pesepeda 
1. Melakukan perhitungan jumlah pesepeda di sepanjang koridor sebelum perancangan jalur 
sepeda. 
2. Merancang baru jalur sepeda 
3. Merancang ruang untuk (lajur berbagi/shared lanes) 
4. Memperkeras bahu jalan untuk jalur sepeda 
5. Menyediakan jembatan penyeberangan  tanjakan yang baru terpisah (jembatan atau 
underpass) 
6. Melengkapi rambu-rambu jalur sepeda 
7. Menyediakan fasilitas pelengkap sepeda (rak sepeda, peneduh) 
8. Meningkatkan peneduh dengan tanaman pada area parkir  
9. Menyediakan akomodasi sepeda pada area parkir dan terminal 
 
V 
 
V 
V 
V 
V 
 
V 
V 
V 
V 
V 
 
V 
V 
V 
V 
 
V 
V 
V 
V 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
V 
V 
V 
V 
 
V 
V 
V 
V 
8. Penanaman Pohon 1. Menyediakan pohon sebagai sarana menangkap debu pada masa pelaksanaan konstruksi  
2. Menempatkan pohon-pohon untuk mengurangi kebisingan dari badan jalan  
3. Melakukan penggantian pohon yang harus ditebang karena pelaksanaan konstruksi. 
 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
V 
V 
V 
V 
V 
9. Penanaman Rumput 
Vetiver 
1. Menyediakan area serapan air dengan area yang ditanami tanaman, minimal rumput. 
2. Permukaan median jalan dapat menyerap air. 
3. Permukaan jalur pejalan kaki dapat menyerap air 
V 
V 
V 
 
V 
V 
V 
 
V 
V 
 
 
V 
V 
V 
 
10. Pembangunan 
fasilitas tempat duduk 
bagi pejalan kaki 
1. Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan bangku pejalan kaki  
2. Melakukan perbaikan/rehabilitasi jalur pejalan kaki eksisting dengan menyediakan akses 
ke jalan minor/persil, pelandaian, jalur pemandu. 
 
V 
V 
V 
V 
 V 
V 
11. Pembangunan 
Instalasi Mitigasi 
Kebisingan 
1. Membangun bangunan peredam bising pada saat pelaksanaan konstruksi 
2. Membangun bangunan peredam bising dengan memperhitungkan kondisi pada saat 
operasional jalan 
3. Menempatkan pohon-pohon untuk mengurangi kebisingan dari badan jalan 
V 
V 
 
V 
V 
V 
 
V 
 V 
V 
 
V 
12. Pembangunan Kolam 
Penampungan Air 
1. Mencegah air melimpas ke area sekitar proyek jalan, salah satunya dengan menyediakan 
kolam penampungan air pada saat pelaksanaan konstruksi 
2. Mencegah air melimpas ke area sekitar jalan untuk masa operasional, salah satunya 
dengan menyediakan kolam penampungan air 
3. Menyediakan kolam drainase tampungan air sementara. 
V 
 
V 
 
V 
V 
 
V 
 
V 
 V 
 
V 
 
V 
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No Kegiatan Rincian Komponen Pekerjaan 
Peraturan 
Pemerintah 
Literatur 
Green Road 
Realisasi 
selama ini 
Usulan Konsep 
Green Road 
1 2 5 6 7 8 9 
 
13. Pembangunan Area 
Parkir Pesepeda 
1. Menyediakan akomodasi sepeda pada area parkir dan terminal 
2. Meningkatkan peneduh dengan tanaman pada area parkir 
3. Menyediakan fasilitas pelengkap sepeda (rak sepeda, peneduh) 
 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
 V 
V 
V 
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4.2 Angket Kuesioner Pengelola 
 
 Kepada : 
Lampiran : 1(satu) berkas                               Yth.  Bapak/Ibu Responden 
Perihal     : Permohonan Pengisian  Di 
       Kuesioner   Tempat 
 
 
Dengan Hormat, 
 Dengan ini disampaikan bahwa pada saat ini kami sedang 
mengadakan penelitian mengenai Usulan Penerapan Konsep Green Road 
untuk Jalan Menuju Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten 
Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urutan prioritas 
pekerjaan dalam penerapan konsep green road. Penelitian ini dilakukan dalam 
rangka penyusunan tesis dan salah satu syarat bagi kami dalam 
menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Bidang Keahlian Manajemen 
Aset Infrastruktur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaaan Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. 
 Untuk maksud tersebut di atas, maka kami mengharapkan bantuan dan 
kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu guna mengisi kuesioner ini 
sesuai dengan penilaian dan persepsi Bapak/Ibu terhadap setiap pertanyaan 
yang ada. Data identitas Bapak/Ibu kami jamin kerahasiaannya dan setiap 
jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan sangat berguna bagi penelitian ini. 
Jika ada hal-hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, dapat 
menghubungi: 
Nama  : Amirul Muslimin 
Nomor Telepon : 085 204 988 108 
Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas 
pertisipasinya, mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. 
Apabila ada kekeliruan dalam pengisian kuesioner ataupun ada 
kebutuhan tambahan yang berhubungan dengan kuesioner ini, kami tetap 
memohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya tidak berkeberatan untuk kami 
hubungi kembali.  
 
 
Surabaya,      Juni 2016 
 
 
 
 
Amirul Muslimin 
NRP. 3114207809 
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A. PETUNJUK UMUM PENGISIAN KUESIONER 
1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab 
seluruh pertanyaan yang disediakan 
2. Tulislah jawaban yang sesuai pada titik-titik yang disediakan 
3. Jawablah setiap pertanyaan dengan memberi tanda centang ( ) pada kotak 
yang telah disediakan 
 
B. PROFIL RESPONDEN 
Responden dari Unsur Pengambilan Keputusan / Kebijakan 
 
1. Nama  : ................................................................................. 
2. Usia  : ................................................................................. 
3. Alamat  : ................................................................................. 
.................................................................................... 
4. Jenis Kelamin :     Laki–laki         Perempuan 
5. Status Pegawai :     PNS          Honorer 
    (Jika PNS, gol &pangkat  ……………………) 
6. Jabatan  : ................................................................................. 
7. Tingkat Pendidikan:     SLTP/Sederajat       
 SLTA/Sederajat 
 D3 
 S1 
 S2 
 S3 
 
8. Unit Satuan Kerja : ................................................................................. 
 
 
C. PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN KUESIONER 
Pada bagian kuesioner ini, Bapak/ Ibu diminta untuk memberikan penilaian 
dari kriteria – kriteria yang ada. Angka yang dipakai dalam penilaian yaitu 
angka 1 sampai dengan 9 yang menunjukan tingkat kepentingan dari kriteria-
kriteria yang ada. Angka 1 samapai dengan 9 mempunyai arti sebagai berikut 
: 
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ANG
KA 
DEFINISI PENJELASAN 
1 Sama pentingnya 
Kedua aktifitas menyumbangkan 
sama pada tujuan. 
3 Sedikit lebih penting  
Pengalaman dan keputusan 
menunjukkan satu faktor sedikit 
lebih dari yang lain. 
5 Lebih penting 
Pengalaman dan keputusan 
menunjukkan satu faktor lebih dari 
yang lain. 
 
7 
Sangat penting  
Pengalaman dan keputusan 
menunjukkan lebih penting yang 
kuat atas satu faktor lebih dari 
yang lain. 
9 
Kepentingan yang 
ekstrim 
Bukti menyukai satu faktor atas yang 
lain sangat kuat. 
2,4,6,
8 
Nilai tengah diantara dua nilai 
keputusan yang berdekatan 
Bila kompromi dibutuhkan. 
 
Untuk mengisi pertanyaan berikut ini, mohon diperhatikan penilaian 
kepentingan dari kriteria-kriteria yang telah Bapak/ibu tentukan sehingga 
jawaban Bapak/ Ibu tetap konsisten. 
Kriteria mana yang Bapak/ Ibu anggap lebih penting?, seberapa perbedaan 
tingkat kepentingannya? 
(Petunjuk : tanda centang ( ) pada tempat yang disediakan untuk 
menunjukkan pilihan Bapak/ Ibu) 
Contoh : 
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
Pengadaa
n Tanah 
Lahan 
untuk 
Jalan 
Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
            

    
 
Arti dari jawaban tersebut adalah Kriteria Pengadaan Tanah Lahan untuk 
Jalan Green Road sangat penting dibanding dengan Kriteria Pembangunan 
Badan Jalan Green Road. 
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I. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pengadaan Lahan untuk 
Jalan Green Road : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
                  
2 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air 
                  
3 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU)                   
4 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pemasangan 
Rambu-Rambu 
dan Marka Jalan 
                  
5 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
                  
6 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
                  
7 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan Jalur 
Pesepeda, serta 
Ruang Terbuka 
Hijau                   
8 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput Vetiver 
sebagai Penahan 
Tanah dari 
Longsor 
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9 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas tempat 
duduk bagi 
pejalan kaki 
                  
10 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
                  
11 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-ngan 
Air 
                  
12 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
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II. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembangunan Badan 
Jalan Green Road : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air                   
14 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan Jalan 
Umum (LPJU)                   
15 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pemasangan 
Rambu-Rambu 
dan Marka Jalan                   
16 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki                   
17 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda                   
18 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan Jalur 
Pesepeda, serta 
Ruang Terbuka 
Hijau 
                  
19 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput Vetiver 
sebagai Penahan 
Tanah dari 
Longsor                   
20 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas tempat 
duduk bagi 
pejalan kaki                   
21 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi Mitigasi 
Kebisingan                   
22 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam Penampu-
ngan Air                   
23 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda                   
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III. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembangunan Drainase 
dan Resapan Air : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
24 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air 
Atau 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan Jalan 
Umum (LPJU)                   
25 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air 
Atau 
  
Pemasangan 
Rambu-Rambu 
dan Marka Jalan                   
26 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air 
Atau 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki                   
27 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air 
Atau 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda                   
28 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan Jalur 
Pesepeda, serta 
Ruang Terbuka 
Hijau 
                  
29 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput Vetiver 
sebagai Penahan 
Tanah dari 
Longsor                   
30 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas tempat 
duduk bagi 
pejalan kaki                   
31 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi Mitigasi 
Kebisingan                   
32 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam Penampu-
ngan Air                   
33 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda                   
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IV. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pemasangan Lampu 
Penerangan Jalan Umum  : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
34 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pemasangan 
Rambu-
Rambu dan 
Marka Jalan 
                  
35 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
                  
36 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
                  
37 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka Hijau                   
38 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor                   
39 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki                   
40 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
                  
41 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air 
                  
42 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
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V. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pemasangan Rambu-
rambu dan Marka Jalan: 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
43 
  
Pemasangan 
Rambu-Rambu 
dan Marka 
Jalan 
Atau 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
                  
44 
  
Pemasangan 
Rambu-Rambu 
dan Marka 
Jalan 
Atau 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
                  
45 
  
Pemasangan 
Rambu-Rambu 
dan Marka 
Jalan 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka Hijau                   
46 
  
Pemasangan 
Rambu-Rambu 
dan Marka 
Jalan 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor                   
47 
  
Pemasangan 
Rambu-Rambu 
dan Marka 
Jalan 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki                   
48 
  
Pemasangan 
Rambu-Rambu 
dan Marka 
Jalan 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan                   
49 
  
Pemasangan 
Rambu-Rambu 
dan Marka 
Jalan 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air                   
50 
  
Pemasangan 
Rambu-Rambu 
dan Marka 
Jalan 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
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VI. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembanguna Trotoar/ 
Jalur Pejalan kaki: 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
51 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda                   
52 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka Hijau                   
53 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput Vetiver 
sebagai Penahan 
Tanah dari 
Longsor                   
54 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas tempat 
duduk bagi 
pejalan kaki                   
55 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan                   
56 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-ngan 
Air                   
57 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda                   
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VII. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembangunan Jalur 
bagi Pesepeda: 
               No
. 
Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
58 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka Hijau                   
59 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor                   
60 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki                   
61 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan                   
62 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air                   
63 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda                   
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VIII. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria 
Penanaman Pohon : 
               No
. 
Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
64 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka 
Hijau 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor 
                  
65 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka 
Hijau 
Atau 
  
Pembanguna
n fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki 
                  
66 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka 
Hijau 
Atau 
  
Pembanguna
n Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
                  
67 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka 
Hijau 
Atau 
  
Pembanguna
n Kolam 
Penampu-
ngan Air 
                  
68 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka 
Hijau 
Atau 
  
Pembanguna
n Area Parkir 
Pesepeda 
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IX. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria 
Penanaman Rumput : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
69 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan Tanah 
dari Longsor 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki 
                  
70 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan Tanah 
dari Longsor 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
                  
71 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan Tanah 
dari Longsor 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air 
                  
72 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan Tanah 
dari Longsor 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
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X. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembangunan Fasilitas 
Tempat Duduk : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
73 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
                  
74 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air 
                  
75 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
                  
                              XI. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembangunan Instalasi 
Mitigasi Kebisingan : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
76 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air                   
77 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
                  
               
               XII. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembangunan Kolam 
Penampung Air : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
78 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampungan 
Air 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
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4.3 Angket Kuesioner Masyarakat 
 
A. PETUNJUK UMUM PENGISIAN KUESIONER 
1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab 
seluruh pertanyaan yang disediakan 
2. Tulislah jawaban yang sesuai pada titik-titik yang disediakan 
3. Jawablah setiap pertanyaan dengan memberi tanda centang ( ) pada kotak 
yang telah disediakan 
 
B. PROFIL RESPONDEN 
Responden dari Unsur Masyarakat 
 
1. Nama  : ............................................................................... 
2. Usia  : ............................................................................... 
3. Alamat  : ............................................................................... 
4. Jenis Kelamin :     Laki–laki        Perempuan 
5. Status Pernikahan :     Belum Menikah       Sudah Menikah        
6. Pekerjaan Terakhir : ............................................................................... 
7. Pendidikan Terakhir :     Tidak Tamat SD/Sederajat       
 SD/Sederajat 
 SLTP/Sederajat 
 SLTA/Sederajat 
 Perguruan Tinggi 
 
8. Alamat Asal (sesuai KTP) : ...................................................................... 
........................................................................ 
 
9. Lama tinggal di Banyuwangi :    0-6 bulan 
 6-12 bulan 
 12-18 bulan 
 18-24 bulan 
 Lebih dari 24 bulan 
 
 
10. Berapa durasi waktu untuk melewati jalur menuju bandara Blimbingsari 
:   
  ………. Hari      ………….. kali 
 ………. Minggu  ………….. kali  
 ………. Bulan   ………….. kali  
 ………. Tahun    ………….. kali  
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11. Alat transportasi yang digunakan untuk melewati jalur menuju bandara 
Blimbingsari : 
  Bis 
 Taksi 
 Mobil pribadi  
 Sepeda Motor 
 Yang lainnya ……………………………  
 
 
C. PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN KUESIONER 
Pada bagian kuesioner ini, Bapak/ Ibu diminta untuk memberikan penilaian 
dari kriteria – kriteria yang ada. Angka yang dipakai dalam penilaian yaitu 
angka 1 sampai dengan 9 yang menunjukan tingkat kepentingan dari kriteria-
kriteria yang ada. Angka 1 samapai dengan 9 mempunyai arti sebagai berikut 
: 
ANGKA DEFINISI PENJELASAN 
1 Sama pentingnya 
Kedua aktifitas menyumbangkan 
sama pada tujuan. 
3 Sedikit lebih penting  
Pengalaman dan keputusan 
menunjukkan satu faktor sedikit 
lebih dari yang lain. 
5 Lebih penting 
Pengalaman dan keputusan 
menunjukkan satu faktor lebih dari 
yang lain. 
 
7 
Sangat penting  
Pengalaman dan keputusan 
menunjukkan lebih penting yang 
kuat atas satu faktor lebih dari 
yang lain. 
9 
Kepentingan yang 
ekstrim 
Bukti menyukai satu faktor atas yang 
lain sangat kuat. 
2,4,6,8 
Nilai tengah diantara dua 
nilai keputusan yang 
berdekatan 
Bila kompromi dibutuhkan. 
 
Untuk mengisi pertanyaan berikut ini, mohon diperhatikan penilaian 
kepentingan dari kriteria-kriteria yang telah Bapak/ibu tentukan sehingga 
jawaban Bapak/ Ibu tetap konsisten. 
Kriteria mana yang Bapak/ Ibu anggap lebih penting?, seberapa perbedaan 
tingkat kepentingannya? 
(Petunjuk : tanda centang ( ) pada tempat yang disediakan untuk 
menunjukkan pilihan Bapak/ Ibu) 
 
 227 
 
Contoh : 
No
. 
Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
Pengadaa
n Tanah 
Lahan 
untuk 
Jalan 
Green 
Road 
Ata
u 
  
Pembanguna
n Badan 
Jalan Green 
Road 
            

    
 
Arti dari jawaban tersebut adalah Kriteria Pengadaan Tanah Lahan untuk 
Jalan Green Road sangat penting dibanding dengan Kriteria Pembangunan 
Badan Jalan Green Road. 
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I. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pengadaan Tanah Lahan 
untuk Jalan Green Road : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Badan Jalan 
Green Road 
                  
2 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air 
                  
3 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU)                   
4 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pemasangan 
Rambu-
Rambu dan 
Marka Jalan                   
5 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
                  
6 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
                  
7 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka Hijau                   
8 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor                   
9 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki                   
10 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
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11 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air                   
12 
  
Pengadaan  
Lahan untuk 
Jalan Green 
Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
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II. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembangunan Badan 
Jalan Green Road : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13 
  
Pembanguna
n Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Drainase dan 
Resapan Air                   
14 
  
Pembanguna
n Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU)                   
15 
  
Pembanguna
n Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pemasangan 
Rambu-
Rambu dan 
Marka Jalan                   
16 
  
Pembanguna
n Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki                   
17 
  
Pembanguna
n Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda                   
18 
  
Pembanguna
n Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka Hijau                   
19 
  
Pembanguna
n Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor                   
20 
  
Pembanguna
n Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki                   
21 
  
Pembanguna
n Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan                   
22 
  
Pembanguna
n Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air                   
23 
  
Pembanguna
n Badan Jalan 
Green Road 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda                   
 
 
              
 231 
 
III. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembangunan 
Drainase dan Resapan Air : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
24 
  
Pembanguna
n Drainase 
dan Resapan 
Air 
Atau 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU)                   
25 
  
Pembanguna
n Drainase 
dan Resapan 
Air 
Atau 
  
Pemasangan 
Rambu-
Rambu dan 
Marka Jalan                   
26 
  
Pembanguna
n Drainase 
dan Resapan 
Air 
Atau 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
                  
27 
  
Pembanguna
n Drainase 
dan Resapan 
Air 
Atau 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
                  
28 
  
Pembanguna
n Drainase 
dan Resapan 
Air 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka Hijau                   
29 
  
Pembanguna
n Drainase 
dan Resapan 
Air 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor                   
30 
  
Pembanguna
n Drainase 
dan Resapan 
Air 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki                   
31 
  
Pembanguna
n Drainase 
dan Resapan 
Air 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan                   
32 
  
Pembanguna
n Drainase 
dan Resapan 
Air 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air                   
33 
  
Pembanguna
n Drainase 
dan Resapan 
Air 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
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IV. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pemasangan 
Lampu Penerangan Jalan Umum  : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
34 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pemasangan 
Rambu-
Rambu dan 
Marka Jalan 
                  
35 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
                  
36 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
                  
37 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka Hijau                   
38 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor                   
39 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki                   
40 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
                  
41 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air 
                  
42 
  
Pemasangan 
Lampu 
Penerangan 
Jalan Umum 
(LPJU) 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
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V. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pemasangan 
Rambu-rambu dan Marka Jalan: 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
43 
  
Pemasangan 
Rambu-
Rambu dan 
Marka Jalan 
Atau 
  
Pembangunan 
Trotoar / Jalur 
Pejalan Kaki 
                  
44 
  
Pemasangan 
Rambu-
Rambu dan 
Marka Jalan 
Atau 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
                  
45 
  
Pemasangan 
Rambu-
Rambu dan 
Marka Jalan 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka Hijau                   
46 
  
Pemasangan 
Rambu-
Rambu dan 
Marka Jalan 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor                   
47 
  
Pemasangan 
Rambu-
Rambu dan 
Marka Jalan 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki                   
48 
  
Pemasangan 
Rambu-
Rambu dan 
Marka Jalan 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan                   
49 
  
Pemasangan 
Rambu-
Rambu dan 
Marka Jalan 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air                   
50 
  
Pemasangan 
Rambu-
Rambu dan 
Marka Jalan 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
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VI. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembanguna 
Trotoar/ Jalur Pejalan kaki: 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
51 
  
Pembanguna
n Trotoar / 
Jalur Pejalan 
Kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Jalur bagi 
Pesepeda 
                  
52 
  
Pembanguna
n Trotoar / 
Jalur Pejalan 
Kaki 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka Hijau                   
53 
  
Pembanguna
n Trotoar / 
Jalur Pejalan 
Kaki 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor                   
54 
  
Pembanguna
n Trotoar / 
Jalur Pejalan 
Kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki                   
55 
  
Pembanguna
n Trotoar / 
Jalur Pejalan 
Kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan                   
56 
  
Pembanguna
n Trotoar / 
Jalur Pejalan 
Kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air                   
57 
  
Pembanguna
n Trotoar / 
Jalur Pejalan 
Kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
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VII. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembangunan Jalur 
bagi Pesepeda: 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
58 
  
Pembanguna
n Jalur bagi 
Pesepeda 
Atau 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka Hijau                   
59 
  
Pembanguna
n Jalur bagi 
Pesepeda 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor                   
60 
  
Pembanguna
n Jalur bagi 
Pesepeda 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki                   
61 
  
Pembanguna
n Jalur bagi 
Pesepeda 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan                   
62 
  
Pembanguna
n Jalur bagi 
Pesepeda 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air                   
63 
  
Pembanguna
n Jalur bagi 
Pesepeda 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda                   
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VIII. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Penanaman 
Pohon : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
64 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka 
Hijau 
Atau 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor 
                  
65 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka 
Hijau 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki 
                  
66 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka 
Hijau 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
                  
67 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka 
Hijau 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air 
                  
68 
  
Penanaman 
Pohon di 
sepanjang 
Trotoar dan 
Jalur 
Pesepeda, 
serta Ruang 
Terbuka 
Hijau 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
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IX. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Penanaman 
Rumput : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
69 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor 
Atau 
  
Pembangunan 
fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki 
                  
70 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
                  
71 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air 
                  
72 
  
Penanaman 
Rumput 
Vetiver 
sebagai 
Penahan 
Tanah dari 
Longsor 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
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X. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembangunan Fasilitas 
Tempat Duduk : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
73 
  
Pembanguna
n fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
                  
74 
  
Pembanguna
n fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air 
                  
75 
  
Pembanguna
n fasilitas 
tempat duduk 
bagi pejalan 
kaki 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
                  
               XI. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembangunan Instalasi 
Mitigasi Kebisingan : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
76 
  
Pembanguna
n Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
Atau 
  
Pembangunan 
Kolam 
Penampu-
ngan Air                   
77 
  
Pembanguna
n Instalasi 
Mitigasi 
Kebisingan 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
                  
               XII. Perbedaan Tingkat Kepentingan Terhadap Kriteria Pembangunan Kolam
Penampung Air : 
               
No. Kriteria yang Lebih Penting 
Perbedaan Kepentingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
78 
  
Pembanguna
n Kolam 
Penampunga
n Air 
Atau 
  
Pembangunan 
Area Parkir 
Pesepeda 
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4.4 Analisis AHP dengan dasar Hasil Penyebaran Angket Kuesioner 
Masyarakat 
Geometric Mean :
: 30
: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 K1 X K2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3
2 K1 X K3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 K1 X K4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 K1 X K5 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3
5 K1 X K6 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
6 K1 X K7 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4
7 K1 X K8 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3
8 K1 X K9 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
9 K1 X K10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 K1 X K11 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6
11 K1 X K12 7 6 6 6 6 6 7 6 7 6
12 K1 X K13 8 8 7 9 8 8 8 7 9 8
13 2 K2 X K3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3
14 K2 X K4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3
15 K2 X K5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
16 K2 X K6 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2
17 K2 X K7 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3
18 K2 X K8 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5
19 K2 X K9 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6
20 K2 X K10 7 7 6 7 7 6 6 6 7 8
21 K2 X K11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
22 K2 X K12 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8
23 K2 X K13 8 9 9 9 9 9 8 9 9 9
24 3 K3 X K4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
25 K3 X K5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,33 0,33
26 K3 X K6 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3
Nomor Responden
Jumlah Responden
Jumlah Kriteria
No.
Kelom
pok
Kriteria
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Geometric Mean :
: 30
: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 3 K3 X K7 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3
28 K3 X K8 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3
29 K3 X K9 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5
30 K3 X K10 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6
31 K3 X K11 6 6 5 5 6 6 6 5 7 6
32 K3 X K12 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
33 K3 X K13 7 7 6 7 7 7 7 6 8 8
34 4 K4 X K5 0,25 0,33 1 0,33 0,33 0,33 0,33 1 0,33 1
35 K4 X K6 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2
36 K4 X K7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2
37 K4 X K8 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
38 K4 X K9 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4
39 K4 X K10 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
40 K4 X K11 5 5 6 5 5 5 5 6 6 5
41 K4 X K12 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
42 K4 X K13 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6
43 5 K5 X K6 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
44 K5 X K7 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3
45 K5 X K8 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
46 K5 X K9 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3
47 K5 X K10 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4
48 K5 X K11 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6
49 K5 X K12 5 5 6 6 5 6 5 6 7 5
50 K5 X K13 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8
51 6 K6 X K7 0,33 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00
52 K6 X K8 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3
Nomor Responden
Jumlah Responden
Jumlah Kriteria
No.
Kelom
pok
Kriteria
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Geometric Mean :
: 30
: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
53 6 K6 X K9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 K6 X K10 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
55 K6 X K11 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
56 K6 X K12 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4
57 K6 X K13 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6
58 7 K7 X K8 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3
59 K7 X K9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2
60 K7 X K10 4 4 4 4 4 3 4 4 6 6
61 K7 X K11 6 6 6 6 6 5 6 6 7 6
62 K7 X K12 5 5 5 5 5 4 5 5 7 5
63 K7 X K13 6 6 7 6 6 6 6 7 8 6
64 8 K8 X K9 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3
65 K8 X K10 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3
66 K8 X K11 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3
67 K8 X K12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
68 K8 X K13 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
69 9 K9 X K10 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3
70 K9 X K11 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3
71 K9 X K12 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2
72 K9 X K13 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
73 10 K10 X K11 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4
74 K10 X K12 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3
75 K10 X K13 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3
76 11 K11 X K12 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1
77 K11 X K13 0,33 0,50 0,33 0,50 0,50 0,33 0,33 0,33 0,50 1,00
78 12 K12 X K13 0,25 0,33 0,25 0,33 0,33 0,25 0,25 0,33 0,5 0,5
Nomor Responden
Jumlah Responden
Jumlah Kriteria
No.
Kelom
pok
Kriteria
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Geometric Mean :
: 30
: 13
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 K1 X K2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2
2 K1 X K3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
3 K1 X K4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
4 K1 X K5 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3
5 K1 X K6 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
6 K1 X K7 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3
7 K1 X K8 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3
8 K1 X K9 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4
9 K1 X K10 6 5 5 5 5 5 6 4 5 5
10 K1 X K11 8 6 6 7 6 6 8 7 7 7
11 K1 X K12 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7
12 K1 X K13 7 8 9 8 7 8 7 8 9 8
13 2 K2 X K3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2
14 K2 X K4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2
15 K2 X K5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16 K2 X K6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
17 K2 X K7 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3
18 K2 X K8 3 4 4 4 4 4 3 4 6 4
19 K2 X K9 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5
20 K2 X K10 6 7 7 6 6 7 6 7 7 6
21 K2 X K11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
22 K2 X K12 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7
23 K2 X K13 8 9 9 9 9 9 8 8 9 8
24 3 K3 X K4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25 K3 X K5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,33 0,50
26 K3 X K6 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2
Nomor Responden
Jumlah Responden
Jumlah Kriteria
No.
Kelom
pok
Kriteria
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Geometric Mean :
: 30
: 13
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
27 3 K3 X K7 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3
28 K3 X K8 4 2 3 4 4 2 4 3 4 3
29 K3 X K9 3 4 4 4 4 4 3 4 6 4
30 K3 X K10 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5
31 K3 X K11 6 6 5 6 5 6 6 6 7 6
32 K3 X K12 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
33 K3 X K13 6 6 7 7 6 6 6 7 8 7
34 4 K4 X K5 0,33 0,33 0,33 0,33 1 0,33 0,33 0,25 0,33 0,33
35 K4 X K6 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2
36 K4 X K7 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3
37 K4 X K8 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4
38 K4 X K9 2 3 3 4 4 3 2 4 5 3
39 K4 X K10 4 4 5 5 5 4 4 5 6 5
40 K4 X K11 6 5 5 5 6 5 6 5 6 5
41 K4 X K12 5 4 5 5 5 4 5 5 6 5
42 K4 X K13 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5
43 5 K5 X K6 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
44 K5 X K7 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3
45 K5 X K8 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
46 K5 X K9 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3
47 K5 X K10 4 5 5 5 5 5 4 5 6 5
48 K5 X K11 6 7 6 6 6 7 6 6 7 6
49 K5 X K12 4 6 6 6 6 6 4 5 7 5
50 K5 X K13 7 9 8 8 8 9 7 7 9 8
51 6 K6 X K7 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,33 1,00 0,50
52 K6 X K8 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3
Nomor Responden
Jumlah Responden
Jumlah Kriteria
No.
Kelom
pok
Kriteria
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Geometric Mean :
: 30
: 13
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
53 6 K6 X K9 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
54 K6 X K10 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3
55 K6 X K11 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
56 K6 X K12 5 4 4 4 4 4 5 4 6 4
57 K6 X K13 6 5 6 6 6 5 6 5 7 6
58 7 K7 X K8 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
59 K7 X K9 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3
60 K7 X K10 3 4 4 3 4 4 3 4 6 4
61 K7 X K11 7 5 6 5 6 5 7 6 7 6
62 K7 X K12 4 5 5 4 5 5 4 5 7 5
63 K7 X K13 7 6 6 6 7 6 7 6 8 6
64 8 K8 X K9 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
65 K8 X K10 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
66 K8 X K11 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3
67 K8 X K12 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
68 K8 X K13 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4
69 9 K9 X K10 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2
70 K9 X K11 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3
71 K9 X K12 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
72 K9 X K13 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4
73 10 K10 X K11 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3
74 K10 X K12 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2
75 K10 X K13 4 2 3 3 4 2 4 3 3 3
76 11 K11 X K12 2 1 3 2 2 1 2 3 3 2
77 K11 X K13 0,50 0,50 0,50 0,33 0,33 0,50 0,50 0,33 0,50 0,33
78 12 K12 X K13 0,33 0,33 0,33 0,25 0,33 0,5 0,33 0,25 0,33 0,25
Nomor Responden
Jumlah Responden
Jumlah Kriteria
No.
Kelom
pok
Kriteria
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Geometric Mean :
: 30
: 13
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 K1 X K2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1,600
2 K1 X K3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2,025
3 K1 X K4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2,141
4 K1 X K5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1,892
5 K1 X K6 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2,141
6 K1 X K7 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2,246
7 K1 X K8 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2,268
8 K1 X K9 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 2,509
9 K1 X K10 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 2,916
10 K1 X K11 6 8 6 6 6 7 7 7 7 7 3,543
11 K1 X K12 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7 3,440
12 K1 X K13 8 7 8 7 9 8 8 8 8 8 3,974
13 2 K2 X K3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1,542
14 K2 X K4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1,698
15 K2 X K5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,609
16 K2 X K6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1,676
17 K2 X K7 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1,817
18 K2 X K8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,559
19 K2 X K9 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 2,934
20 K2 X K10 7 6 6 6 7 7 7 6 7 7 3,510
21 K2 X K11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4,016
22 K2 X K12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3,708
23 K2 X K13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 4,226
24 3 K3 X K4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,609
25 K3 X K5 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,605
26 K3 X K6 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1,698
Geo-
metric 
Mean
Nomor Responden
Jumlah Responden
Jumlah Kriteria
No.
Kelom
pok
Kriteria
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Geometric Mean :
: 30
: 13
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
27 3 K3 X K7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2,104
28 K3 X K8 2 4 3 4 2 3 3 4 3 4 2,207
29 K3 X K9 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2,559
30 K3 X K10 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2,934
31 K3 X K11 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 3,236
32 K3 X K12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2,978
33 K3 X K13 6 6 7 6 6 7 7 6 7 6 3,577
34 4 K4 X K5 0,33 0,33 0,25 0,33 0,33 0,33 0,33 1 0,33 1 0,546
35 K4 X K6 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1,708
36 K4 X K7 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2,036
37 K4 X K8 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2,480
38 K4 X K9 3 2 4 2 3 3 3 4 3 4 2,262
39 K4 X K10 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 2,873
40 K4 X K11 5 6 5 6 5 5 5 6 5 6 3,051
41 K4 X K12 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2,916
42 K4 X K13 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 3,070
43 5 K5 X K6 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1,676
44 K5 X K7 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2,009
45 K5 X K8 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2,161
46 K5 X K9 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2,203
47 K5 X K10 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2,894
48 K5 X K11 7 6 6 6 7 6 6 6 6 6 3,370
49 K5 X K12 6 4 5 4 6 6 5 6 5 6 3,112
50 K5 X K13 9 7 7 7 9 8 8 8 8 8 3,992
51 6 K6 X K7 1,00 0,50 0,33 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,738
52 K6 X K8 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1,929
Geo-
metric 
Mean
Nomor Responden
Jumlah Responden
Jumlah Kriteria
No.
Kelom
pok
Kriteria
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Geometric Mean :
: 30
: 13
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
53 6 K6 X K9 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2,120
54 K6 X K10 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 2,104
55 K6 X K11 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2,978
56 K6 X K12 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2,628
57 K6 X K13 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 3,256
58 7 K7 X K8 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1,698
59 K7 X K9 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2,036
60 K7 X K10 6 3 4 3 4 4 6 3 4 4 2,525
61 K7 X K11 6 7 5 5 6 5 6 7 5 6 3,290
62 K7 X K12 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 2,903
63 K7 X K13 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 3,453
64 8 K8 X K9 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1,501
65 K8 X K10 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1,698
66 K8 X K11 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2,246
67 K8 X K12 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2,141
68 K8 X K13 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 2,528
69 9 K9 X K10 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1,745
70 K9 X K11 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2,104
71 K9 X K12 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2,132
72 K9 X K13 5 3 3 3 4 5 5 3 3 4 2,480
73 10 K10 X K11 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2,145
74 K10 X K12 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1,817
75 K10 X K13 3 4 2 4 3 3 3 4 2 3 2,124
76 11 K11 X K12 1 2 1 2 3 3 1 2 1 3 1,606
77 K11 X K13 1,00 0,50 0,50 0,50 0,33 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,571
78 12 K12 X K13 0,5 0,33 0,33 0,33 0,25 0,33 0,5 0,33 0,33 0,33 0,468
Geo-
metric 
Mean
Nomor Responden
Jumlah Responden
Jumlah Kriteria
No.
Kelom
pok
Kriteria
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Keterangan :
Langkah 1 :
Krite
ria
K1 Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road
K2 Pembangunan Badan Jalan Green Road
K3 Pembangunan Drainase dan Resapan Air
K4 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
K5 Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan
K6 Pembangunan Trotoar / Jalur Pejalan Kaki
K7 Pembangunan Jalur bagi Pesepeda
K8 Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan Jalur Pesepeda, serta Ruang Terbuka Hijau
K9 Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan Tanah dari Longsor
K10 Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi pejalan kaki
K11 Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan
K12 Pembangunan Kolam Penampungan Air
K13 Pembangunan Area Parkir Pesepeda
Keterangan
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Priority Vector 
KRITE
RIA
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13
PRIORIT
Y 
VECTOR
K1 1 1,600 2,025 2,141 1,892 2,141 2,246 2,268 2,509 2,916 3,543 3,440 3,974 0,152
K2 0,625 1 1,542 1,698 1,609 1,676 1,817 2,559 2,934 3,510 4,016 3,708 4,226 0,134
K3 0,494 0,648 1 1,609 0,605 1,698 2,104 2,207 2,559 2,934 3,236 2,978 3,577 0,107
K4 0,467 0,589 0,622 1 0,546 1,708 2,036 2,480 2,262 2,873 3,051 2,916 3,070 0,096
K5 0,528 0,622 1,653 1,831 1 1,676 2,009 2,161 2,203 2,894 3,370 3,112 3,992 0,116
K6 0,467 0,597 0,589 0,585 0,597 1 0,738 1,929 2,120 2,104 2,978 2,628 3,256 0,078
K7 0,445 0,550 0,475 0,491 0,498 1,356 1 1,698 2,036 2,525 3,290 2,903 3,453 0,080
K8 0,441 0,391 0,453 0,403 0,463 0,518 0,589 1 1,501 1,698 2,246 2,141 2,528 0,056
K9 0,399 0,341 0,391 0,442 0,454 0,472 0,491 0,666 1 1,745 2,104 2,132 2,480 0,051
K10 0,343 0,285 0,341 0,348 0,345 0,475 0,396 0,589 0,573 1 2,145 1,817 2,124 0,041
K11 0,282 0,249 0,309 0,328 0,297 0,336 0,304 0,445 0,475 0,466 1 1,606 0,571 0,029
K12 0,291 0,270 0,336 0,343 0,321 0,381 0,345 0,467 0,469 0,550 0,623 1 0,468 0,028
K13 0,252 0,237 0,280 0,326 0,251 0,307 0,290 0,396 0,403 0,471 1,752 2,136 1 0,031
JUMLAH6,034 7,378 10,015 11,546 8,877 13,743 14,363 18,865 21,045 25,687 33,353 32,518 34,719
13,505
0,042
Nilai Ratio Indeks (RI) 1,560
0,027
Syarat CR kurang dari 10% 2,7%
Nilai Eigen terbesar
Consistency Index 
Consistency Ratio 
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Eigen Faktor 
 
KRITER
IA
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13
Eigen 
Faktor
K1 0,166 0,217 0,202 0,185 0,213 0,156 0,156 0,120 0,119 0,114 0,106 0,106 0,114 0,152
K2 0,104 0,136 0,154 0,147 0,181 0,122 0,127 0,136 0,139 0,137 0,120 0,114 0,122 0,134
K3 0,082 0,088 0,100 0,139 0,068 0,124 0,146 0,117 0,122 0,114 0,097 0,092 0,103 0,107
K4 0,077 0,080 0,062 0,087 0,062 0,124 0,142 0,131 0,107 0,112 0,091 0,090 0,088 0,096
K5 0,088 0,084 0,165 0,159 0,113 0,122 0,140 0,115 0,105 0,113 0,101 0,096 0,115 0,116
K6 0,077 0,081 0,059 0,051 0,067 0,073 0,051 0,102 0,101 0,082 0,089 0,081 0,094 0,078
K7 0,074 0,075 0,047 0,043 0,056 0,099 0,070 0,090 0,097 0,098 0,099 0,089 0,099 0,080
K8 0,073 0,053 0,045 0,035 0,052 0,038 0,041 0,053 0,071 0,066 0,067 0,066 0,073 0,056
K9 0,066 0,046 0,039 0,038 0,051 0,034 0,034 0,035 0,048 0,068 0,063 0,066 0,071 0,051
K10 0,057 0,039 0,034 0,030 0,039 0,035 0,028 0,031 0,027 0,039 0,064 0,056 0,061 0,041
K11 0,047 0,034 0,031 0,028 0,033 0,024 0,021 0,024 0,023 0,018 0,030 0,049 0,016 0,029
K12 0,048 0,037 0,034 0,030 0,036 0,028 0,024 0,025 0,022 0,021 0,019 0,031 0,013 0,028
K13 0,042 0,032 0,028 0,028 0,028 0,022 0,020 0,021 0,019 0,018 0,053 0,066 0,029 0,031
Jumlah 1  
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Keterangan :
Langkah 2 : Menyusun Matrik 
Nilai RI :
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,52 1,54 1,56 1,58 1,59
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Langkah 3 : 
Uji konsistensi terlebih dahulu dilakukan dengan menyusun tingkat 
kepentingan relatif pada masing-masing kriteria atau alternatif yang 
dinyatakan sebagai bobot relatif ternormalisasi (normalized relative weight). 
Bobot relatif yang dinormalkan ini merupakan  suatu  bobot nilai relatif untuk 
masing-masing elemen pada setiap kolom yang dibandingkan dengan jumlah 
masing-masing elemen : 
 
Maka bobot relatif ternormalisasi adalah : 
 
Selanjutnya dapat dihitung Eigen faktor hasil normalisasi dengan merata-
ratakan penjumlahan tiap baris pada matriks di atas. 
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Selanjutnya tentukan nilai CI (consistency Index) dengan persamaan : 
 
Dimana CI adalah indeks konsistensi dan Lambda maksimum adalah nilai 
eigen terbesar dari matriks berordo n. 
 
Nilai eigen terbesar adalah jumlah hasil kali perkalian jumlah kolom dengan 
eigen vaktor utaman. Sehingga dapat diperoleh dengan persamaan : 
 
Setelah memperoleh nilai lambda maksismum selanjutnya dapat ditentukan nilai 
CI. Apabila nilai CI bernilai nol (0) berarti matriks konsisten.  
Jika nilai CI yag diperoleh lebih besar dari 0 (CI>0) selanjutnya diuji batas 
ketidak konsistenan yang diterapkan oleh Saaty. Pengujian diukur dengan 
menggunakan Consistency Ratio (CR), yaitu nilai indeks, atau perbandingan 
antara CI dan RI : 
 
 
 
Nilai RI yang digunakan sesuai denan ordo n matriks. Apabila CR matriks lebih 
kecil 10% (0,1) berarti bahwa ketidak konsistenan pendapat  masih dianggap 
dapat diterima.  
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Urutan Prioritas Kriteria Hasil Analisis Data 
Masyarakat : 
  
    
KRIT
ERIA 
URAIAN 
PRIORIT
Y 
VECTOR 
KETERA
NGAN 
K1 Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road 0,152 1 
K2 Pembangunan Badan Jalan Green Road 0,134 2 
K5 Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan 0,116 3 
K3 Pembangunan Drainase dan Resapan Air 0,107 4 
K4 
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum 
(LPJU) 0,096 5 
K7 Pembangunan Jalur bagi Pesepeda 0,080 6 
K6 Pembangunan Trotoar / Jalur Pejalan Kaki 0,078 7 
K8 
Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan Jalur 
Pesepeda, serta Ruang Terbuka Hijau 0,056 8 
K9 
Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan Tanah 
dari Longsor 0,051 9 
K10 
Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi pejalan 
kaki 0,041 10 
K13 Pembangunan Area Parkir Pesepeda 0,031 11 
K11 Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan 0,029 12 
K12 Pembangunan Kolam Penampungan Air 0,028 13 
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4.5 Analisis AHP dengan dasar Hasil Penyebaran Angket Kuesioner 
Pengelola 
Geometric Mean :
: 10
: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 K1 X K2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2,024
2 K1 X K3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2,881
3 K1 X K4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3,178
4 K1 X K5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2,656
5 K1 X K6 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3,178
6 K1 X K7 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3,366
7 K1 X K8 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3,366
8 K1 X K9 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3,974
9 K1 X K10 5 5 5 5 5 5 5 6 4 5 4,980
10 K1 X K11 6 7 7 6 7 7 6 8 7 6 6,670
11 K1 X K12 6 6 7 6 6 7 6 7 7 6 6,382
12 K1 X K13 9 8 8 7 8 9 8 7 8 8 7,975
13 2 K2 X K3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2,024
14 K2 X K4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2,259
15 K2 X K5 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2,083
16 K2 X K6 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2,169
17 K2 X K7 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2,449
18 K2 X K8 4 4 4 4 4 6 5 3 4 4 4,139
19 K2 X K9 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5,071
20 K2 X K10 7 6 6 6 7 7 8 6 7 7 6,670
21 K2 X K11 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8,095
22 K2 X K12 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7,189
23 K2 X K13 9 9 8 9 9 9 9 8 8 9 8,688
24 3 K3 X K4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2,083
25 K3 X K5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,333 0,333 0,5 0,5 0,5 0,461
26 K3 X K6 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2,259
Geome
tric 
Mean
Nomor Responden
Jumlah Responden
Jumlah Kriteria
No.
Kelom
pok
Kriteria
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Geometric Mean :
: 10
: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 3 K3 X K7 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3,051
28 K3 X K8 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3,232
29 K3 X K9 4 4 4 4 4 6 5 3 4 4 4,139
30 K3 X K10 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5,071
31 K3 X K11 5 6 6 5 6 7 6 6 6 6 5,875
32 K3 X K12 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5,186
33 K3 X K13 7 7 7 6 7 8 8 6 7 6 6,865
34 4 K4 X K5 0,33 0,33 0,33 1 0,33 0,33 1 0,33 0,25 0,33 0,403
35 K4 X K6 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2,232
36 K4 X K7 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2,847
37 K4 X K8 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3,949
38 K4 X K9 3 4 3 4 3 5 4 2 4 3 3,402
39 K4 X K10 5 5 5 5 5 6 5 4 5 4 4,870
40 K4 X K11 5 5 5 6 5 6 5 6 5 5 5,281
41 K4 X K12 5 5 5 5 5 6 5 5 5 4 4,980
42 K4 X K13 5 6 5 6 5 6 6 5 5 5 5,378
43 5 K5 X K6 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2,169
44 K5 X K7 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2,847
45 K5 X K8 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3,178
46 K5 X K9 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3,270
47 K5 X K10 5 5 5 5 5 6 4 4 5 5 4,870
48 K5 X K11 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6,188
49 K5 X K12 6 6 5 6 5 7 5 4 5 6 5,440
50 K5 X K13 8 8 8 8 8 9 8 7 7 9 7,975
51 6 K6 X K7 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,578
52 K6 X K8 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2,734
Geo-
metric 
Mean
Nomor Responden
Jumlah Responden
Jumlah Kriteria
No.
Kelom
pok
Kriteria
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Geometric Mean :
: 10
: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
53 K6 X K9 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3,088
54 K6 X K10 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3,051
55 K6 X K11 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5,186
56 K6 X K12 4 4 4 4 4 6 4 5 4 4 4,260
57 K6 X K13 6 6 6 6 6 7 6 6 5 5 5,875
58 7 K7 X K8 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2,259
59 K7 X K9 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2,847
60 K7 X K10 4 3 4 4 4 6 6 3 4 4 4,095
61 K7 X K11 6 5 6 6 6 7 6 7 6 5 5,966
62 K7 X K12 5 4 5 5 5 7 5 4 5 5 4,945
63 K7 X K13 6 6 6 7 6 8 6 7 6 6 6,368
64 8 K8 X K9 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1,943
65 K8 X K10 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2,259
66 K8 X K11 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3,366
67 K8 X K12 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3,178
68 K8 X K13 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4,064
69 9 K9 X K10 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2,352
70 K9 X K11 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3,051
71 K9 X K12 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3,051
72 K9 X K13 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3,949
73 10 K10 X K11 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3,140
74 K10 X K12 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2,449
75 K10 X K13 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3,051
76 11 K11 X K12 0,33 0,5 0,5 0,5 0,5 0,33 1 0,5 0,33 1 0,509
77 K11 X K13 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,195
78 12 K12 X K13 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2,024
Geo-
metric 
Mean
Nomor Responden
Jumlah Responden
Jumlah Kriteria
No.
Kelom
pok
Kriteria
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Keterangan :
Langkah 1 :
Krite
ria
K1 Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road
K2 Pembangunan Badan Jalan Green Road
K3 Pembangunan Drainase dan Resapan Air
K4 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
K5 Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan
K6 Pembangunan Trotoar / Jalur Pejalan Kaki
K7 Pembangunan Jalur bagi Pesepeda
K8 Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan Jalur Pesepeda, serta Ruang Terbuka Hijau
K9 Penanaman Rumput Vetiver sebagai Penahan Tanah dari Longsor
K10 Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi pejalan kaki
K11 Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan
K12 Pembangunan Kolam Penampungan Air
K13 Pembangunan Area Parkir Pesepeda
Keterangan
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Priority Vector 
KRITE
RIA
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13
PRIORIT
Y 
VECTOR
K1 1 2,024 2,881 3,178 2,656 3,178 3,366 3,366 3,974 4,980 6,670 6,382 7,975 0,194
K2 0,494 1 2,024 2,259 2,083 2,169 2,449 4,139 5,071 6,670 8,095 7,189 8,688 0,159
K3 0,347 0,494 1 2,083 0,461 2,259 3,051 3,232 4,139 5,071 5,875 5,186 6,865 0,114
K4 0,315 0,443 0,480 1 0,403 2,232 2,847 3,949 3,402 4,870 5,281 4,980 5,378 0,098
K5 0,376 0,480 2,169 2,479 1 2,169 2,847 3,178 3,270 4,870 6,188 5,440 7,975 0,128
K6 0,315 0,461 0,443 0,448 0,461 1 1,578 2,734 3,088 3,051 5,186 4,260 5,875 0,075
K7 0,297 0,408 0,328 0,351 0,351 0,634 1 2,259 2,847 4,095 5,966 4,945 6,368 0,070
K8 0,297 0,242 0,309 0,253 0,315 0,366 0,443 1 1,943 2,259 3,366 3,178 4,064 0,045
K9 0,252 0,197 0,242 0,294 0,306 0,324 0,351 0,515 1 2,352 3,051 3,051 3,949 0,038
K10 0,201 0,150 0,197 0,205 0,205 0,328 0,244 0,443 0,425 1 3,140 2,449 3,051 0,029
K11 0,150 0,124 0,170 0,189 0,162 0,193 0,168 0,297 0,328 0,318 1 0,509 2,195 0,017
K12 0,157 0,139 0,193 0,201 0,184 0,235 0,202 0,315 0,328 0,408 1,966 1 2,024 0,020
K13 0,125 0,115 0,146 0,186 0,125 0,170 0,157 0,246 0,253 0,328 0,456 0,494 1 0,013
JUMLAH4,326 6,276 10,581 13,126 8,713 15,255 18,704 25,671 30,068 40,272 56,240 49,062 65,406
14,135
0,095
Nilai Ratio Indeks (RI) 1,560
0,061
Syarat CR kurang dari 10% 6,1%
Nilai Eigen terbesar
Consistency Index 
Consistency Ratio 
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Eigen Faktor 
 
KRITER
IA
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13
Eigen 
Faktor
K1 0,231 0,322 0,272 0,242 0,305 0,208 0,180 0,131 0,132 0,124 0,119 0,130 0,122 0,194
K2 0,114 0,159 0,191 0,172 0,239 0,142 0,131 0,161 0,169 0,166 0,144 0,147 0,133 0,159
K3 0,080 0,079 0,095 0,159 0,053 0,148 0,163 0,126 0,138 0,126 0,104 0,106 0,105 0,114
K4 0,073 0,071 0,045 0,076 0,046 0,146 0,152 0,154 0,113 0,121 0,094 0,101 0,082 0,098
K5 0,087 0,076 0,205 0,189 0,115 0,142 0,152 0,124 0,109 0,121 0,110 0,111 0,122 0,128
K6 0,073 0,073 0,042 0,034 0,053 0,066 0,084 0,106 0,103 0,076 0,092 0,087 0,090 0,075
K7 0,069 0,065 0,031 0,027 0,040 0,042 0,053 0,088 0,095 0,102 0,106 0,101 0,097 0,070
K8 0,069 0,038 0,029 0,019 0,036 0,024 0,024 0,039 0,065 0,056 0,060 0,065 0,062 0,045
K9 0,058 0,031 0,023 0,022 0,035 0,021 0,019 0,020 0,033 0,058 0,054 0,062 0,060 0,038
K10 0,046 0,024 0,019 0,016 0,024 0,021 0,013 0,017 0,014 0,025 0,056 0,050 0,047 0,029
K11 0,035 0,020 0,016 0,014 0,019 0,013 0,009 0,012 0,011 0,008 0,018 0,010 0,034 0,017
K12 0,036 0,022 0,018 0,015 0,021 0,015 0,011 0,012 0,011 0,010 0,035 0,020 0,031 0,020
K13 0,029 0,018 0,014 0,014 0,014 0,011 0,008 0,010 0,008 0,008 0,008 0,010 0,015 0,013
Jumlah 1  
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Keterangan :
Langkah 2 : Menyusun Matrik 
Nilai RI :
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,52 1,54 1,56 1,58 1,59
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Langkah 3 : 
Uji konsistensi terlebih dahulu dilakukan dengan menyusun tingkat 
kepentingan relatif pada masing-masing kriteria atau alternatif yang 
dinyatakan sebagai bobot relatif ternormalisasi (normalized relative weight). 
Bobot relatif yang dinormalkan ini merupakan  suatu  bobot nilai relatif untuk 
masing-masing elemen pada setiap kolom yang dibandingkan dengan jumlah 
masing-masing elemen : 
 
Maka bobot relatif ternormalisasi adalah : 
 
Selanjutnya dapat dihitung Eigen faktor hasil normalisasi dengan merata-
ratakan penjumlahan tiap baris pada matriks di atas. 
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Selanjutnya tentukan nilai CI (consistency Index) dengan persamaan : 
 
Dimana CI adalah indeks konsistensi dan Lambda maksimum adalah nilai 
eigen terbesar dari matriks berordo n. 
 
Nilai eigen terbesar adalah jumlah hasil kali perkalian jumlah kolom dengan 
eigen vaktor utaman. Sehingga dapat diperoleh dengan persamaan : 
 
Setelah memperoleh nilai lambda maksismum selanjutnya dapat ditentukan nilai 
CI. Apabila nilai CI bernilai nol (0) berarti matriks konsisten.  
Jika nilai CI yag diperoleh lebih besar dari 0 (CI>0) selanjutnya diuji batas 
ketidak konsistenan yang diterapkan oleh Saaty. Pengujian diukur dengan 
menggunakan Consistency Ratio (CR), yaitu nilai indeks, atau perbandingan 
antara CI dan RI : 
 
 
 
Nilai RI yang digunakan sesuai denan ordo n matriks. Apabila CR matriks lebih 
kecil 10% (0,1) berarti bahwa ketidak konsistenan pendapat  masih dianggap 
dapat diterima.  
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Urutan Prioritas Kriteria Hasil Analisis Data  
Pengelola : 
  
    
KRIT
ERIA 
URAIAN 
PRIORIT
Y 
VECTOR 
KETERA
NGAN 
K1 Pengadaan  Lahan untuk Jalan Green Road 0,194 1 
K2 Pembangunan Badan Jalan Green Road 0,159 2 
K5 
Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka 
Jalan 0,128 3 
K3 Pembangunan Drainase dan Resapan Air 0,114 4 
K4 
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan 
Umum (LPJU) 0,098 5 
K6 Pembangunan Trotoar / Jalur Pejalan Kaki 0,075 6 
K7 Pembangunan Jalur bagi Pesepeda 0,070 7 
K8 
Penanaman Pohon di sepanjang Trotoar dan 
Jalur Pesepeda, serta Ruang Terbuka Hijau 0,045 8 
K9 
Penanaman Rumput Vetiver sebagai 
Penahan Tanah dari Longsor 0,038 9 
K10 
Pembangunan fasilitas tempat duduk bagi 
pejalan kaki 0,029 10 
K12 Pembangunan Kolam Penampungan Air 0,020 11 
K11 Pembangunan Instalasi Mitigasi Kebisingan 0,017 12 
K13 Pembangunan Area Parkir Pesepeda 0,013 13 
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